鹤壁能源化工职业学院建设工程消防设计审查验收历史遗留问题化解处置项目补充协议

甲方（全称）：鹤壁能源化工职业学院

乙方（全称）：河南恒纳德建设集团有限公司

甲乙双方于 2026 年 1 月 4 日签订了《鹤壁能源化工职业学院建设工程消防设计审查验收历史遗留问题化解处置项目政府采购合同》（合同编号：鹤财磋商采购-2025-77-A，以下简称"原合同"），原合同金额为人民币玖拾捌万捌仟元整（¥988000.00）。

在项目实施过程中，因现场实际情况变化，部分工程量发生增减，经双方共同核算并依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及原合同相关约定，就合同变更事宜协商一致，订立本补充协议。

第一条 工程量增减

工程量增减明细表

序号	增减项目	单价（元）	增（减）金额（元）	备注
1	隔离模块（LD3600ET）增 52 个	500	+26,000.00	含输入、输出模块
2	配管 SC15 增 462.32m	27	+12,482.64	防火门监控及消防电源火灾监控配管
3	配线 NH-RVV-2*1.5 减 748.14m	6	-4,488.84	
4	配线 NH-RVV-2*4 减 0.14m	12	-1.68	
5	配线 NH-RVV-5*1.0 减 13.28m	8	-106.24	
6	配线 NH-RVVP-2*2.5 减 301.96m	6	-1,811.76	
7	配线 NH-RVVP-2*1.0 减 14.24m	6	-85.44	
8	控制电缆 NH-KVV-7*1.0 增 893.52m	20	+17,870.40	
9	剔槽减 360m	16	-5,760.00	
10	电气火灾模块（LDT9009EN）增 5 个	546	+2,730.00	消防电源火灾监控模块
11	消火栓井减 5 座	3828	-19,140.00	
12	砌筑水泵接合器井减 2 座	2800	-5,600.00	
13	钢质防火门增 33.54 ㎡	520	+17,440.80	
增、减净额合计：叁万玖仟伍佰贰拾玖元捌角捌分			**+39,529.88**	

第二条 合同金额调整

本次工程量增减后，在原合同金额基础上增加人民币叁万玖仟伍佰贰拾玖元捌角捌分（¥39529.88），占原合同总金额的 4.00%。

合同总金额调整为人民币壹佰零贰万柒仟伍佰贰拾玖元捌角捌分（¥1027529.88），项目计划总金额 108000.00 元。

第三条 付款方式

付款方式仍按原合同第 2 条约定执行，即：供货安装到位且正常运行，经甲方验收合格后支付至合同总额的 50%；取得住建、消防验收合格意见书后，支付至合同总额的 100%。本次调整后的合同总额为最终结算依据。

第四条 其他约定

1. 本补充协议是原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本补充协议未涉及的事项，均按原合同约定执行。

2. 本补充协议与原合同约定不一致的，以本补充协议为准。

3. 本补充协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：（公章）　　乙方：（公章）

法定代表人（签字）：　　法定代表人（签字）：

委托人（签字）：　　委托人（签字）：

2026 年 8 月 18 日　　2026 年 8 月 18 日