中国电建水电四局北方公司海南省2023年度病险水库水闸除险加固工程坡柳水闸幕墙工程技术服务采购项目变更公告

各响应单位（潜在响应人）：

中国水利水电第四工程局有限公司北方公司对中国电建水电四局北方公司海南省2023年度病险水库水闸除险加固工程坡柳水闸幕墙工程技术服务采购项目（采购编号：PC-0104-26J6-FS0562）进行公开询比采购

根据采购工作需要，现对本项目询比采购文件内容变更如下：

一、服务工期条款更正

1.原采购文件第一章 “询比采购公告 ” 第二条第 3 款内容： 服务期限：计划开工日期：2026 年 11 月 16 日（具体以采购人通知为准），计划完工日期：2026 年 11 月 30 日；合同工期总日历天数为 15 天。

2.调整后内容：服务期限：计划开工日期 2026 年 11 月 26 日（具体以采购人通知为准），计划完工日期 2026 年 12 月 08 日，合同工期总日历天数 13 天。

采购文件第二章 “响应人须知前附表” 第 1.3.2 项 “服务工期 ”、第五章 “合同条款及附件” 第一部分协议书第三条 “服务期限” 对应内容，均按上述调整同步执行。

二、调整事由说明

结合坡柳水闸主体工程现场实际施工推进情况，受现场工作面移交节奏调整影响，原采购文件约定的服务工期需进行统筹优化，以保障幕墙深化设计工作与主体工程施工工序高效衔接、协同推进。为确保所有潜在响应人准确掌握调整后的工期要求及配套条款， 并有合理周期消化采购文件变更内容、完善技术方案、校准报价测算， 保证响应文件编制深度与竞争充分性，维护询比采购活动的公平、公正， 经综合评估后决定顺延响应文件递交截止及开启时间。

三、根据采购文件第二章第 2.3 款 “对实质性影响响应文件编制的澄清或修改，应给予响应人合理时间制作相应响应文件，采购人可酌情延长截止接收响应文件日期 ” 的约定，为确保所有潜在响应人有充足时间消化工期调整要求、优化技术服务方案、校准报价测算，保障响应文件编制质量与采购活动公平性，对响应文件递交截止及开启时间作出如下调整：

1.原响应文件递交截止时间：2026 年 11 月 7 日 9 时 00 分（北京时间） 调整后响应文件递交截止时间：2026 年 11 月 16 日 9 时 00 分（北京时间）

2. 原响应文件开启时间：2026 年 11 月 7 日 9 时 00 分（北京时间） 调整后响应文件开启时间：2026 年 11 月 16 日 9 时 00 分（北京时间）

3. 响应文件递交渠道、开启方式及平台规则保持不变， 仍通过中国电建采购招标数智化平台全流程在线开展。

四、其他事项

请各潜在响应人及时登录中国电建采购招标数智化平台、中国电建阳光采购网查阅本公告，并按调整后的时间节点统筹安排响应文件编制与递交工作。因本次时间调整给各单位带来的不便，敬请谅解。

本公告为询比采购文件的组成部分，对所有响应人均有约束作用，如询比采购文件及询比采购公告内容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原询比采购文件执行。

特此公告。

联系方式：

招 标 人：中国水利水电第四工程局有限公司北方公司

地　　址：甘肃省兰州市安宁区安宁西路 473 号安盛大厦 12 楼

联 系 人：李娟

电　　话：18992915989

邮　　箱：1109283064@qq.com

招标人：（电子章）

日期：2026 年 11 月 06 日