形象进度验收表（第 五 期）

工程名称：石龙区城市排水防涝地下管网新建工程			
合同价	5377.43万元（暂定价）	开工日期	2025年2月21日
计划竣工日期		验收日期	2026.7.28
形象进度内容概述		参验人员签字	
1、博奥路雨污水工程已完成62.5万元		关元家 白逸飞 [illegible]	

建设单位意见	监理单位意见	施工单位意见
建设单位：（盖章） 项目负责人：[illegible]	监理单位：（盖章） 监理工程师：[illegible]	施工单位：（盖章） 项目负责人：[illegible]

监督单位：[illegible]

形象进度支付证书（第 五 期）

工程名称：石龙区城市排水防涝地下管网新建工程

致：河南海华工程建设管理有限公司（工程监理单位）

根据施工合同约定，建设单位本次应支付工程款共计：500000元，（大写）伍拾万元 。现将本期工程计量等有关资料呈报，请予以审核。

施工单位：（盖章）

项目负责人签字：邵俊恒

2026 年 7 月 28 日

审查意见：

同意支付施工单位本期形象进度工程款：500000 元，大写：伍拾万 元。

计算方法如下
按合同约定应支付金额：19680000元。
前期已支付金额：19180000元。
本次应支付金额：500000元。

监理单位：（盖章）

监理工程师（签字）：黑明杰

总监理工程师(签字)：邵全力

2026 年 7 月 28 日

致：石龙区城乡建设和交通运输局（建设单位）

经审验已完成工程符合设计要求，已完成工程量已核算无误，本期应支付形象进度工程款：500000元，（大写）伍拾万元。请建设单位予以核准审批。

监理单位：（盖章）

监理工程师（签字）：黑明杰

总监理工程师（签字）：邵全力

2026 年 7 月 28 日

审核意见：

（是否同意支付）

附件：形象进度支付汇总表

建设单位:（盖章）

项目负责人（签字）：

2026 年 7 月 28 日

形象进度支付汇总表（第 五 期）

项目名称:石龙区城市排水防涝地下管网新建工程

填报时间：　　年　　月　　日

序号	工程名称	合同价及变更金额（元）			到本期末完成金额（元）	到上期末完成金额（元）	到结算完成金额（元）
		原有总金额	变更总金额	变更后总金额			
1	石龙区城市排水防涝地下管网新建工程	55374300			24600000.00	23975000.00	
清单小计		55374300			24600000.00	23975000.00	
暂定金额							
合计		55374300			24600000.00	23975000.00	
保留金（3%）							
开工预付款		500000				500000.00	
回扣开工预付款(10%)							
材料设备预付款							
扣回材料设备预付款							
工程奖罚（奖+，罚-）							
支　　付							

建设单位（盖章）：