关于自愿放弃中标资格并申请撤销投标的函

致：沙雅县政务服务和公共资源交易中心、阿克苏地区沙雅中等职业技术学校

我公司（江苏学而为科技研究院有限公司，统一社会信用代码：91320191MA21536R6U）于 2026 年 10 月参与了贵单位组织的“阿克苏地区沙雅中等职业技术学校电子电器实训基地建设项目”（项目编号：SYZFCG（JC）-2026026（三次））的公开招标活动。在项目中标结果公示后，我公司高度重视，立即组织生产、研发及财务部门针对本项目的实际履约要求进行了深度的复盘与资源核算。

经公司管理层慎重研究、集体决议，现正式向贵单位函告：我公司因遭遇不可预见的客观困难及突发性资金链紧张，确实无法按照招标文件规定的条件和时限完成履约，现自愿放弃本项目的中标资格并撤销本次投标。 由此给贵单位及招标工作带来的不便，我们深表最诚挚的歉意。

针对本次放弃中标资格的具体原因及相关情况，我公司郑重说明如下：

一、遭遇不可预见之客观障碍，确实无法满足交货期限要求

招标文件明确规定“合同签订后 30 个日历日内交货”。在收到中标通知后，我司紧急启动了备货与实施流程，却发现面临以下难以克服的客观困难：

核心硬件产能受限与供应链脱节：本项目包含高级电工电子实训、光机电一体化、可编程控制器等大量复杂设备，所需核心元器件及特种铝型材供应商近期突发产能排期爆满，导致原材料无法在短期内集齐，工厂排产面临极大压力。

配套虚拟仿真软件定制开发周期严重不足：本项目技术参数中包含了大量如“数字孪生系统”、“虚拟仿真软件”、“3D 可视化编辑器”等高难度定制化软件内容。此类软件需要经历底层逻辑开发、3D 模型渲染、系统联调测试等严苛环节，技术攻关难度远超我司前期评估，在 30 天内根本无法交付稳定、合格且符合教学标准的软件系统。

若我司强行中标后拖延交货或降低软件配置标准，将严重违背招标文件的实质性要求，更会严重影响贵校正常的教学实训计划。出于对采购人负责、对学生

扫描全能王 创建

负责的态度，我司只能痛心选择放弃。

二、突发性资金链极度紧张，无力承担项目前期垫资压力

受近期宏观经济环境及上游客户回款周期严重滞后的多重影响，我公司遭遇了突发性、阶段性的资金链断裂危机。本项目建设周期短、前期原材料采购及软件开发垫资巨大。目前我公司现金流已无法支撑本项目的正常启动与运转。若强行承接，将导致项目停滞，甚至引发公司系统性经营风险，客观上已完全丧失了按时、保质、保量履行本项目合同的履约能力。

三、我司行为未对各方造成实质性伤害及经济损失

我公司郑重声明，本次放弃中标资格纯属突发不可抗力及客观条件受限下的无奈之举，绝非主观恶意。

本项目我司参与投标并未对其他投标供应商的合法竞争权益造成任何实质性伤害。

我司并未与采购人、招标代理机构及其他投标人发生过任何串通、交结等违法违规行为。

鉴于目前项目尚处于合同签订前的准备阶段，我司的退出并未耽误采购人后续重新组织采购或由下一候选人顺延中标的最佳时机，未对贵校的教学工作及代理机构的工作带来直接的经济损失。

四、系初次发生此类情况，恳请酌情免于行政处罚

我公司自成立以来，始终秉持诚信经营的理念，积极参与各地政府采购活动，此前从未有过任何不良行为记录。本次因遭遇超出企业控制范围的客观困难及资金突发危机导致无法履约，确系我司成立以来的首次。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条“违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚”之精神，我司已在发现无法履约的第一时间主动、坦诚地递交本函，切断了可能给采购人带来更大延误的风险。

在此，我们恳请沙雅县政务服务和公共资源交易中心、阿克苏地区沙雅中等

扫描全能王 创建

职业技术学校及监管部门，能够体谅我司面临的极端生存困境与无奈，对我司本次弃标行为予以谅解。我公司愿意按照招标文件规定承担没收投标保证金的责任，但恳请贵单位能酌情考量，不要将我公司列入政府采购不良行为记录名单，不对我公司实施禁止参加政府采购活动等行政处罚。恳请给我司留有一线生机，让我司能够继续在新疆地区的教育事业中发挥绵薄之力。

我公司充分知晓并接受本次在投标有效期内撤销投标的自主行为及相应后果。恳请贵单位批准我公司的申请，以便尽快推进本项目的后续采购工作。

再次对因我公司弃标给贵单位带来的麻烦与不便，致以最深刻的歉意！

特此函告！


申请单位名称： 江苏学而为科技研究院有限公司

法定代表人（或授权代表）签字：

联系电话： 136666647916

日期： 2026 年 11 月 12 日

公司营业执照：



扫描全能王 创建