阿谷子风电场（二期）35kV 送出线路工程
项目全过程造价咨询服务竞争性谈判公告

本项目为宁蒗云能新能源有限公司阿谷子风电场（二期）35kV 送出线路工程项目全过程造价咨询服务,采购人为宁蒗云能新能源有限公司，项目资金来源已落实。根据相关法律、法规及公司管理要求，现开展供应商公开竞争性谈判。

一、项目概况

阿谷子风电场（二期）35kV 送出线路工程项目，新建 2 回 35kV 送出线路接入 220kV 华坪西风电场升压站 35kV 进线间隔，送出线路采用单、双回架设，线路总长为 26.719 公里，导线选择 JL/LB20A-240/30 铝包钢芯铝绞线。地线单回段采用 1 根 24 芯 OPGW 光缆、1 根 JLB20A-50 钢绞线，双回段 2 根均采用 24 芯 OPGW 光缆。新建线路途经宁蒗彝族自治县、永胜县、华坪县,其中宁蒗彝族自治县境内长 13.422 公里,永胜县境内长 12.884 公里，华坪县境内长 0.413 公里。现阶段匡算总投资约 3479 万元，具体以实际建设内容为准。

宁蒗县永宁坪乡马鹿塘村委会森林防火通道建设项目坐落于宁蒗县永宁坪乡山林区域,项目线路串联三鹿塘村与马鹿塘村。本项目规划新建两条独立的森林防火应急道路，道路全线总里程 6.593km。道路严格参照《林区公路设计规范》（LY/T500-2014）中三级林区公路技术标准开展设计与施工设计通行时速 15km/h，适配山区狭窄、起伏大的林地通行环境，现阶段匡算总投资月 190 万元，具体以实际建设内容为准。

二、采购范围及相关要求

2.1 采购范围：阿谷子风电场（二期）35kV 送出线路工程项目全过程造价咨询服务。配合采购人做好宁蒗县永宁坪乡马鹿塘村委会森林防火通道建设项目招标阶段工程量清单及招标控制价文件编制及有关咨询服务。工作范围包括但不限于以下内容：

2.1.1 以造价控制及合规性为核心，综合运用多种学科知识、工程实践经验、经济管理方法，采用一系列工程技术、造价等服务方式的集合，为采购人提供以成本控制和建设过程合规性为目标的全过程咨询服务，项目具体工作内容以甲方委托的内容为准。

建设阶段名称	工作范围	工作内容
招标阶段	配合做好招标过程造价管理	（1）根据需要编制工程量清单及招标控制价，出具正式的工程量清单及招标控制价文件； （2）根据采购人需要配合做好招标过程中与造价有关的相关咨询服务工作。
施工阶段	1.规范咨询服务工作制度	（1）协助采购人做好项目现场的管理制度及流程，配合做好采购人与各参建单位的管理关系； （2）制订可行的周报、月报、季报和年报等定期报告制度；建立签证、变更、档案管理等与造价相关的工作制度。
	2.工程计量与计价管理	（1）工程计量支付的确定，审核工程款支付申请，提出资金使用计划及付款建议，出具支付结算报告； （2）严格按要求配合做好工程价款的调整处理； （3）规范并监督采购人的价款支付，及时整理和留存相关过程资料。
	3.设计变更控制	（1）进行变更源分析和类别划分； （2）审核变更预算，进行总造价影响及成本控制分析； （3）配合变更方案比选，提出合理化建议； （4）深入施工现场，积极收集管理第一手资料并汇总归集；对现场签证及新增工程量进行审核； （5）施工过程中对设计变更、经济签证、非投标工程或合同承包范围外增加工程费用等进行编制和审核，提

		供相应变化情况的报告，并向采购人提供《造价控制动态分析报告》。
	4.合同及索赔管理	（1）负责处理合同索赔，维护采购人的合法权益； （2）对索赔报告进行审查分析，收集反索赔的理由和证据，复核索赔值，提出反索赔报告； （3）参与调解所有合同争端，负责在仲裁过程中提供理据充分的依据。
	5.信息管理	（1）收集价格信息或编制工程造价管理月报，及时向采购人提供有关工程造价信息资料和成果，其中包括每月的主要材料价格分析、机械、设备等造价信息； （2）记录重大变更及特殊做法的影像资料，工程完工后整理提供一套完整的工程造价资料。
	6.做好重点工作的管理	（1）做好投资管理：建立及动态更新投资总控表，并与目标投资比对，及时提交项目造价控制意见。 （2）加强合同管理：通过合同台账监控项目现场的履约情况，及时做好投资、合同与资金支付的对比分析。加强与工程审计和采购人财务人员的沟通，及时发现合同及资金支付过程中的问题。
	7.资料管理	及时建立与更新合同台帐、支付台账、设计变更和签证台账、资料收发台帐、索赔及反索赔台帐。
	8.现场会议	委派造价人员参与例会，并定期召开造价控制会议，解决施工过程中各类造价问题。
竣工阶段	1.结算审核	（1）审核资料的完整性和符合性（根据合同及结算资料） （2）根据合同及结算资料，对结算价格进行审核，

		会同财务管理部门的评审； （3）审核各类服务、采购及供货合同结算； （4）出具工程竣工结算报告。
	2.结算台账	建立与更新
	3.投资情况分析	编制项目投资情况分析报告
	4.项目审计	配合项目审计

2.1.2 其他咨询服务

根据云南省国资委关于国有资产监管的相关要求，以及财政部、建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知（财建〔2004〕369 号）；《关于下发〔工程造价咨询单位执业行业准则〕、〔造价工程师职业道德行为准则〕的通知》（中价协〔2002〕第 15 号）；《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA/GC4-2017）；《建设项目工程结算编审规程》（中造协 CECA/GC3-2007）；《工程造价咨询业务操作指导规程》;《建设工程造价咨询成果文件质量标准》；《中国南方电网公司标准设计与典型造价》等一系列制度及法律法规要求，以项目建设过程的真实性、合法合规性和有效性为目标，围绕建设管理的各个环节，找出其薄弱环节及存在的问题，及时提出整改意见。

2.1.3 特别说明

2.1.3.1 根据本项目的委托目标及服务原则,谈判申请人必须在合同生效后 10 日内，完成本项目建设管理程序及相关内部控制的风险识别，初步完成投资控制体系的建立，提出完整可行的工作计划、过程控制资料或工作底稿、工作制度或沟通协调机制、质量控制方案、工作成果形式等与本次采购服务内容有关的过程资料和结果文件，上述资料经采购人审核同意后正式实施。

2.1.3.2 谈判申请人要做好过程控制资料的交底,指导采购人及各参建单位按规定实施。

2.2 服务期限：根据采购人的要求，自合同签订之日起至项目全部工程竣工决算审核通过并获各方确认。

2.3 服务地点：宁蒗彝族自治县、永胜县、华坪县

2.4 服务要求或服务标准：

2.4.1 根据《建设工程价款结算暂行办法》、《陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准》等一系列制度及法律法规要求，及时处理建设过程中与投资成本、进度、质量、安全以及合规性等方面有关的重大问题、重大要求，同时严格规范工程结算全流程管理，综合运用多种学科知识、工程实践经验、经济管理方法提出有效的解决办法或措施，协助甲方按期完成工程建设目标。

2.4.2 在合同约定的服务期内，如谈判申请人提供的服务无法满足采购人的需要或未达到竞谈承诺的标准，经采购人指出后仍未有改进的，采购人可单方解除合同且不承担违约责任，由此造成采购人的一切损失均由谈判申请人承担。

2.4.3 服务过程中采购人可根据项目具体实施情况及需要对工作内容进行调整，谈判申请人需配合采购人工作且不得以此作为索赔、调整价格的理由。

2.4.4 项目结束需要向采购人至少交付一套全部工作过程形成的记录、档案资料。

2.5 质量要求

2.5.1 造价控制过程应当符合国家现行的法律法规及规范，符合云南省、丽江市的其他相关规定；满足工程基本建设有关规章以及各级主管部门、审计部门涉及项目造价管理的有关规定、文件及采购人的要求。严格按照各级主管部门、行业及采购人内控有关工程计价、结算的规定、要求开展工作。

2.5.2 谈判申请人应本着“客观、公正、合理、科学”的原则，遵守国家法律法规和有关文件规定，正确执行计价依据，认真履行职责，同时承担相应的法律责任。谈判申请人不得参加与受委托的工程项目审计有关的经营活动，对项目审计实行回避制度。对谈判申请人滥用职权、营私舞弊、玩忽职守应按情节轻重给予取消成交资格。情节严重，造成采购人重大损失的，移送司法机关追究刑事责任。

三、谈判申请人资格要求

供应商应依法设立且满足如下要求：

3.1 一般要求：投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，提供有效的营业执照。

3.2 信誉要求：

①供应商应当信誉良好，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体、严重失信主体名单；

②未被列入“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人；

提供上述相关网页查询记录截图。

3.3 财务要求：投标人具有良好的财务状况，提供近三年经合法的审计机构审计的财务报表及审计报告（若公司成立不满三年则提供成立至今的第三方机构出具的财务报表，若因特殊原因无法提供的，应当详细说明原因）

3.4 服务团队（最低要求条件）：造价专业人员（不少于 5 人）其中土建专业一级造价工程师不少于 1 人，安装专业一级造价工程师不少于 2 人，取得注册造价工程师执业时间不少于 3 年（以注册证初始注册时间为准）；造价辅助工作人员 2 人，从事工程造价工作 3 年及以上。 注：

（1）以上仅是投标人拟投入本项目团队的最低资格要求；

（2）投标人需提供相应人员的身份证、职称证、学历证、执业资格证书的复印件；

（3）服务团队人员须为本单位在职人员并提供劳动合同；

（4）提供近半年的社保缴费证明；

（5）服务团队人数包括项目负责人。

3.5 项目负责人要求：投标人拟配备的项目负责人应当满足以下条件：

造价负责人（1 人）：拟派造价负责人取得一级注册造价工程师执业（土建或安装专业）时间不少于 5 年（以注册证初始注册时间为准）中级以上技术职称。

注：以上材料必须提供，否则将导致废标。

3.6 供应商不得存在下列情形之一：

3.6.1 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

3.6.2 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

四、采购文件的获取

采购文件随公告在“云南能源集团招采发布平台”发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在本公告期内自行查看和下载（http://zcfb.cnyeig.cn/sjhz/），并于 2026 年 11 月 19 日 18 时 00 分前以书面形式确认是否参加本次采购活动（格式见附件），同时需将确认函盖章后的电子版以公司名称＋项目名称命名发送至电子邮箱 nlxnygs@163.com。在本公告规定的时间内未按上述要求发送电子邮件至指定邮箱者，不

得递交响应文件或参加竞谈。

五、响应文件的递交

5.1 竞争性谈判响应文件递交的截止时间为：2026 年 11 月 23 日 11 时 30 分，递交地址：宁蒗云能新能源有限公司（地址为：云南省丽江市宁蒗彝族自治县大兴街道办事处河滨社区东红村 255 号），逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判响应文件，采购人不予受理。

5.2 竞争性谈判时间：同谈判响应文件递交截止时间。

5.3 竞争性谈判地点：同谈判响应文件递交地点。

5.4 竞争性谈判方式：线上、线下两种方式均可，具体视情况提前通知。

5.5 响应文件要求：份数及要求详见“第二章供应商须知及前附表”，不按要求编制的文件有可能导致其谈判响应文件被拒绝。

六、其他相关事宜

6.1 本次评审以所报密封资料为依据。

6.2 如果申请人未能在规定时间提交材料，视为贵公司放弃参与此次竞争性谈判。

6.3 参与此次竞争性谈判的费用自理。

6.4 其他未尽事宜请及时联系。

七、联系方式

采 购 人：宁蒗云能新能源有限公司

地　　址：云南省丽江市宁蒗彝族自治县大兴街道办事处河滨社区东红村 255 号

联 系 人：　徐老师　

联系电话：　0888-3078566　

邮　　箱：nlxnygs@163.com

采购人监督部门：供应商对本次采购过程中发现的违法、违纪问题可以向云南能源投资股份有限公司纪委办公室反映，电话 0871-63135805。

附件：竞争性谈判参与确认函

宁蒗云能新能源有限公司

2026 年 11 月 16 日

*附件：(请按以下格式要求将确认函以公司名称＋项目名称命名发送电子邮件至指定邮箱：nlxnygs@163.com)

竞争性谈判参与确认函

宁蒗云能新能源有限公司：

我单位对贵公司阿谷子风电场（二期）35kV 送出线路工程项目全过程造价咨询服务的竞争性谈判公告已知悉，我单位将按公告要求参加贵公司此项采购活动，并作出以下承诺：

1.我单位提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我单位对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我单位承担。

2.我单位不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。

XX 单位（单位盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：

202X 年 X 月 X 日