中国电建水电基础局南充市顺庆区永丰水库枢纽及输水管道工程（华光提升泵站及输水管道）土建工程专业分包采购项目

采购公示

项目编号：PC-0117-26J6-FP0308

本项目已具备采购条件，拟以邀请询比采购方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：中国电建水电基础局南充市顺庆区永丰水库枢纽及输水管道工程（华光提升泵站及输水管道）土建工程专业分包采购项目

1.2 包件名称：土建工程专业分包

1.3 采 购 人：中国水电基础局有限公司三公司

1.4 采购机构：中国水电基础局有限公司三公司采购中心

1.5 项目概况：永丰水库工程由枢纽工程和灌区及供水工程两部分组成。灌区及供水工程包括永丰输水管道和华光输水管道。华光输水管道通过在大坝上游约 2.3km 库内右岸新建华光提升泵站提水，经 2.51km 输水管道至已建华光支渠大房沟隧洞出口明渠 19+877m 处，向华光支渠补水。控灌自流灌区以上的灌溉面积 3.02 万亩，设计流量为 1.08m³/s。

南充永丰水库项目于 2021 年开工，2023 年 6 月完成溢洪道、坝基及坝肩防渗、纵向增强体心墙、坝肩坝基开挖及处理、大坝填筑、大坝上游护坡、大坝下游护坡、坝顶工程、坝体排水及其他工程分部验收，2025 年 12 月完成大坝监测设施、枢纽区公路工程、书房咀泵站工程、钱家垭隧道、老君山隧道、长河沟隧道、袁家大山隧道、软土基埋管段、砼包埋管段、土岩基埋管段分部验收。

由于业主征地手续原因，华光提升泵船、高位水池、管道、出口连接水池和阀室等建筑物无法进场施工导致搁置，直至 2026 年 6 月业主通过变更华光提升泵站及输水管

道施工方案，并具备进场施工条件，要求我部尽快进场完成剩余施工内容并完成项目竣工验收。

1.6 采购方式：邀请询比采购

2.采购范围及相关要求

2.1 采购范围：土建工程专业分包。

2.2 计划工期：2026 年 12 月 30 日至 2027 年 1 月 29 日，历时 30 日历天；具体开工时间以甲方下达的开工令为准。

2.3 建设地点：四川省南充市。

2.4 质量要求：工程质量达到合格标准，并达到国家有关施工质量验收规范要求。

3.采用邀请方式原因

3.1 采用邀请方式的原因：本项目不属于依法招标项目。

3.2 其他相关说明：/

4.发布公示的媒介和期限

4.1 本次采购公示在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

4.2 发布公示的期限：自 2026 年 11 月 21 日至 2026 年 11 月 23 日。

5.提出异议的渠道和方式

5.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

5.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

6.联系方式

采购人：中国水电基础局有限公司三公司

地　址：四川省成都市天府新区崇德一路 611 号中电建西部科创中心 24F

联系人：潘鑫

电　话：18781942995

7.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水电基础局有限公司纪委办公室（022-29362602）提出投诉。

采购人主要负责人（项目负责人）潘鑫（签名）

采购人：中国水电基础局有限公司三公司

2026 年 11 月 21 日