工程建设中标候选人公示单

天台中学（招标人）的天台中学校园改造提升项目-教学及辅助用房和室外附属修缮工程（招标项目），经评标委员会评审，结果公示如下：

企业名称	中标价（元）	工期/服务期（天）	质量要求	项目负责人
中武建设集团有限公司	39581033.26	720	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求	孙毅
嗣晟建工有限公司	39581033.26	720	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求	庞章高
浙江三环建设有限公司	39576510.74	720	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求	何盛华
丽水远恒市政建设有限公司	39558420.70	720	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求	张锋
浙江荣合建设有限公司	39590078.28	720	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求	叶时理

无效标情况说明	
企业名称	无效标原因
台州廷隆建筑工程有限公司	企业主要负责人的任命文件中无“企业经理、企业分管安全生产的副经理”的任命书，与招标文件 3.5 中第 2 条要求不符。 招标文件 3.5 中第 2 条
湖南山冠建筑工程有限公司	第 8 章工程进度与措施：历时 900 日历天与招标文件不符 10.1（3）技术标评审内容第 2 条：关键施工技术方案不可行
浙江久顺环境工程有限公司	施工组织设计未提供表 2-劳动力计划表。 10.1（3）技术标评审内容第 2 条关键施工技术方案不可行。
浙江衢州巨能建设有限公司	施工组织设计未提供-表 3：计划开、竣工日期和施工进度网络网 10.1（3）技术标评审内容第 2 条关键施工技术方案不可行。
浙江大经建设集团股份有限公司	施工组织设计-表 3 计划开、竣工日期前后矛盾。第二章施工部署与进度管理措施：总工期 180 日历天，工期前后矛盾。 10.1（3）技术标评审内容第 2 条关键施工技术方案不可行。
浙江鹤泽建设有限公司	未提供施工组织设计 表 4 施工总平面布置图。 10.1（3）技术标评审内容第 2 条关键施工技术方案不可行。

联合体信息：

联合体信息	
牵头企业名称	联合体名称

其他事项：

异议渠道和方式：请登录浙江省统一招投标交易平台，发起异议

投诉、举报受理部门：天台县住房和城乡建设局

受理电话：0576-89356332

招标人（招标代理机构）（盖章）：