澄清说明

各潜在投标人：

新疆维吾尔自治区阿勒泰地区东四县阿尔泰山生态保护综合治理项目-（2028年）福海县，现对招标文件中工期进行变更。

原总工期：487日历天（计划开工日期：2028年4月1日，计划竣工日期：2029年7月31日）。

变更正为：总工期：641日历天（计划开工日期：2027年4月1日，计划竣工日期：2028年12月31日）。

现发出澄清公告，经发布后视为潜在投标人默认收到，并不再对潜在投标人逐一进行确认。若因投标单位个人原因并未及时查看，造成的一切后果需潜在投标人自行承担。

由此带来的不便，敬请谅解！

招标人：福海县林业和草原局

招标代理机构：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司

2026年11月24日