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说  明

一、仙居县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(农村公路工程二期)设计施工总承包招标文件，以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令709号)、《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）、《公路工程设计施工总承包管理办法》（交通运输部令2015年第10号）、《浙江省人民政府关于进一步构建规范有序招标投标市场的若干意见》（浙政发（2024）17号文）、交通运输部《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018版）、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018版）、《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）、浙江省交通运输厅《浙江省公路工程勘察设计招标文件示范文本》（2024年版）和浙江省交通运输厅《浙江省公路工程施工招标文件示范文本》（2023年版）为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。

二、“招标公告”、“投标人须知”、“评标办法”由招标人根据“设计施工总承包”的实际情况并结合《公路工程标准勘察设计招标文件》、《公路工程标准施工招标文件》

编制而成。“投标人须知”由“投标人须知前附表”和“正文”组成，“投标人须知前附表”对“正文”主要的内容补充、约定、细化。“评标办法”由“评标办法前附表”和“正文”组成，“评标办法前附表”对“正文”主要的内容补充、约定、细化。

三、“合同条款及格式”部分不加修改地引用了《标准设计施工总承包招标文件》中的“通用合同条款”正文，并结合《公路工程标准勘察设计招标文件》、《浙江省公路工程施工招标文件示范文本》在“专用合同条款”中对“通用合同条款”进行了补充、细化。

四、招标文件中的“通用技术规范”直接引用了《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（第七章）技术规范、工程量清单计量规则直接引用了浙江省地方标准《交通建设工程工程量清单计价规范》（DB33/T628.1—2021）第1部分公路工程。根据本项目的具体特点和实际需要，对本项目的工程量清单计量规则进行了补充和修改。

五、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地响应招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。

六、《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第七章和浙江省地方标准《交通建设工程工程量清单计价规范》（DB33/T628.1—2021）第1部分公路工程由投标人自备。

七、本招标文件中的否决投标处理与否决投标含义一致。
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第一卷
第一章  招标公告
第一章 招标公告

仙居县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(农村公路工程二期)设计施工总承包招标公告

1. 招标条件

本招标项目仙居县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(农村公路工程二期)(以下简称“本项目”)，已由仙居县发展和改革局以 仙发改审批〔2025〕136号 文批准建设，项目业主为仙居县交通运输局，建设资金来自县财政统筹。招标人为仙居县交通运输局（下称“招标人”），项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标，实行资格后审。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

仙居县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(农村公路工程二期)位于官路镇、朱溪镇、福应街道、安洲街道、南峰街道、下各镇、白塔镇、大战乡、安岭乡、广度乡、双庙乡、皤滩乡、上张乡在内的十三个乡镇境内。本工程实施路线共34条(其中县道2条，乡道1条，村道31条)，总里程约79.83公里，主要建设内容包括:(1)水泥路面处置，沥青路面处置；(2)对有条件的线路进行道路拓宽；(3)增设错车道，弯道加宽；(4)局部路段新增边沟或圆管涵；(5)沿线增设交通安全设施；(6)增设路面标线等。

本项目大部分道路采用《公路工程技术标准》 (JTG B01-2014)中的四级公路标准设计，其中仙石线采用《公路工程技术标准》 (JTG B01-2014)中的二级公路标准设计，朱溪-上张部分道路采用《公路工程技术标准》 (JTG B01-2014)中的三级公路标准设计。其他各项技术指标应符合现行有关行业标准、规范的规定。  
2.2 标段划分及招标范围

2.2.1标段划分：本次招标设1个标段。
2.2.2 招标范围
（1）设计主要内容：包括本工程实施路线共34条(其中县道2条，乡道1条，村道31条)设计[含总体设计、路线、路基（含防护、排水工程）、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施（含安全设施等）、其他工程及配套相应的附属工程]等所有内容的全部工作，工作内容包括施工图设计（施工图变更设计）、交通组织方案、施工图预算、工程量价格清单及专题报告（包括根据相关规定需要开展的为提供或验证设计数据所需的各项专题研究）等的编制、 调整和后续服务等。

（2）施工主要内容：包括本工程实施路线共34条(其中县道2条，乡道1条，村道31条)的路基（含防护、排水工程）、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施（含安全设施等）、其他工程及配套相应的附属工程和临时设施等的施工完成、缺陷责任期的缺陷修复及保修期保修。

（3）其他工作内容：①按照有关部门的要求办理各项工程建设、设计及许可的审批、报建、开工、验收等手续，并承担相关的费用；同时，协助办理各项需以招标人名义办理的相关手续；②需以承包人名义办理的各项工程手续，并承担相关手续费用；同时协助招标人办理各项需以招标人名义办理的相关手续；按规定提交竣工资料（含竣工图）。
2.3 计划总工期： 15 个月。其中：

2.3.1设计工期：合同签订后 1 个月内完成施工图批复；

2.3.2施工工期： 14 个月（自监理人签发开工令上载明的日期开始计算工期）；

2.3.3缺陷责任期：24个月（自招标人颁发的交工验收证书中注明的时间开始计算）。

2.3.4保修期：24个月（自招标人颁发的交工验收证书中注明的时间开始计算）。
3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格，并同时具备以下资质：

①工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业设计乙级及以上资质或工程设计公路行业（公路）专业设计乙级及以上资质；

②具有公路工程施工总承包三级及以上资质，且在招标公告发布之日后在“浙江省建筑市 场监管公共服务系统 ”查询投标所需施工资质的动态核查结果为“合格 ”状态。

有类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.2本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过 2 家。

（2）联合体所有成员均须具备独立法人资格；

（3）联合体牵头人应是承担设计任务并具有工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业设计乙级及以上资质或工程设计公路行业（公路）专业设计乙级及以上资质，联合体其他成员按联合体协议书中明确的分工内容承揽施工工作，且联合体组成中承担施工任务的成员仅有一家；

（4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（5）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

3.3若具有公路工程施工总承包一级及以上资质的投标人（联合体投标的指承担施工任务的联合体成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统(https://hwdms. mot.gov.cn/BMWebSite/) ”中的公路工程施工资质企业名录（并提供网页截图），且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。
3.4投标人（联合体投标的指承担设计任务的联合体牵头人）应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/） ”中的公路工程设计资质企业名录（并提供网页截图），且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。
3.5投标人（联合体投标的，包括联合体成员单位）不得是本项目的初步设计单位、 或初步设计咨询单位、或代建单位、或监理单位、或以上单位的附属单位。
3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参 加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位（组 成同一联合体参加投标的除外），不得同时参加本标段投标，否则均按否决投标处理。
3.7在“信用中国 ”网站（http://www.creditchina.gov.cn/） 中被列入失信被执行 人名单的投标人（联合体投标的，包括联合体成员单位），不得参加投标。

4. 招标文件的获取

4.1 本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。 

4.2 招标文件下载网址：潜在投标人登录http://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/自行下载招标文件。

4.3 招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。

4.4 潜在投标人可自行登录“ 台州市公共资源交易“浙里招标 ”数字平台（仙居） ” （以下简称“ 电子交易平台 ”）（网址：https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/xianju/），在 本公告下方下载招标文件和补充文件（答疑、澄清）。
5. 投标文件的递交

5.1招标人不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会。
5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年   月   日   时   分，电子招标投标交易平台http://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn / 。
6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台（http://zjpubservice.zjzwfw.go v.cn）和台州市公共资源交易“浙里招标 ”数字平台（仙居）https://ggzy.tzztb.zjtz.g ov.cn/xianju/上发布。
7. 联系方式

招标人： 仙居县交通运输局             招标代理机构：浙江耀信工程咨询有限公司

地   址：仙居县安洲街道城北东路178-18号  地    址：仙居县炉兴中路16号3楼
邮    编：317300                          邮    编：317300
联系人：王先生                            联 系 人：戴燕红

电  话：13968552612                       电    话：13666451431、13362610537
2025年  月  日
第二章  投标人须知

第二章  投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人： 仙居县交通运输局

地  址：仙居县

邮  编：317300

联系人：王先生
电  话：13958511220

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：浙江耀信工程咨询有限公司

地    址：仙居县炉兴中路16号3楼

联 系 人：戴燕红

邮    编：317300

电    话：13666451431、13362610537

	1.1.4
	项目名称
	仙居县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(农村公路工程二期)设计施工总承包

	1.1.5
	建设地点
	台州市仙居县

	1.2.1
	资金来源及比例
	县财政统筹

	1.2.2
	资金落实情况
	资金已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	计划总工期：15 个月。其中：

设计工期：合同签订后 1 个月内，按招标人要求提交施工图设计文件送审稿；

施工工期： 14 个月（自监理人签发开工令上载明的日期开始计算工期）；

缺陷责任期：24个月（自招标人颁发的交工验收证书中注明的时间开始计算）；

保修期：24个月（自招标人颁发的交工验收证书中注明的时间开始计算）。

	1.3.3
	质量标准
	设计要求的质量标准：符合国家、行业相关规范标准；

公路工程施工要求的质量标准：标段工程交工验收质量评定：合格；标段工程竣工验收质量评定：合格。

	1.3.4
	安全目标
	不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡。

	1.4.1
	投标人资格条件、能力和信誉
	资质要求：见附录1

财务要求：见附录2

业绩要求：见附录3

信誉要求：见附录4

主要人员资格要求：见附录5

其他要求：无

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：（1）联合体所有成员数量不得超过 2 家；（2）联合体所有成员均须具备独立法人资格；（3）联合体牵头人应是承担设计任务并具有工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业设计乙级及以上资质或工程设计公路行业（公路）专业设计乙级及以上资质，联合体其他成员按联合体协议书中明确的分工内容承揽施工工作，且联合体组成中承担施工任务的成员仅有一家；（4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（5）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提 出问题的截止 时间、提出疑问 的方式
	投标人提出问题的截止时间：投标文件递交截止之日 18 天前（以收到日期为准）。提出疑问的方式：通过电子交易平台网上提问在线提出。

	1.11.1
	分包
	允许。

不得分包的工程内容为：主体工程、关键性工程的设计和交通运输部《公路工程 施工分包管理办法的 通知》 (交公路规〔2024〕2 号)及浙江省交通运输厅印发 的《浙江省公路水运工程施工分包和劳务合作管理实施细则》（浙交（2024）104 号）的规定不得分包的工程内容。
分包应符合交通运输部《公路工程施工分包管理办法的 通知》 (交公路规 〔2024〕2 号)及浙江省交通运输厅印发的《浙江省公路水运工程施工分包和劳 务合作管理实施细则》（浙交（2024）104 号）有关分包管理的规定。
分包的其他规定： 本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。 

	1.12
	偏离
	仅允许细微偏差，不允许重大偏差。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标人按规定报备后标有编号的补遗书（如有）。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日  15  天前（以收到日期为准）

	2.2.2
	招标人澄清的时间
	澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件形式上传至“交易平台”供投标人下载，不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。

澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间7天前，以上款相同的形式发布。

下载网址：http://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/（招投标交易平台）。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自 身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自 身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1.1
	投标文件密封形式
	双信封

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	无

	3.2.1
	增值税税金的 计算方法
	一般计税法

	3.2.4
	招标人是否设有最高投标限价
	招标人设有最高投标限价，最高投标限价为招标人报造价审核部门审定后的 以批复初步设计概算为基础的清单预算价格，包括价格清单最高投标总限价、设计最高投标限价和初步设计工程量清单最高投标限价。招标人将在投标截止时间 15天前公布最高投标限价，投标人投标报价超过上述任意一个最高投标限价的，作否决投标处理。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	按招标人提供的格式和要求进行报价。

	3.3.1
	投标有效期
	自递交投标文件截止之日起计算 120 天。

	3.4.1
	投标保证金
	1.投标保证金金额：人民币  50  万元整。（联合体投标的，由牵头人提供）
2.投标保证金的形式（任选一种）：现金或工程保函。
3.投标保证金缴纳形式： 

（1）现金
①投标人通过“台州市公共资源交易“浙里招标 ”数字平台 （新系统） ”取得投标保证金收款账户信息后电汇或转账；

②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户。

交易中心综合科（财务）联系电话：0576-87716500。
（2）工程保函
工程保函指银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。

①工程保函的受益人：          （招标人名称）；

②工程保函的有效期：自项目招标公告期间保函生效日起不少于一年；

③递交方式：
递交方式一（电子保函系统）：

通过台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）在“保证金查询”栏目选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、申购电子保函。

注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人至少须在投标截止时间前 1 天申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”，因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。

递交方式二（非电子保函系统）：

投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料扫描件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交，递交保函人员需持本人身份证、单位法定代表人授权书及本单位社保缴纳证明（加盖公章）。

递交方式：现场递交；

递交时间及地点：投标截止时间前递交到仙居县公共资源交易中心对应项目开标室。
接收人：浙江耀信工程咨询有限公司（代理机构）；
接收人联系方式：13362610537（代理机构联系方式）；
注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。保费应一函一付，通过企业基本账户支付。工程保函的保险（保证）责任必须包括本招标文件“投标人须知总则 3.4.4  ”所列条款。

3、注意事项：

①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；

②因各银行系统到账时间不同，采用现金方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到帐时间为准；

③投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对；

④投标保证金应当从投标人基本账户转出；

⑤若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88325280。

备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。

	3.4.3
	投标保证金的 退还
	招标人以转账的方式将投标保证金退回给投标申请人其注册地的基本结算账户，时间是：中标候选人在签订合同后，凭招标人《中标候选人投标保证金退还和暂扣告知单》和合同副本原件退回，其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后，凭招标人《投标保证金退还和暂扣告知单》退回。

如本工程发现其中某一家投标人存在违规违法嫌疑时，则所有投标人的投标保证金招标人有权暂不退还，待违规违法嫌疑查实后处理。

	3.5.2
	近年财务状况具体年份要求
	/（不作要求）

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	自2020年7月1日以来

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	不作要求

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	电子投标文件盖章要求
	1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。
2.投标函及投标函附录、承诺函、资格审查资料、报价函、已标价价格清单（包括价格清单说明、投标报价说明及其他说明、价格清单各项表格）的内容,均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章逐页签章。

3.投标文件所附证书证件、业绩证明文件等证明材料用扫描件并加盖投标单位电子印章；
以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体 牵头人单位电子章和法定代表人电子章即可。法定代理人授权委托书（如有）须 由联合体牵头人出具。

联合体协议书应由联合体所有成员共同签署加盖各自的单位章和法定代表人签字（或盖章）后提供其扫描件。
为适应电子招投标需要，需要盖章的地方加盖鲜章或者电子章都可以。

	3.7.3（2）
	电子投标文件的制作
	（1）使用投标文件制作软件编制生成电子投标文件。

（2）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

（3）投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件 要求编制、递交电子投标文件，将可能导致否决投标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。

投标工具开发商：国泰新点软件股份有限公司 

联系电话：0576-88325280、13093793227。

	3.7.4
	投标文件份数
	1.电子投标文件一份；

2.定标结果（中标结果）公告结束后如无特殊情况，中标单位需另行提供与其在本项目投标时的电子投标文件的格式、内容完全一致的纸质投标文件6份外，否则招标人将有权废除授标，并可向投标人追偿由此造成的损失。

	4.1.1
	电子投标文件加密要求
	使用投标工具软件编制生成的电子投标文件

	4.2.1
	投标截止时间/电子投标文件上传截止时间
	（同招标公告）

	4.2.2
	电子投标文件上传平台
	使用专用密钥上传至台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）http://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/
1.电子投标文件上传步骤：

1）登录台州市公共资源交易“浙里招标 ”数字平台（新系统）（网址：http://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/）；

2）在【上传投标文件】处上传后缀名为“.TZTF ”的电子投标文件。

投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。新点投标文件制作软件安装包下载地址及具体操作步骤见官网操作指南，网 址：https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/czzn/infolist.html

	4.2.3
	退还投标文件
	1.投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还：递交投标文件的投标人少于3个的；
2.其他：   /   。

	4.2.5
	电子投标文件的拒收情形
	1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的；
2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收。 

3.存在下列情况之一的，视为拒收：
（1）电子投标文件无法解密的；
（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；
（3）电子投标文件无法导入成功的； 

4.未被邀请的申请人提交的投标文件。 

5.其他：   /    。

	5.1
	开标时间和地点
	采用双信封形式投标文件的开标

投标文件第一信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间
投标文件第一信封（商务及技术文件）开标地点：同递交投标文件地点
投标文件第二信封（报价文件）开标时间：投标文件第一信封评审结束后 投标文件第二信封（报价文件）开标地点：同递交投标文件地点
开标地点：仙居县公共资源交易中心 3 开标室（仙居县泰和中路 6 号（吾悦广 场东面）仙居县人民政府行政服务中心 2 楼西楼）

注：投标人无须到开标现场递交纸质投标文件。

	5.2
	开标程序
（双信封）
	开标顺序：先开第一信封（商务及技术文件），第一信封评审结束，公布投标人第一信封（商务及技术文件）评审情况，再由招标人在现场的监管部门人员监督下随机抽取参数，最后开启电子投标文件第二信封（报价文件））。
1.项目所有投标人进入台州市公共资源交易“浙里招标 ”数 字平台不见面开标大厅（以下简称“新不见面开标大厅 ”）（https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/BidOpening/)；

2.由招标代理开启视频直播，对开标现场情况进行全程直播；

3.招标代理使用编制招标文件的数字证书在新不见面开标大厅中对所有投标文件进行统一解密。解密后，新不见面开标大厅将直接显示投标人名称、解密状态及解密时间；如遇交易平台、平台服务器、平台网络等原因造成的解密异常，允许招标代理再次解密。

4.评标委员会根据招标文件规定的评标程序进行评审，投标单位可自行在新不见面开标大厅中观看开标过程；

5.参数抽取：参数抽取由招标代理负责组织，招标人代表负责现场抽取，行政监督部门负责对抽取过程进行监督，并在新不见面开标大厅中进行视频直播；

6.各投标单位委托代理人或法定代表人须在开评标期间保持电话及网络畅通。对开评标过程有异议的，可通过新不见面开标大厅“发起异议”功能提出异议；

7.在使用新不见面开标大厅过程中，如遇到平台故障或者技术问题，请及时与国泰新点软件股份有限公司联系。

（联系电话：0576-88325280、13093793227）

	5.4
	特殊情况处置
	因网络、系统、电力等不可抗力因素投标截止时间延期的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。

2.其他：       /        。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人(按1：2比例随机抽取)，评标专家5人。

评标专家确定方式：从浙江省综合性评标专家库相关专业中随机抽取。评标委员会主任在库选专家中推荐产生，并负责组织、协调评标委员会开展评标工作。

评标过程中，评标专家被发现有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，需进行补抽；最终的评标委员会成员人数不得少于7人，且符合《中华人民共和国招标投标法》第三十七条第二款的规定。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人的人数为 5 名（中标候选人排名不分先后）

	7.1
	定标
	是否采用评定分离：

☑是，根据仙居县公共资源交易管理办公室文件，关于印发《仙居县工程建设项目招标投标“评定分离”实施办法》的通知（仙公管办【2023】4号）确定中标人。定标办法详见招标文件定标办法部分。

定标方法：直接票决法 

定标委员会构成：5人，根据有关规定组建。

	7.2
	中标候选人公示
	公示媒介：台州市公共资源交易“浙里招标 ”数字平台
公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

公示内容：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的 响应情况；

（2） 中标候选人在投标文件中承诺的项目负责人姓名、个人业绩、相关证书名称 和编号；

（3）拟任施工负责人、设计负责人（业绩）、施工技术负责人、安全负责人姓 名；

（4）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；

（5）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因； 

（6）提出异议的渠道和方式。

	7.3
	中标通知（中标结果公告）
	公告媒介：台州市公共资源交易“浙里招标 ”数字平台
公告期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保金额：签约合同价的2%

履约担保形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函
若采用银行保函，出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行；
若采用保险机构保证保险保单，出具保单的保险公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制保险公司，并经招标人同意； 

若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制融资担保公司，并经招标人同意。
联合体中标的，其履约担保由联合体牵头人递交。

	需要补充的其他内容

	1.4
	投标人资格

要求
	1.4.2项第（2）细化为：

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级(考核资格条件应以联合体协议书中规定的分工为依据，不承担联合体协议有关专业工程的成员，其相应的专业资质不作为该联合体成员中同一专业单位的资质进行考核)；

1.4.3项细化为：

1.4.3 投标人（联合体投标的，指联合体所有成员）不得与本标段存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其它投标人为同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其它投标人存在控股（含法定代表人控股）、管理关系（组成联合体作为一家投标人参加投标除外）；

（5）为本招标项目初步设计单位、或初步设计咨询单位、或代建单位、或监理单位、或以上单位的附属单位；

（6）为本标段的招标代理机构或其附属单位；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4项细化为：
1.4.4投标人（联合体投标的，指联合体所有成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其它丧失履约行为的能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违反失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；
（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人、施工负责人、设计负责人在近三年内（自2022年7月1日以来）（时间以法院判决书判决日期为准）有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准，投标文件中无需提供查询结果）；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

	1.9
	踏勘现场
	第1.9.4项细化为：

招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

	1.12
	偏离
	第1.12款细化为：

重大偏差是指：（1）投标文件不符合第三章“评标办法”所列的初步评审标准；（2）按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限；

重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按否决投标处理。

	3.1
	投标文件的组成
	第3.1.1项细化为：

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

第一信封（商务及技术文件）

(1)投标函及投标函附录；

(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3)联合体协议书（如有）；

(4)投标保证金；

(5)承包人建议书；

(6)承包人实施方案；

(7)资格审查资料；

(8)拟分包项目情况表（如有）；

(9)承诺函；

(10)投标人须知前附表规定的其他材料。

第二信封（投标报价和价格清单）

(1)报价函；

(2)价格清单。

以上内容必须按招标文件第七章的格式和要求填报，除招标文件另有规定外，投标人不得修改。

	3.3
	投标有效期
	第3.3.3项细化为：

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及同期银行存款利息。

	3.4
	投标保证金
	第3.4.4项细化为：
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金及同期银行存款利息将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约 担保）；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。

（5）投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为的（包括但不限于同一项目不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码或文件创建标识码相同的；不同投标人从同一投标单位或同一自然人的IP地址下载招标文件、上传投标文件、购买保函或参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员的；不同投标人通过同一单位或者个人账户购买保函的）；

（6）拟派项目负责人及施工负责人在投标截止时间有在其他在建合同工程上担任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）的情形。

（7）有关法律法规规定的其他情形。

注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。

（2）以银行（数字）保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。

（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。

（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

	3.5
	资格审查资料
	第3.5.1项细化为：

3.5.1“投标人基本情况表”后应附：

（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）的扫描件；
（2）资质证书副本（含设计、施工）的扫描件；
（3）安全生产许可证副本的扫描件（联合体投标的，安全生产许可证仅指承担施工任务的联合体成员）；
（4）基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）；
（5）若具有公路工程施工总承包一级及以上资质的投标人（联合体投标的 指承担施工任务的联合体成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理 系统(https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/)”中的公路工程施工资质企业名 录（并提供网页截图），且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

（6）投标人（联合体投标的指承担设计任务的联合体牵头人）应进入交通 运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/） ”中的公路工程设计资质企业名录（并提供网页截图） ，且投标人名称和 资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。
（7）投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地市场监督部门出具的股东出资情况证明扫描件。

（8）投标人（联合体投标的指承担施工任务的联合体成员）提供招标公告 发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统 ”查询投标所需施工资质的动 态核查结果为“合格 ”的动态核查证明；
以联合体方式投标的，“投标人基本情况表 ”由联合体各成员对应联合体协 议书中明确的分工内容分别填写并提供上述要求的证明资料。
企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、资质证书副本安全生产许可证副本、基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。

“拟委任的主要人员资历表”后应附：

a.项目负责人：身份证（正反双面）、职称资格证书、注册土木工程师（道路工程）执业资格证书或公路工程专业注册建造师证书的扫描件；
b.施工负责人：身份证（正反双面）、职称资格证书、公路工程专业建造师注册证书、有效期内的安全生产考核合格证书（B类）的扫描件；

c.设计负责人：身份证（正反双面）、职称资格证书的扫描件；

d.施工技术负责人：身份证（正反双面）、职称资格证书的扫描件；
e.安全负责人：身份证（正反双面）、有效期内的安全生产考核合格证书（C类）的扫描件；
f.拟委任的项目负责人及设计负责人相关业绩证明材料：中标通知书或合同协议书或项目发包人（或项目业主或项目行业主管部门）出具的业绩证明；以上材料中应体现人员的姓名、任职、公路规模、等级标准，否则业绩不予认可。

注：项目负责人或设计负责人的业绩若提供全过程工程咨询业绩的不予认可。
g.拟委任的项目负责人及施工负责人若曾在其他在建合同工程中担任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）。但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的人员均视为有“在建合同工程”；

h.拟委任的项目负责人、施工负责人提供的一级建造师证书必须采用电子证书，且须满足住房和城乡建设部文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

第3.5.2项细化为：

3.5.2 “近年财务状况表”只需填写，无须附企业财务会计报表及财务情况说明书等资料。由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书提供流动资金证明。

第3.5.3项细化为：

3.5.3 “2020年7月1日以来完成的类似项目情况表”后应附：同投标人须知“附录3 资格审查条件（业绩最低要求）”中的业绩证明材料要求。

删除第3.5.4项，本项目不适用。

第3.5.5项细化为：

3.5.5 2022年7月1日以来发生诉讼及仲裁的，中标人应在收到中标通知书签订合同协议书前如实向招标人说明相关情况。

补充第3.5.7项和第3.5.8项：

3.5.7 投标人在投标文件中填报的项目负责人、施工负责人、设计负责人、施工技术负责人和安全负责人在招投标期间不允许更换。

3.5.8 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理，并没收其投标保证金及同期银行存款利息；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金及同期银行存款利息；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约担保中扣除不超过 2％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用管理与服务系统和信用评价管理系统。

	6.3
	评标
	本款补充：
凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定(投标人所留联系方式无法联系上的、在30分钟内投标人不参加询问核实的或未出具答复意见的除外)。
第三章“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，且经三分之二及以上评标委员认定其投标文件作出否决处理。

	7.1
	定标方式
	第7.1款细化为：
招标人依据评标委员会推荐的中标候选人，中标候选人公示期满后10日内，组织定标委员会对公示期内无异议的中标候选人进行评审，确定中标人，并报经交通主管部门备案；评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

	7.3
	中标通知
	第7.3款细化为：
   在本章第3.3款规定的投标有效期内，并报经相关主管部门备案后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在台州市公共资源交易“浙里招标 ”数字平台上通知未中标的投标人。

	7.4
	履约担保
	第7.4.1项细化为：

7.4.1 在签订合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议、工程建设领域农民工工资专用账户分账管理协议前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由联合体牵头人的名义提交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

采用银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函时，出具银行保函的银行级别（或出具保险机构保证保险保单的保险公司要求、或出具融资担保公司保函的融资担保公司要求）在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函有效。

第7.4.2项细化为：

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额及同期银行存款利息的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

	7.5
	签订合同
	第7.5.1项细化为：
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金及同期银行存款利息数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

第7.5.2项细化为：
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

补充7.5.3、7.5.4、7.5.5项：

7.5.3 签约合同价的确定原则如下：
（1）按照评标办法规定对投标总报价进行修正后，若修正后的最终投标总报价小于开标时的报价函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标总报价为准；
（2）按照评标办法规定对投标总报价进行修正后，若修正后的最终投标总报价大于开标时的报价函文字报价，则签订合同时以开标时的报价函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。
7.5.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议、工程建设领域农民工工资专用账户分账管理协议，明确双方在廉政建设、安全生产和工程质量方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.5.5 如果根据本章第3.5.8项或第7.4.2项或第7.5.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，或者按规定重新组织招标。中标候选人放弃中标、或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新组织招标。

	8.5
	投诉
	第 8.5款细化为：

  潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以通过交易平台向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。作出答复前，招标人应暂停招投标活动。
投标人对开标有异议的，应当在开标现场或交易平台提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以通过交易平台向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。作出答复前，招标人应暂停招投标活动。
招标人逾期未答复异议事项，或者潜在投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意，或者潜在投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，投标人或其他利害关系人有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令 2004年第 11号）、《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（国家发改委等九部委2013年第23号令) 等有关规定，以书面形式向行业行政监督部门提交投诉书，同时提交有效线索和相关证明材料，逾期未提交的投诉不予受理。
监督部门联系方式：

仙居县交通运输局

地址：仙居县安洲街道城北东路178-18号

邮编：317300            电话：0576-87772228

	9.1
	行贿查询
	补充第9.1款

9.1 行贿查询

对公示的推荐中标候选人或其法定代表人或拟委任的项目负责人、施工负责人和设计负责人，招标人将通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）进行行贿犯罪行为查询，查实推荐中标候选人（联合体投标的，指所有联合体成员）或其法定代表人或拟委任的项目负责人或施工负责人或设计负责人自2022年7月1日以来（时间以法院判决书判决日期为准）有行贿受贿犯罪行为的，则取消该中标候选人的中标资格。

	9.2
	重新招标
	补充第9.2款：

9.2 有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）中标候选人未与招标人签订合同的；
（4）有投标人须知第7.5.5项的情形，招标人取消了中标人的资格或中标人不符合中标条件的；

（5）法律规定的其他情形。

	9.3
	不再招标
	补充第9.3款：

9.2 重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	9.4
	保密规定
	补充第9.4款

9.4保密规定

中标人应按招标文件规定的格式与发包人签订项目图纸保密承诺书，投标人应承诺对本项目所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交易传递，不通过任何途径向与本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

	9.5
	其他说明
	补充第9.5款

9.5其他说明

招标文件投标人须知前附表和投标人须知正文内容不一致处，以投标人须知前附表规定的为准；招标文件评标办法前附表和评标办法正文内容不一致处，以评标办法前附表规定的为准。

	9.6
	否决投标的情形
	补充第9.6款：

9.6否决投标的情形

9.6.1 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标人应自行关注系统中评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。
9.6.2 投标文件存在以下情形的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：
1、第一个信封形式评审与响应性评审标准

(1)投标文件第一信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号、投标保证金金额、工期及工程质量标准、安全目标；

b．投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c．按照招标文件规定的格式、内容编制了建议书及实施方案；

d．承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减；

e．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

(2)投标文件第一信封中法定代表人电子章、投标人的单位电子章盖章齐全，符合招标文件规定；

(3)投标人按照第二章“投标人须知”第3.4款的规定提供了投标保证金。

(4)投标人（联合体投标的，指联合体牵头人）法定代表人的授权代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人在授权书上盖法定代表人电子章，授权书加盖投标人单位电子公章、法定代表人电子章。

(5)投标人（联合体投标的，指联合体牵头人）法定代表人若亲自签署投标文件的，则须提供了法定代表人身份证明，且法定代表人身份证明上加盖投标人单位电子公章、法定代表人电子章。

(6)投标人以联合体形式投标时，联合体协议书满足招标文件的要求：

投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，并明确了联合体牵头人。

以联合体形式参与投标的，投标文件（除联合体协议书外）由联合体牵头人的法定代表人按上述规定加盖法定代表人电子章，并加盖联合体牵头人单位电子公章。授权委托书（如有）须由联合体牵头人按上述规定出具。

(7)投标人如有分包计划，分包内容符合规定。

(8)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

(9)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(10）同一投标人未提交两个及以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。

(11)权利义务符合招标文件规定：

a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e．投标人在投标活动中无欺诈行为；

f．投标人未对合同条款有重要保留。

(12)质量目标符合招标文件要求，承诺的质量检验标准不低于国家强制性标准要求。

(13)人员、业绩、履约信誉证明材料真实。

(14)投标文件第一信封未出现投标报价。

(15)投标文件第一信封未附有招标人不能接受的条件。

2、第二个信封形式评审与响应性评审标准

(1)投标文件第二信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a．报价函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号、投标价，且投标人名称与第一信封投标人名称一致；

b．已标价价格清单说明、投标报价说明及其他说明与招标文件规定一致，未进行修改和删减；

c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

(2)投标文件第二信封中法定代表人、投标人的单位电子章盖章齐全，符合招标文件规定；

以联合体形式参与投标的，投标文件（除联合体协议书外）由联合体牵头人的法定代表人按上述规定加盖法定代表人电子章，并加盖联合体牵头人单位电子公章。授权委托书（如有）须由联合体牵头人按上述规定出具。

(3)一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。

(4)投标人未提交调价函。

(5)投标文件第二信封未附有招标人不能接受的条件。

(6)同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价。

(7)未发生下述情形：

(a)未在报价函上填写投标总报价、设计价格清单投标报价、初步设计工程量清单投标报价；

(b)投标总报价超出招标人公布的投标总价最高投标限价，设计价格清单投标报价超出设计价格清单最高投标限价，初步设计工程量清单投标报价超出初步设计工程量清单最高投标限价。

(8)报价函中报价的大写金额能够确定具体数值。

3、资格审查标准

(1)投标人（以联合体形式参与投标的，指联合体各方）具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）和安全生产许可证（联合体投标的仅适用于承担施工任务的联合体成员）。

(2)投标人的资质等级符合招标文件规定；

(3)投标人的财务状况符合招标文件规定；

(4)投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；

(5)投标人的信誉符合招标文件规定；

(6)投标人的主要人员资格符合招标文件规定。

(7)投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项及第1.4.4项规定的任何一种情形。

(8)以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在本标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在本标段中投标。

9.6.3除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。

	10.1
	温馨提示
	1.本项目在台州市公共资源交易“浙里招标 ”数字平台（以下简称新系统）进行招标，请投标人在新系统上进行投标，新系统网址https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/
2.所有投标人必须在新系统上重新注册账号，完善并提交基本信息，经交易中心验证通过后方可进行投标操作，请各投标人务必提前完成账号注册和入库工作。交易中心主体库审核电话 0576-88685067。如已在台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台注册过不需要重新注册。
3.在确定投标后，投标人必须登录新系统领取后缀为“.TZZF”格式的招标文件或后缀为“.TZCF”格式的答疑澄清文件。

4.在新系统官网-交易主体登入-【投标文件制作软件下载】处下载“新点投标文件制作软件”，用于制作电子投标文件。

5.新系统支持全省介质CA 互认，在官网-操作指南-【驱动下载】处下载“浙江省公共资源交易CA 签章互认驱动 ”，驱动安装完成后，CA锁才能用于绑定账号、登录、签章、加解密等 操作。已在台州市公共资源交易网办理的天谷CA锁可以直接使用 。如无CA锁，请提前到浙江省公共资源交易服务平台（https://ggzy.zj.gov.cn/zhejiangnew/ca_system.html）办理介质CA锁。

6.投标人应在投标截止时间前，在新系统的【上传投标文件】处上传后缀名为“.TZTF”的电子投标文件。

7.投标人可使用新系统注册的账号直接登录新不见面开标大厅（http://www.tzztb.com/BidOpening），查看整个开标过程。

8.具体操作，请到新系统官网-操作指南处下载操作手册。

9.投标工具开发商：国泰新点软件股份有限公司，如有技术问题请联系技术人员，联系电话：0576-88325280；13093793227。


附录
附录1 资格审查条件（资质最低条件）
	标段
	企业资质等级要求

	本标段
	1、本次招标要求投标人须具备独立法人资格，并同时具备以下资质：

①工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业设计乙级及以上资质或工程设计公路行业（公路）专业设计乙级及以上资质；

②具有公路工程施工总承包三级及以上资质，且在招标公告发布之日后在“浙江省建筑市 场监管公共服务系统 ”查询投标所需施工资质的动态核查结果为“合格 ”状态。

有类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

2、本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过 2 家。

（2）联合体所有成员均须具备独立法人资格；

（3）联合体牵头人应是承担设计任务并具有工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业设计乙级及以上资质或工程设计公路行业（公路）专业设计乙级及以上资质，联合体其他成员按联合体协议书中明确的分工内容承揽施工工作，且联合体组成中承担施工任务的成员仅有一家；

（4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（5）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

3、若具有公路工程施工总承包一级及以上资质的投标人（联合体投标的指承担施工任务的联合体成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统(https://hwdms. mot.gov.cn/BMWebSite/) ”中的公路工程施工资质企业名录（并提供网页截图），且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。
4、投标人（联合体投标的指承担设计任务的联合体牵头人）应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/） ”中的公路工程设计资质企业名录（并提供网页截图），且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。


附录2 资格审查条件（财务最低要求）

	标段
	财  务  要  求

	本标段
	承诺提供不少于400万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。

若采用财务能力承诺书，应附招标公告发布后银行出具的不少于要求流动资金的银行存款证明。

若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或商业银行县（区、市）级及以上银行。


注：以联合体方式投标的，由联合体牵头人承诺。
附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

	标段
	业绩要求

	本标段
	设计业绩或设计施工总承包业绩（以联合体方式投标的，指本次投标承担设计任务的联合体牵头人）：
自2020年7月1日（以施工图设计批复或施工图准予行政许可决定书为准）以来，按一个标段完成过四级及以上新（改、扩）建公路工程（不含大中修、小修保养、整治项目）的施工图阶段设计；或自2020年7月1日（以实际交工验收日期为准）以来，按一个标段完成过新（改、扩）建公路工程（不含大中修、小修保养、整治项目）的设计施工总承包且承担设计任务。


注：1、投标人应在“第七章投标文件格式”的“2020年7月1日以来完成的类似项目情况表”后附：

（1）设计业绩证明材料：从“浙江省交通运输信用管理与服务系统”中打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》。《主要业绩信息一览表》中未体现资格审查或加分业绩所需相关信息的，还应附中标通知书或合同协议书或施工图设计批复文件（或准予行政许可决定书）或项目发包人（或项目业主或项目行业主管部门）出具的证明材料扫描件，否则业绩不予认可。
（2）设计施工总承包业绩证明材料：(a)中标通知书或合同协议书的扫描件；(b)施工图设计批复文件或施工图准予行政许可决定书的扫描件；(c)质量证明文件（由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收报告或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的扫描件；(d)从“浙江省交通运输信用管理与服务系统”中打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》，上述资料缺一不可，否则业绩不予认可。如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目发包人（或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门）出具的证明材料，否则业绩不予认可。

2、上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外：

（1）单位名称发生合法变更的，但需提供法定部门的批准材料。

（2）单位业绩发生合法承继的，但需提供业绩合法承继的有效证明，相关业绩信息在浙江省交通运输信用管理与服务系统完成公开的可认定为合法承继。
3、投标人若提供的业绩以联合体形式完成的，还需附该业绩的联合体协议书或发包人（或项目所在地设区市及以上行业主管部门）出具的业绩证明材料，且该业绩按联合体协议书或业绩证明材料中载明的联合体各方所承担的专业工程来认定业绩。
4、如投标人提供的业绩为设计施工总承包业绩，不包括：（1）PPP、BT、BOT等投资类项目及所属模式衍生项目业绩；（2）项目发包人及承包人存在控股或参股关系项目业绩；（3）单项专业承包工程的设计施工一体化项目业绩；（4）从工程总承包单位分包的业绩。
附录4 资格审查条件（信誉最低要求）
	标段
	信誉要求

	本标段
	不存在投标人须知第1.4.3项、第1.4.4项的情形；


注：

1、以联合体方式投标的，联合体各成员均应满足相应的要求。

2、投标人（联合体投标的，包括联合体成员单位）应在“第七章 投标文件格式”的“投标人的信誉情况 ”表后附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国 ”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。

附录5 资格审查条件（主要人员最低要求）
	人员
	数量
	资格要求

	项目负责人
	1
	1、具有工程师及以上职称，且具有注册土木工程师（道路工程）执业资格证书或公路工程专业一级注册建造师证书，并注册在投标人单位。

2、担任过四级及以上新（改、扩）建公路工程（不含大中修、小修保养、整治项目）设计的项目负责人（或设计负责人）或担任过新（改、扩）建公路工程（不含大中修、小修保养、整治项目）设计施工总承包项目的项目经理（或设计负责人）。

3、拟任项目负责人投标截止时间未在其他在建合同工程中任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）。

	施工负责人
	1
	1、具有公路工程专业一级注册建造师证书，并注册在投标人单位；
2、具有工程师及以上职称；

3、有效期内的公路水运施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）；

4、拟任施工负责人投标截止日未在其他在建合同工程中任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）；

5、自2022年7月1日以来，拟委任施工负责人无行贿犯罪行为。

	设计负责人
	1
	1、担任过四级及以上新（改、扩）建公路工程（不含大中修、小修保养、整治项目）设计的项目负责人（或设计负责人）或担任过新（改、扩）建公路工程（不含大中修、小修保养、整治项目）设计施工总承包项目的项目经理（或设计负责人）；
2、具有工程师及以上技术职称；
3、自2022年7月1日以来，拟委任设计负责人无行贿犯罪行。

	施工技术负责人
	1
	具有高级工程师及以上技术职称。

	安全负责人
	1
	有效期内的公路水运施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类），并注册在投标人单位。


注：1.在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。
2.拟委任项目负责人及施工负责人是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

(1).若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；

(2).若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。
(3).该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

3.“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

4.所附资料见投标人须知前附表3.5项规定：

“拟委任的主要人员资历表”后应附：

a.项目负责人：身份证（正反双面）、职称资格证书、注册土木工程师（道路工程）执业资格证书或公路工程专业注册建造师证书的扫描件；
b.施工负责人：身份证（正反双面）、职称资格证书、公路工程专业建造师注册证书、有效期内的安全生产考核合格证书（B类）的扫描件；

c.设计负责人：身份证（正反双面）、职称资格证书的扫描件；

d.施工技术负责人：身份证（正反双面）、职称资格证书的扫描件；
e.安全负责人：身份证（正反双面）、有效期内的安全生产考核合格证书（C类）的扫描件；
f.拟委任的项目负责人及设计负责人相关业绩证明材料：中标通知书或合同协议书或项目发包人（或项目业主或项目行业主管部门）出具的业绩证明；以上材料中应体现人员的姓名、任职、公路规模、等级标准，否则业绩不予认可。

注：项目负责人或设计负责人的业绩若提供全过程工程咨询业绩的不予认可。
g.拟委任的项目负责人及施工负责人若曾在其他在建合同工程中担任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）。但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的人员均视为有“在建合同工程”；

h.拟委任的项目负责人、施工负责人提供的一级建造师证书必须采用电子证书，且须满足住房和城乡建设部文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

5.如以联合体形式参与投标的，项目负责人和设计负责人必须由联合体牵头人委派，施工负责人、施工技术负责人和安全负责人必须由联合体协议书中明确的承担施工任务的联合体成员委派；上述主要人员不得相互兼任。
1、总则
1.1  项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2项目的资金来源和落实情况
1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：

(1)在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

(2)施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

(3)投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

(4)投标人所附《主要业绩信息一览表》中涉及本次招标资格审核的相关信息与投标文件所附的业绩证明材料不一致，但《主要业绩信息一览表》与所附的业绩证明材料均满足资格审查条件的；投标人所附《主要业绩信息一览表》中涉及本次招标加分的相关信息与投标文件所附的业绩证明材料不一致，但《主要业绩信息一览表》与所附的业绩证明材料均满足加分条件的。

1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

(1)对于本章第1.12.3项(1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

(2)对于本章第1.12.3项(2)目所述的细微偏差，如果采用技术通过制的综合评估法（合理低价法）或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术打分制的综合评估法（综合评分法）评标，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分；

(3)对于本章第1.12.3项(3)、(4)目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；

（5）价格清单；
（6）承包人建议书；

（7）承包人实施方案；

（8）资格审查资料；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改报价函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约 担保。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的扫描件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 电子投标的要求

（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

（2）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。

（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本 ”或“副本 ”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件格式

投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.5 电子投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
见投标人须知前附表。
5.2 开标程序
见投标人须知前附表。
5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.4特殊情况处置

见投标人须知前附表。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.1招标人在定标会议前对中标候选人进行定标核查。招标人在定标会议前不对中标候选人进行考察、质询。定标委员会在投票前不对中标候选人及其项目负责人进行面询。

7.1.2 定标会议于中标候选人公示期满后10日内召开。如需延期的，报行业监督部门备案并在公共资源交易平台进行公告说明。定标会议在仙居县公共资源交易中心进行，并全程录音录像和现场监督。

7.1.3招标人组建的定标委员会人数为5人，定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成，定标委员会组长由招标人法定代表人或主要负责人或分管负责人担任。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的，应当主动回避。

7.1.4定标要素

①价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的 合理性、不平衡报价情况等。 

②企业匹配性：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易 程度）等。 

③企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监 管公共服务平台（系统）、浙江省交通运输信用综合管理服务系统、全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）。 

④投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等。

⑤拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等。

⑥招标人认为需要考量的其他因素。

7.1.5定标办法

定标委员会按照第三章“评、定标办法”定标办法附件规定的方法、定标因素、标准和程序进行评审。第三章“评、定标办法”定标办法附件没有规定的方法、定标因素和标准，不作为定标依据。

7.1.6其它规定

（1）评标委员会推荐的5名中标候选人，评标结果公示期间，中标候选人放弃中标资格或被查实存在违法行为被取消中标资格后，剩余中标候选人只有2家时继续定标，只有1家时应重新招标。

（2）定标后有下列情形之一的，招标人组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

A.中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

B.中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

C.招标文件规定的其他情形。

（3）定标后有下列情形之一的，应重新定标：

A.定标委员会未按定标办法公正履职的；

B.定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

C.招标文件规定的其他情形。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10％。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附表一：第一信封开标记录表

    （项目名称）    第一信封开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

	序号
	投标人
	工期
	质量目标
	安全目标
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：             记录人：             监标人：             .
                                            年        月        日
附表二：第二信封开标记录表

     （项目名称）   第二信封开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

	序号
	投标人
	投标总报价
（元）
	备注
	签名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


招标人代表：             记录人：             监标人：          .
                                            年        月        日
附件三  问题澄清通知

问题澄清通知

编号：


            (投标人名称)：

                 (项目名称)设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1．
2．
……
请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至          （详细地址）或传真至          (传真号码)。采用传真方式的，应在     年     月     日

     时前将原件递交至              （详细地址）。
        （项目名称）     招标评标委员会

招标人：                              （盖单位章）
    年     月     日
附件四  问题的澄清
问题的澄清
编号：
_______________________(项目名称)设计施工总承包招标评标委员会：
问题澄清通知(编号：____________)已收悉，现澄清如下：
1．
2．
……
投标人：_________________________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：____________(签字)

______年____月____日
附件五  中标通知书
中标通知书


 (中标人名称)：
你方于                (投标日期)所递交的               (项目名称)         设计施
工总承包的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价：                   元。
工期：              日历天。

质量标准：             。

安全目标：             。
项目负责人（项目经理）：                (姓名)。
设计负责人：                (姓名)。
施工负责人：                (姓名)。
施工技术负责人：                (姓名)。
安全负责人：                (姓名)。
请你方在接到本通知书后的        日内到                (指定地点)与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知 ”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。
招标人：                            (盖单位公章)
招标代理：                          (盖单位公章)

 年      月     日
附件六  中标结果通知书
中标结果通知书
_____________________(未中标人名称)：
我方已受_________________（中标人名称）于__________________（投标日期）所递交的_______________________（项目名称）招标的投标文件，确定____________（中标人名称）为中标人。
感谢你单位对我们工作的大力支持！
招标人：__________________________(盖单位章)

招标代理：                        (盖单位章)
_______年____月____日
附件七  确认通知
确认通知
_________________（招标人名称）：
我方已接到你方______年____月____日发出的________________（项目名称）______关于_____________________的通知，我方已于______年____月____日收到。
特此确认。
投标人：_____________________________（盖单位章）
______年____月____日
第三章  评标办法（综合评估法）
第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表
	条款号
	评审因素与标准

	1
	评标方法
	投标人综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：（1）评标价低的投标人优先；（2）根据浙江省交通运输厅最新公布的公路工程设计企业信用评价结果较高的投标人优先；（3）技术得分较高的投标人优先；（4）递交投标文件较早的投标人优先。

	2.1.1

2.1.3
	第一个信封形式评审与响应性评审标准
	投标文件第一信封（商务及技术文件）

1、第一个信封形式评审与响应性评审标准

(1)投标文件第一信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号、投标保证金金额、工期及工程质量标准、安全目标；

b．投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c．按照招标文件规定的格式、内容编制了建议书及实施方案；

d．承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减；

e．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

(2)投标文件第一信封中法定代表人电子章、投标人的单位电子章盖章齐全，符合招标文件规定。
(3)投标人按照第二章“投标人须知”第3.4款的规定提供了投标保证金。

(4)投标人（联合体投标的，指联合体牵头人）法定代表人的授权代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人在授权书上盖法定代表人电子章，授权书加盖投标人单位电子公章、法定代表人电子章。

(5)投标人（联合体投标的，指联合体牵头人）法定代表人若亲自签署投标文件的，则须提供了法定代表人身份证明，且法定代表人身份证明上加盖投标人单位电子公章、法定代表人电子章。

(6)投标人以联合体形式投标时，联合体协议书满足招标文件的要求：

投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，并明确了联合体牵头人。

以联合体形式参与投标的，投标文件（除联合体协议书外）由联合体牵头人的法定代表人按上述规定加盖法定代表人电子章，并加盖联合体牵头人单位电子公章。授权委托书（如有）须由联合体牵头人按上述规定出具。

(7)投标人如有分包计划，分包内容符合规定。

(8)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

(9)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(10）同一投标人未提交两个及以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。


续上表

	条款号
	评审因素与标准

	
	
	(11)权利义务符合招标文件规定：

a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e．投标人在投标活动中无欺诈行为；

f．投标人未对合同条款有重要保留。

(12)质量目标符合招标文件要求，承诺的质量检验标准不低于国家强制性标准要求。

(13)人员、业绩、履约信誉证明材料真实。

(14)投标文件第一信封未出现投标报价。

(15)投标文件第一信封未附有招标人不能接受的条件。

	2.1.1

2.1.3
	第二个信封形式评审与响应性评审标准
	第二信封（投标报价和价格清单）
（1）投标文件第二信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；
a．报价函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号、投标价，且投标人名称与第一信封投标人名称一致；

b．已标价价格清单说明、投标报价说明及其他说明与招标文件规定一致，未进行修改和删减；

c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

(2)投标文件第二信封中法定代表人、投标人的单位电子章盖章齐全，符合招标文件规定。
以联合体形式参与投标的，投标文件（除联合体协议书外）由联合体牵头人的法定代表人按上述规定加盖法定代表人电子章，并加盖联合体牵头人单位电子公章。授权委托书（如有）须由联合体牵头人按上述规定出具。
(3)一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。

(4)投标人未提交调价函。

(5)投标文件第二信封未附有招标人不能接受的条件。

(6)同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价。

(7)未发生下述情形：

(a)未在报价函上填写投标总报价、设计价格清单投标报价、初步设计工程量清单投标报价；

(b)投标总报价超出招标人公布的投标总价最高投标限价，设计价格清单投标报价超出设计价格清单最高投标限价，初步设计工程量清单投标报价超出初步设计工程量清单最高投标限价。

(8)报价函中报价的大写金额能够确定具体数值。


续上表
	条款号
	评审因素与标准

	2.1.2
	资格评审标准
	(1)投标人（以联合体形式参与投标的，指联合体各方）具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）和安全生产许可证（联合体投标的仅适用于承担施工任务的联合体成员）。

(2)投标人的资质等级符合招标文件规定；

(3)投标人的财务状况符合招标文件规定；

(4)投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；

(5)投标人的信誉符合招标文件规定；

(6)投标人的主要人员资格符合招标文件规定。

(7)投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项及第1.4.4项规定的任何一种情形。

(8)以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在本标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在本标段中投标。

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	投标报价：60分 
承包人实施方案：38分
承包人建议书：0分 
业绩部分：1分 
其他因素（信誉）：1分 
业绩部分和其他评分因素由评标委员会统一打分；承包人实施方案由评标委员会各成员独立打分（保留一位小数），以评标委员会各成员的打分平均值（保留两位小数）确定。评标委员会成员总数为 7 人时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：

评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：
（1）纯算术性四则运算差错；

（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

（1）评标价的确定：

评标价=投标函的文字报价（指投标总报价）
（2）评标基准价按以下公式计算

C=（A×K+B×（1-K））（100-i）/100

式中：

C为评标基准价


续上表
	条款号
	条款内容
	编列内容


A*0.95<投标人评标价≤A*0.
	97

	A2

	
	A*0.94<投标人评标价≤A*0.95

	A3

	
	A*0.93<投标人评标价≤A*0.94

	A4

	

A*0.92<投标
	人评标价≤A*0.93

	A5

	
	A*0.91<投标人评标价≤A*0.92

	A6

	
	A*0.90<投标人评标价≤A*0.91

	A7

	
	A*0.89<投标人评标价≤A*0.90

	A8

	
	A*0.88<投标人评标价≤A*0.89

	A9

	
	A*0.87<投标人评标价≤A*0.88

	A10

	
	A*0.86<投标人评标价≤A*0.87

	A11

	

A12

			
	A*0.83<投标人评标价≤A*0.85

	A13

	
	A*0.80<投标人评标价≤A*0.83

	A14

	
	投标人评标价≤A*0.80

	A15

	

	

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100％×（投标人评标价—评标基准价）／评标基准价（保留两位小数）

	2.2.4

(1)
	承包人

建议书
	/


续上表

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4(2)
	业绩（1.0分）
	（1）设计业绩或设计施工总承包业绩（以联合体方式投标的，指本次投标承担设计任务的联合体牵头人）：
除满足资格审查条件外，自2020年7月1日（以施工图设计批复或施工图准予行政许可决定书为准）以来，按一个标段完成过四级及以上新（改、扩）建公路工程（不含大中修、小修保养、整治项目）的施工图阶段设计；或自2020年7月1日（以实际交工验收日期为准）以来，按一个标段完成过新（改、扩）建公路工程（不含大中修、小修保养、整治项目）的设计施工总承包且承担设计任务业绩的加1.0分，最多得1.0分。
注：设计加分业绩须附资料同附录3资格审查条件（业绩最低要求）“注：1、(1)”目证明材料，否则不予加分。
设计施工总承包加分业绩须附资料同附录3资格审查条件（业绩最低要求）“注：1、(2)”目证明材料，否则不予加分。
（2）投标人若提供的业绩以联合体形式完成的，还需附该业绩的联合体协议书或发包人（或项目所在地设区市及以上行业主管部门）出具的业绩证明材料，且该业绩按联合体协议书或业绩证明材料中载明的联合体各方所承担的专业工程来认定业绩。
（3）如投标人提供的业绩为设计施工总承包业绩，不包括：
（1）PPP、BT、BOT等投资类项目及所属模式衍生项目业绩；（2）项目发包人及承包人存在控股或参股关系项目业绩；（3）单项专业承包工程的设计施工一体化项目业绩；（4）从工程总承包单位分包的业绩。
注：上述本项最高得1.0分：作为资格审查的业绩不再纳入以上评分业绩。


续上表
	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（3）
	承包人实施方案
（0～38分）
	施工图总体设计方案（0～6.0 分）
	视施工图总体设计方案优劣情况酌情加分，一般的得 3.6~4.3 分，较好的得 4.4~5.2 分，好的得 5.3~6.0 分。未提供的不得分。

	
	
	图纸方案设计深度、完善程度及准 确 度（0～6.0 分）
	视图纸方案设计深度、完善程度及准确度情况酌情加分，一般的得 3.6~4.3 分，较好的得 4.4~5.2 分，好的得 5.3~6.0 分。未提供的不得分。

	
	
	施工图设计重点、难点技术分析以及处理措施（0～8.0分）
	视施工图设计重点、难点技术分析以及处理措施情况酌情加分，一 般的得 4.8~5.9 分，较好的得 6.0~7.0 分，好的得 7.1~8.0 分。未 提供的不得分。

	
	
	设计施工总承包管理方案和设计与施工融合方案 （0 ～6.0分）
	视设计施工总承包管理方案和设计与施工融合方案情况酌情加分，一般的得 3.6~4.3 分，较好的得 4.4~5.2 分，好的得 5.3~6.0 分。未提供的不得分。

	
	
	重点、难点、关键工程的施工方案、方法、措施（0～6.0分）
	视重点、难点、关键工程的施工方案、方法、措施优劣情况酌情加分，一般的得 3.6~4.3 分，较好的得 4.4~5.2 分，好的得 5.3~6.0 分。未提供的不得分。

	
	
	质量、进度、安全、文明施工保障体系和措施（0～6.0分）
	视质量、进度、安全、文明施工保障体系和措施优劣情况酌情加分，一般的得 3.6~4.3 分，较好的得 4.4~5.2 分，好的得 5.3~6.0 分。未提供的不得分。

	2.2.4（4）
	投标报价
（60分）
	投标报价
	评标价（60分）

投标人评标价得分的计算（结果保留两位小数）

(1) 如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分＝60－偏差率×100×E1；

(2) 如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝60＋偏差率×100×E2。

其中：E1＝0.2；E2＝0.1。 

E1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；

E2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。

投标人评标价得分最低为0分。


续上表
	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4(5)
	其他因素
	信誉

（1.0分）
	（1）已完业绩信息公开得分（指设计业绩、设计施工总承包业绩）：
投标截止期前，投标人投标文件中的类似公路项目设计业绩、设计施工总承包业绩均按浙江省交通运输厅《关于全省公路水运工程施工招投标与省交通建设市场诚信信息系统业绩信息挂钩的通知》（浙交〔2013〕197号）要求在“浙江省交通运输信用管理与服务系统”中已全部公开并按要求提供了含有系统水印的《主要业绩信息一览表》扫描件的，得0.5分，否则不得分；
（2）设计信用评价得分(联合体投标的指牵头人）根据浙江省交通运输厅最新公布的设计信用评价结果(以投标截止时间有效的信用评价结果为准)，得分按以下规则计算:
（a）信用等级为AA级的设计企业信用等级得分为0.5分；
（b）信用等级为A级的设计企业信用等级得分为0.25分；
（c）信用等级为B级的设计企业信用等级得分为为0分（投标人无浙江省交通运输厅最新公布公路工程设计企业信用等级的，其最新信用等级按B级认定）；
（d）信用等级为C级的设计企业信用等级得分为-0.5分；

（e）信用等级为D的设计企业信用等级得分为-5分；
注：设计信用评价加分须附投标截止时间内最新的有效浙江省交通运输厅发布的信用评价结果证明材料，否则不予加分。投标人有扣分未如实填报的，视为投标人提供虚假材料，按投标人须知第3.5.8项处理；

（3）2024年7月1日以来，投标人（联合体投标的， 包括联合体成员单位）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理；  
（4）2022年7月1日以来，投标人（联合体投标的，包括联合体成员单位）或其法定代表人或拟委任的项目负责人、设计负责人、施工负责人在工程建设领域中，有行贿行为未构成犯罪的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理。

（5）2022年7月1日以来，投标人（联合体投标的，包括联合体成员单位）因公路工程（含附属设施）质量、安全问题等原因被交通运输部挂牌督办的，如实填报扣2分，被省交通运输厅挂牌督办的，如实填报扣1分，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理。


续上表
	需要补充的其他内容：

	条款号
	评审因素与标准

	1
	评标方法
	第1条细化为：

1.1评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求通过第一信封评审的投标文件，按照本章第1.2款规定的评审范围和第2.2 款规定的综合得分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，（1）评标 价低的投标人优先；（2）根据浙江省交通运输厅最新公布的公路工程 设计企业信用评价结果较高的投标人优先；（3）技术得分较高的投标 人优先；（4）递交投标文件较早的投标人优先。 

1.2 评审范围

第一信封的评审范围：所有投标人的投标文件第一信封。

第二信封的评审范围：通过投标文件第一信封评审的所有投标人的投标文件第二信封。

1.3凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的（投标人所留联系方式无法联系上、在30分钟内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外），不得做出否决投标决定。

“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，且经评标委员会三分之二（含）以上成员认定，其投标文件作否决处理。除此之外招标文件中其他条款均不得作为否决投标的依据。

	3.1
	初步评审
	第 3.1.2 项细化为：

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件作否决投标处理：

   (1)第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形；

   (2)《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为；

   (3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。  

第 3.1.3 项细化为：

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理。

   (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

   (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

   (3)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

   (4)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

   (5)安全生产费、保险费、暂估价、暂列金额不满足招标文件规定的，按规定的金额修正。

补充第 3.1.4 项、第 3.1.5 项、第 3.1.6 项：

3.1.4 价格清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理。

   (1)在招标人给定的价格清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

   (2)在招标人给定的价格清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

   (3)当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.1.5 修正后的投标人投标总报价若超过总报价最高投标限价或按投标人须知第3.2.4项规定的相应部分投标报价超过相应部分最高投标限价的，投标人的投标文件作否决投标处理。

3.1.6 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

	3.2
	详细评审
	第3.2.4项细化为：

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会三分之二（含）以上成员认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

	3.3
	投标文件的澄清和补正
	第 3.3.1 项细化为：

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以通过电子招标投标交易平台交换数据电文方式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按 照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）承包人建议书：见评标办法前附表；
（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算                                                                                                                                                                                                                                                                                               
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

    3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
  （1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A； 

  （2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；

  （3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

  （4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

  （5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。

    3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

    3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

    3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
    3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

    3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

    3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4. 定标办法 

4.1 依据

根据仙居县公共资源交易管理办公室文件，关于印发《仙居县工程建设项目招标投标“评定分离”实施办法》的通知（仙公管办〔2023〕4 号）。

4.2 定标原则

定标应遵循充分竞争、优质优价的原则。

4.3 定标会议前准备

招标人在定标会议前对中标候选人进行定标核查。招标人在定标会议前不对中标候选人进行考察、质询。定标委员会在投票前不对中标候选人及其项目负责人进行面询。

4.4 定标时间

招标人在中标候选人公示期满后10日内召开。如需延期的，报行业监督部门备案并在公共资源交易平台进行公告说明。

4.5 定标地点

定标会议在仙居县公共资源交易中心进行，并全程录音录像和现场监督。

4.6 定标委员会的组建

招标人组建的定标委员会人数为5人，定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成，定标委员会组长由招标人法定代表人或主要负责人或分管负责人担任。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的，应当主动回避。

4.7 定标会议流程   

（1）定标委员会成员到岗签到。监督人员负责与会人员身份核验、签到登记，填写《参加定标会议人员签到表》。

（2）定标委员会组长主持定标会议各个议程，并宣读定标会议纪律，定标成员签署《定标成员承诺书》。

（3）定标委员会组长负责介绍项目基本情况、招标情况、评标情况，如有对所有中标候选人进行考察，以及定标原则与定标办法，不得用有倾向性的语言。

（4）拆封和发放定标资料。监督人员检查中标候选人单独提交的定标资料密封情况。代理机构人员拆封定标资料，给每位定标人员分发各中标候选人定标资料、定标委员会成员选票表格等。

（5）审阅相关资料。定标委员会成员负责审阅所有中标候选人的相关资料并进行分析比较。

（6）投票。采用规定的定标办法确定中标人。

（7）定标唱票。监督人员监督之下，工作人员及时收取并检查选票，唱出定标委员会成员投票结果及投票理由，并负责记录统计。

（8）宣读投票结果和定标结果。定标委员会组长按统计汇总的情况宣读最终投票结果和定标结果。

（9）定标成员签署《定标报告》，定标会议结束。

4.8 定标要素

（1）价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的 合理性、不平衡报价情况等。 

（2）企业匹配性：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易 程度）等。 

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监 管公共服务平台（系统）、浙江省交通运输信用综合管理服务系统、全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）。 

（4）投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；

（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等。

（6）招标人认为需要考量的其他因素。

4.9 定标资料

投标人根据《关于要求提交定标辅助资料的函》要求提供定标辅助资料，在定标开始前密封完整送至招标人指定地点。

4.10 定标办法

（1）定标办法采用直接票决法，定标委员会成员投票时，按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权；投票采用记名方式并需注明投票理由。 

（2）定标委员会采取直接票决法确定中标人：通过投票，取票数最多且超过半数的为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前2名再次票决确定中标人。因并列无法确定前2名时，定标委员会对并列的中标候选人再次投票确定排序。

4.11 定标报告

定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。 

4.12 中标通知和备案

定标结束后3日内后，招标人将定标结果（中标结果）在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行中标公告，公告时间不少于3日。招标人应当将定标报告作为《招投标情况书面报告》的内容之一，在法律规定的时间内报送相关行政监督部门。
第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人。总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目负责人

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。

4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员
承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。

13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更

15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1     Ft2     Ft3        Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］

F01     F02     F03        F0n
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）；
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验 
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重做或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包人按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节  专用合同条款

专用合同条款数据表

说明：本数据表是专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是专用合同条款的组成部分。
	序号
	条款号
	信 息 或 数 据

	1
	1.1.2.2
	发包人：仙居县交通运输局
地  址：仙居县
邮政编码：317300

	2
	1.1.2.9
	监理人：合同签订后，书面通知承包人

地  址：合同签订后，书面通知承包人

邮  编：合同签订后，书面通知承包人

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：24个月（自发包人颁发的交工验收证书中注明的时间开始计算）。

	4
	5.3.3
	承包人应在收到发包人或发包人委托的咨询或审查单位或上级交通主管部门对提交的施工图设计文件提出的审查意见后 15 天内，完成对施工图设计文件的修改。

	5
	5.5.1
	竣工资料的份数：  6  份

	6
	6.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备： 否 

	7
	7.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施： 否 

	8
	9.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订合同协议书后 7 天内
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料后 21 天内

	9
	11.5
	逾期交工违约金： 40000 元/天 

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额： 10％签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金：无

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：无


	13
	13.1.1
	工程质量目标：
（1）设计要求的质量标准：符合国家、行业相关规范标准；

（2）公路工程施工要求的质量标准：标段工程交工验收的质量评定：合格；标段工程竣工验收的质量评定：合格。

	14
	15.2.2
	详见合同专用条款。

	15
	16.1
	合同期内不调价。

	16
	17.2.1
	开工预付款：签约合同价中初步设计工程量清单合计金额的30%。

	17
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：本项目不适用。

	18
	17.3.3
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份

	19
	17.3.4（1）
	进度付款证书最低限额： 100万元

	20
	17.3.4（2）
	逾期付款违约金的利率：按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的 贷款市场报价利率一年期（LPR）计息（不计复利）

	21
	17.4.1
	质量保证金限额：签约合同价格的1.5%。

采用形式：现金(电汇或银行汇票)或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。 

若采用银行保函，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行，并经发包人同意；

若采用保险机构保证保险保单，出具保单的保险公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制保险公司，并经发包人同意； 

若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制融资担保公司，并经发包人同意。

质量保证金是否计付利息：否。

	22
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份

	23
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份

	24
	18.6.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

	25
	19.7
	保修期：24个月（自发包人颁发的交工验收证书中注明的时间开始计算）。

	26
	20.1.1
	建筑工程一切险的保险费率：投保金额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、安全生产费、安全生产责任险）至第600章的合计金额，保险费率暂定为 3‰。

	27
	20.4
	安全生产责任险为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、安全生产费、安全生产责任险）至第600章的合计金额的0.2%，安全生产责任险费用覆盖第三方责任险且第三方责任险的投保金额为200万元，事故次数不限，具体按浙交[2022]116号《省交通运输厅关于加强公路水运工程疫情防控和安全生产费用保障的指导意见》等相关要求执行；如按上述规定要求办理保险，实际保险费用超出部分由承包人自行承担。

	28
	24.1
	争议的最终解决方式：诉讼

争议的最终解决地点：仙居县人民法院


1．一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同

第1.1.1.7目细化为：

1.1.1.7已标价价格清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正(如有)且承包人已确认的最终的价格清单，包括价格清单说明、投标报价说明、其他说明及价格清单各项表格。

本项补充第1.1.1.10目：

1.1.1.10补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的补充、澄清、修改文件。

本项补充第1.1.1.11目：

1.1.1.11技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，包括勘察设计所依据的标准和规范、施工通用技术规范、施工项目专用技术规范等，是合同文件的组成部分。

1.1.1.12询标及澄清文件：指招标投标过程中，发包人为完成招标工作，向承包人所发出的询问及承包人澄清的书面文件，属于投标文件的组成部分。

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2目细化为：

1.1.2.2发包人：仙居县交通运输局为本项目的招标人，负责本项目的招标采购事宜和建设管理、并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3目细化为：

1.1.2.3承包人：负责本项目的设计和施工的合同主体，联合体投标的，联合体各方统称为承包人，并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.5目细化为：

1.1.2.5设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员；

1.1.2.9目细化为：

1.1.2.9监理人：受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

本项补充第1.1.2.11目～第1.1.2.16目：

1.1.2.11全过程咨询人：指受发包人委托，与发包人签订全过程工程咨询服务合同协议书的当事人，代表发包人对工程建设项目的组织实施进行全过程咨询和全过程项目管理服务的法人或其他组织。本合同条款中全过程咨询人的职责范围按双方签订的咨询合同执行。

1.1.2.12承包人项目技术负责人：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的(设计工作和施工工作分别对应设计项目负责人和施工项目技术负责人)总工程师或技术总负责人。

1.1.2.13第三方设计（监理）审查单位（如有）：指受发包人委托（或通过招标确定）的第三方单位，对初步设计图、施工图设计实施咨询审查的法人或其他组织。
1.1.2.14供货商：指为工程提供一般设备、材料的经营单位。

1.1.2.15制造商：指直接为工程制造设备、材料的生产企业。

1.1.2.16代理商：指以代理单位的资格为工程供应所代理的设备、材料的经营单位或企业。

1.1.3工程和设备

1.1.3.10目细化为：

永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。

第1.1.3.11目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。

本项补充第1.1.3.12～第1.1.3.14目：

1.1.3.12分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。

1.1.3.13分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个工程。

1.1.3.14单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。

1.1.4日期、检验和竣工

第1.1.4.9细化为

竣工验收：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。

本项补充1.1.4.12～1.1.4.14目：

1.1.4.12交工：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。
1.1.4.13交工验收：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

1.1.4.14交工验收证书：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。

1.1.5合同价格和费用

第1.1.5.1细化为

1.1.5.1签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额；有效合同价：指不包括暂列金额、暂估价的合同金额。

第1.1.5.4细化为：

1.1.5.4暂列金额：指承包人在价格清单中按招标文件的规定填报金额，但由发包人结合工程具体情况，全部或部分地使用，或者根本不予动用的部分。

第1.1.5.5细化为：

1.1.5.5暂估价：指承包人在价格清单中按招标文件的规定填报金额，其数量、子目不得修改，否则作为不平衡报价处理。列为暂估价的子目由发包人根据相关规定实施。

1.1.6其他

本项补充第1.1.6.4～1.1.6.7目：

1.1.6.4转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

1.1.6.5专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.6劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.7雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。

1.4合同文件的优先顺序
本款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议、工程建设领域农民工工资专用账户分账管理协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

（2）中标通知书(含随附的澄清、说明、补正事项纪要)；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）通用合同条款；
（6）发包人要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（7）承包人实施方案；

（8）承包人建议书；

（9）价格清单（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（10）批复的施工图；

（11）初步设计图纸；

（12）经审定的施工项目专用技术规范；

（13）施工项目通用技术规范（包括但不限于：《公路工程标准施工招标文件》（2018年版·第二册）技术规范、公路勘察设计招标文件中明确的技术规范和标准）；

（14）发包人在建设期间另行制定的《质量管理办法》及其他合同文件。

1.5合同协议书
本款补充：

制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对双方具有约束力。

1.6文件的提供和照管
第1.6.1项约定为：

1.6.1承包人文件的提供

施工图批复后，设计文件的提供的数量：纸质版 10 套（含施工图预算 5 套），电子版 2 套，其中文字部分采用WORD格式，图表采用PDF格式。同时完成施工项目专用技术规范、工程量清单及清单预算（含单价分析表）的编制并通过审查，需提供的数量：纸质版 10 套，电子版 2 套。

第1.6.2项约定为：

1.6.2发包人提供的文件

在签订合同后 7 天内提供第六章规定的相关资料 2 份。

1.7联络
第1.7.2项约定为：

1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

1.9严禁贿赂
本款补充：

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和(或)欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

1.13发包人要求中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加实际成本费用和（或）工期延误，但不支付利润。

2．发包人义务
2.3提供施工场地
本款补充：

发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第4.12款规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划及杆线迁移计划。监理人应在收到此计划后的14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期(也可以一次)将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周、措施不当或设计优化等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。

由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和(或)工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

2.5支付合同价款
第2.5款细化为：

发包人将按照合同约定的比例，将应支付工程款中的人工费单独拨付到承包人项目所在地开设的农民工工资（劳务费）专用账户。人工费比例为：核准工程进度款的15%。

2.7其他义务
第2.7款细化为：

(1)发包人应严格履行基本建设程序，根据本工程的技术情况和技术要求，确定合理的工作周期。

(2)发包人不应对承包人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程强制性标准规定的要求。

(3)发包人应组织专家或委托第三方设计（监理单位）对承包人提供的成果、设计文件和为了满足设计施工需要而进行的各种研究试验成果、专题设计成果等进行审查，并负责设计文件的报审工作，向承包人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。对承包人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时予以解答。但并不免除承包人根据本合同规定应负的责任。

(4)除合同另有规定外，发包人应保护承包人的投标文件、设计方案、施工方案、计算软件和专利技术。未经承包人同意，发包人对承包人提供交付的成果文件、设计资料不得擅自修改、复制或向第三人转让用于本合同以外的项目。

(5)由于执行发包人的书面指令而造成承包人质量、安全事故应有发包人承担责任。但不免除承包人根据本合同规定应负的责任。

3．监理人
3.1监理人的职责和权力
第3.1.1项补充：

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

(1)根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；

(2)根据第11.1款、第12.1款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

(3)决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；

(4)审查批准技术规范或设计的变更；

(5)根据第15.3款发出的变更指示，所有涉及本项目的变更指示；

(6)确定第15.3款下变更工作的单价；

(7)按照第15.4款决定有关暂列金额的使用；

(8)确定第15.6款项下的暂估价金额；

(9)确定第23.1款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。

3.5商定或确定
第3.5.1项补充：

如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

4．承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.1遵守法律

在本款后补充：

本专用条款中引用的法规、规定、文件（包括但不限于安全管理、文明施工、标准化施工、民工工资、品质工程、档案资料等）在实施过程中如主管部门有新的法规、规定、文件发布的，按照新的法规、规定、文件执行，承包人在投标时应综合考虑可能引起的费用增加，发包人不另行支付。

4.1.4对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

第4.1.4项补充：

承包人应严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文以及有关公路工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求，完成本项目合同的设计、施工工作。

4.1.5保证工程施工和人员的安全

第4.1.5项补充：

4.1.5.1承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。

4.1.5.2承包人在发包人提供的相关资料基础上，并根据批复施工图做好开工前详细的调查，须充分考虑相关措施并保证施工安全，谨慎施工。由于承包人未调查详细而引起的损失或发生相关费用由承包人自行负责，发包人不再另行支付、计量或签证。承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理人审查同意后实施。监理人的同意不能免除承包人应承担的责任。防护措施费用由承包人承担。

4.1.5.3施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定程序上报。

4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害

第4.1.7项补充：

在工程沿线邻近的古树木、水源、房屋、高压铁塔、移动铁塔、供水管、军用光缆、道路、高速公路、林地已实施的控制性工程等重点结构物施工时，需采取有效措施进行保护，因保护的需要而采取措施的投入和改变施工工艺、改变作业条件及第三方进行的方案编制、评估和论证等而发生的相关费用应充分考虑在投标报价中，发包人不另行计量与支付。因施工造成的他人财物损坏均由承包人自行处理并承担相应费用。

4.1.8为他人提供方便

第4.1.8项补充：

承包人应按监理人的指示为他人（包括发包人、发包人委托的第三方等）在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的便利条件（如交通等），提供有关条件可能发生的费用，由承包人在相关费用中考虑。

4.1.9工程的维护和照管

本项细化为：

(1)交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。

(2)在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或用于本工程材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第

19条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

4.1.10其他义务

本项细化为：
(1)坐标复验和放线。承包人有义务在现场与发包人共同复验基准坐标资料（含基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线）。承包人按发包人提供的基准坐标资料，对工程、单项工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。承包人有义务提出并纠正发包人提供的基准坐标资料中的差错。

(2)协助发包人办理开工等批准手续。承包人在工程开工20天前，通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其他许可、证件、批件等。发包人需要时，承包人有义务提供协助。

(3)施工组织设计。承包人在施工开工15天前或约定的其他时间内，向发包人提交总体施工组织设计。随着施工进展向发包人提交主要单项工程和主要分部分项工程的施工组织设计。对发包人提出的合理建议和要求，承包人自费修改完善。

（4）工程临时用地由承包人向当地自然资源和规划部门申请并办理临时用地相关手续，承包人按相关规定直接支付临时用地复垦保证金等费用，发包人对此将予以协调；

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场（如有）、梁场（如有）、仓库、进场（临时道路、临时便道、便桥、临时码头（如有））等一切为完成永久性实体工程所需要使用的临时用地。承包人应提出具体计划报监理人同意，并报发包人备案。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物(电力、电信、房屋、坟墓除外)的清除、拆迁、补偿等相关费用。上述所有费用均被视为已包含在投标人的报价之中，不另行计量与支付。

临时占地和临时用河使用退还前，承包人应自费恢复到使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的或水保等专项验收标准，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

(5)承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费、资源费（税）及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题，发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

(6)承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的任何款项中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目负责人是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册（实名制）和工资支付表，实行人工工资与其他工程款分账管理（本项目人工费用比例按《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）按15%规定计列），由承包人在项目所在地开设人工工资专用账户，委托银行发放民工工资，确保将工资直接发放给民工本人，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。承包人在本工程中，应严格执行浙江省人力资源与社会保障厅等8部门关于印发《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》的通知（浙人社发〔2022〕13号）、浙江省人力资源和社会保障厅等11部门关于印发《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（浙人社发〔2022〕14号）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）、浙江省人力社保厅等5部门联合下方《关于在工程建设领域全面启用工资支付监管平台的通知》（浙人社发〔2020〕26号）、浙江省交通运输厅《关于做好全省公路水运建设工程人工工资专用账户管理工作的通知》（浙交〔2018〕241号）、《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号文）、关于印发《台州市交通建设领域“台州无欠薪”行动专项治理方案》的通知（台交［2017］210号）、《台州市交通建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法》、《台州市交通建设领域农民工工资支付分账管理实施细则》的通知（台交【2018】210号）及《关于印发〈浙江省交通建设领域“浙江无欠薪”行动专项治理方案〉的通知》（浙交〔2017〕145号）和《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）等规定（以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准），将农民工工资支付保证金存入保证金专户。

承包人应按照《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》的规定，在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资，同时承包人应在项目经理部和新闻媒介上分阶段公示工资支付情况，并公开2个监督电话（电话为当地交通主管部门和劳动保障部门等第三方单位可打通的号码），公示期为5个工作日。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。

承包人应严格执行《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号，2016年1月17日发布）、《浙江省企业工资支付管理办法》（浙江省人民政府令第353号）等规定，建立健全农民工工资（劳务费）专用账户管理制度；实行人工费用与其他工程款分账管理制度，将农民工工资与工程材料款等相分离。承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行设农民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付农民工资；发包人将按照工程承包合同约定的比例或施工总承包企业提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的农民工工资（劳务费）专用账户，此间涉及的相关责任及费用均由承包人自行承担，发包人不另行计量支付。承包人应严格遵照国家有关法律、法规和政策，及时解决工程中的各种经济纠纷及民工工资等问题。若由此发生民工上访、围堵发包人或政府部门的办公场所等事件，其项目负责人或承包单位有关负责人在接到通知后，须2小时之内赶到事发地点，及时处理好相关事宜，否则，所造成的经济损失及一切责任由承包人承担。

(7)项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合

a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合、服从；

b.有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程竣工财务决算完成；

e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

f.与本工程项目相关跟踪审计的竣工结算审核的核减（或核增）追加费用由承包人承担，发包人不另行支付。

(8)与第三方检测、监控、科研单位、咨询单位、监理单位的配合

a.承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研单位、咨询单位、监理单位的工作，委派专人做好配合工作。

b.承包人应熟悉第三方检测、监控、科研单位、咨询单位、监理单位的检测、监控、科研、咨询实施方案和流程，配合工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；

c.施工检测、监控、科研、咨询、监理服务过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测、监控、科研工作顺利的进行；

d.承包人应参与检测、监控、科研、咨询资料的总结与分析工作。

(9)地方道路、保通道路的维护和管理

承包人在使用现有乡村道路和保通道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护、交通组织方案，报监理人及相关职能部门批准，认真组织实施，并承担全部费用。施工方案和措施应包括：

a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

b.落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；

c.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；
d.加强与地方政府、交警、路政等职能部门联系，争取地方政府、交警、路政等的参与，建立切实可行交通管理制度。

由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏现有地方道路及保通道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

e.承包人应充分考虑与地方各部门的协商沟通，并签订相关协议，同时做好超载超限、修建养护或合理补偿、损坏修复、交通管制维护、防尘降噪、排灌系统的维持恢复和施工安全措施等各种工作。

同时承包人在使用地方道路、桥梁等公共设施时，必须严格按照限高、限宽、限载等要求，并对其进行及时、必要的维护，由于工程施工原因造成沿线原有道路、桥梁、建筑物、排灌系统及其他设施遭受破坏（或损坏）的，承包人应负责对受损部位修复（或赔偿）；并免除发包人因此可能发生的任何索赔和诉讼。

（10）几个承包人或与相邻标段或与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

(11)未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴广告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

(12)承包人不得将任何种类的爆破器材（如有）给予、易货或以其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》，爆破作业施工应严格按照国家标准《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2017）和公安部行业标准《爆破作业项目管理要求》（GA991—2012)有关爆破安全规程和技术标准施工。承包人在进行爆破施工前应当编制详细并切实可行的实施方案，并报经监理人及相关职能部门审批认可，应当综合考虑爆破及施工机具造成震动对电力、水利等周边设施、建筑物、村庄、居民区和环境等的影响，避免对上述设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用均由承包人承担。爆破或其他作业时，因承包人原因而损坏地面现有建筑物和公共设施的，相关责任和赔偿由承包人承担，发包人不予支付。本项目相关矿产资源税（费）已包括在投标报价中，发包人不另行支付。

爆破作业应按《爆破安全规程》的要求进行爆破监理，爆破监理单位不得参与爆破作业和对其监理的爆破设计进行安全评估；爆破监理单位由承包人在满足实际施工要求和相关要求的前提下自行选定，并报经发包人备案，爆破监理单位的费用视作已包含在合同报价中，发包人不再另行支付。

(13)工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理，临时用地（含取土（料）场、弃土（渣）场）的排水、防护及复耕复绿；项目部驻地、拌合站（如有）、梁板预制场（如有）、临时工棚、钢筋加工场、便道等临时工程的建筑垃圾（生活垃圾、渣土）解体清运、复耕复绿及赔偿，因承包人施工原因造成的受损地方道路、桥梁或其他公共设施等，承包人应积极主动进行处理、解决、修复和恢复等，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人质量保证金或土地复耕保证金中抵扣，承包人应无条件接受。

在签发交工证书时，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理人认为合格的使用状态。但在缺陷责任期终止之前，承包人有权在现场一定范围内保留为在缺陷责任期内履行本身义务所需的材料、装备及临时设施。

(14)承包人应按照承包人应按照浙江省交通运输厅《关于印发浙江省普通国省道公路建设工程标准化工地建设管理和考核办法（试行）的通知》、《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》和交通运输部《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》、《交通运输部关于加强公路水运工程建设质量安全监督管理工作的意见》（交安监规〔2022〕7号）、《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》（ZJSP17-2019-0019）、浙江省交通运输厅《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》（ZJSP17-2019-0017）、交通运输部关于印发《公路水运工程平安工地建设管理办法》的通知（交安监发〔2018〕43号）、《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》（浙交〔2020〕104号）、《浙江省交通建设工程施工安全风险管理办法》（浙交〔2021〕16号）、《省交通运输厅安委办关于印发<浙江省交通建设工程施工安全十条规定>的通知》、《浙江省交通运输厅关于进一步加强浙江省交通建设工程质量安全管理工作的若干意见》（浙交〔2015〕59号）、《关于开展全省交通建设工程工点防护标准化建设工作的通知》（浙交工管〔2022〕67号）、《浙江省公路水运工程施工环境保护标准化指南》（ZJ/ZN2023-02）等相关部门的要求进行工地标准化、施工标准化和管理标准化建设和安全、文明施工（以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准）。合同实施过程中可能发布和更新的文件的相关要求进行工地标准化、施工标准化和管理标准化建设和安全、文明施工，承包人应加强做好文明施工，做好相关工作维护社会稳定，避免发生因承包人原因引起的群体性上访事件。

（15）承包人应按照浙江省交通运输厅《关于在我省政府投资公路水运建设工程中推行安全质量远程视频监控系统的通知》、《关于进一步加强我省公路水运建设工程安全质量远程视频监控系统建设和管理的通知》、《关于扎实做好在建项目安全质量远程视频监控系统资源整合接入工作的通知》以及推进世界一流强港、交通强省建设和浙路品质等相关要求做好相关工作。

（16）承包人应按照浙江省交通运输厅《关于进一步深化公路工程施工标准化开展“美丽班组”创建活动的通知》做好相关工作。

（17）承包人应按照浙江省交通运输厅《浙江省公路水运工程质量提升三年专项行动方案（2021—2023）》、《浙江省交通建设工程推进平安百年品质工程建设实施方案》（浙交〔2023〕132号），明确平安百年品质工程建设目标和要求，健全管理体系制度，落实平安百年品质工程建设各项要求。

（18）承包人应按照浙江省交通运输厅《浙江省公路水运工程施工原材料和产品质量管理若干规定》做好相关工作。

（19）承包人应按照浙江省交通运输厅《浙江省公路水运工程项目智慧建设三年专项行动实施意见》做好相关工作。

（20）承包人应按浙江省交通运输厅《关于进一步加强钢筋工程施工质量管理的通知》（浙交〔2014〕156号）的要求，加强钢筋工程场地建设、加强原材料及半成品管理、加强钢筋工程各道工序管理、加强钢筋工程施工质量的检查与验收、加强承包人的质量管理工作。

（21）涉及河流、天然气、管道等相关工作的要求。

承包人在项目实施过程中，对项目涉及河流、天然气、管道等相关工作，应按相关规定和要求办理有关手续并配合组织实施，其费用已包含在合同报价中，发包人不再另行支付。发包人将尽可能协助承包人办理相关手续及解决实施过程中的有关问题，发包人协助办理及解决问题成功与否，并不免除承包人根据合同文件规定应负的一切责任。

（22）安全文明施工

承包人在施工前应该根据本项目的实际情况、因地制宜编制完备的施工方案和文明施工措施，按照相关部门的规定要求，制定完善的洒水防尘、清扫、防震、防噪措施，减少对施工周边地区的干扰。承包人为完成上述工作而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，给周边社区或个人造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。

（23）交通组织工作要求

（1）交通组织工作内容

承包人在边通车边施工路段施工时，必须统筹考虑施工组织和交通组织的关系，采取一切措施减少对车辆通行的影响，做到施工、通车两不误，确保现状公路的通行安全。承包人交通组织工作包括但不限于：根据交通组织专项设计，结合工程现场实际情况，编制实施性交通组织方案，组织交警、路政等部门对方案进行评审，并及时办理报批手续；做好标段范围内的临时中断交通、占用车道、借道通行等需采取的临时交通管制措施；按要求设置各种标志、标牌、标线、临时隔离及防护等措施；配备足够的人员、设施设备；做好与地方政府、交警、路政、地方等各部门的协调沟通。以上各项工作的费用认为已包含在合同报价中，发包人不再另行支付。

（2）交通组织管理

a.人员管理

(a)成立由施工负责人为组长的维护、管理组织领导小组，同时安排专人，作为负责正常道路维护和交通管理工作；

(b)在公路施工布控区内作业的人员必须统一穿戴反光衣和安全帽；严禁作业人员在施工布控区外活动、横穿路面、拦截和搭乘过往车辆等行为。

(c)承包人必须为施工路段配备交通组织管理员，实行24小时执勤，加强与地方交警、路政等部门的联系，争取交警参与，建立交通管理制度，服从交警、路政等部门对现场作业秩序和安全组织措施的监督管理，保证现场各项安全防护措施始终处于良好工作状态，不得随意撤除或者改变安全设施的位置。交通组织管理员对辖区临时安全设施巡查维护频率每天不少于6次，遇特殊情况须加密维护次数，增加维护力量。

b.设施设备管理

承包人设置的标志标牌、临时防护设施要充分考虑到雨、雾、夜间等气候条件下的使用功能，临时防护设施（标志）必须符合规范《道路交通标志标线GB5768-2009》、《公路临时性交通标志技术条件JTT429-2000》及设计文件的要求。

c.承包人在遇到特殊情况下的施工：

(a)承包人应配备完善的交通管制、交通分流和各种诱导标志，指定专人维护交通管理和秩序，因施工导致交通严重堵塞，应当视情调整施工组织，必要时应当开放隔离区域至疏通车辆后再行恢复施工。

(b)为切实加强重大节日期间的安全生产工作，防止各类事故的发生，承包人应认真做好节日期间交通组织维护以及突发事件的应急救援工作，服从发包人和上级部门的安排，同时必要时应无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标报价之中，发包人不另行支付；

(c)承包人应配合服从发包人及上级部门做好各项应急突发事件的警卫、防护等各项任务或者其它重要任务（处理群体性事件、抢险救灾、运送国家重要战略物资等）时，服从发包人和上级部门的安排，认真做好各项配合工作，同时无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标报价之中，发包人不另行支付。

(d)施工路段发生特大交通事故或发生危险物品车辆交通事故及有必要停止施工的紧急情况时，必须暂停施工，并根据交通组织需要开放隔离施工布控区，至现场清理完毕后方可恢复施工。

发包人和上级交通主管部门另行制定的各项交通组织规定，承包人必须遵照执行。以上各项承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

（24）涉及老路拆除、利用、弃方外运等相关工作的要求

路基土石方、桥梁基础土石方、桩基土石方的挖、装、弃、运及弃土场、临时堆场等所有相关费用，各类拆除的交通安全设施、绿化苗木的产权归原产权所有方，承包人在投标报价中综合考虑，发包人不另行支付。

各类拆除料、土石方的开挖、装卸、运输、堆放、加工、平整等过程中需满足环保要求，并通过竣工环保验收相关检查，承包人所采取的措施及因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

（25）项目部应在建立项目党组织，做到项目党组织与项目部同步设置、同步转轨、同步运行。坚持“支部建在项目上，党建融入工程中，围绕项目抓党建，抓好党建促发展”的指导思想，配备相应的人员、组织，建立健全党建工作制度，落实相应的资金，从思想、组织、制度、人力、物力上，保证党建工作的顺利开展，发挥党建工作的作用，促进施工生产和项目顺利实施。

（26）承包人应按《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》（ZJSP17-2019-0018）相关规定组织实施。由此产生的一切费用，均视为已经包含在相应工程的报价中，发包人不另行支付。

（27）在合同执行期间，承包人应执行发包人根据本项目建设管理需要制定的各项管理制度、工程信息化管理要求、施工指南、标准化工地、关键节点目标考核、交通组织维护、安全生产、材料采购、试验检测、检查与考核、品质工程、项目建设大纲、工程计量支付和工程变更等相关管理办法和实施细则，上述工作所需的相关费用视为已包含在投标报价中，发包人不另行支付。承包人应服从发包人安全生产标准化管理、平安工地、施工远程视频监控、试验室联网监控系统（如有）等相关要求，所需的相关费用视为已含在投标报价中。

（28）承包人应按浙江省交通运输厅浙交〔2014〕156号《关于进一步加强钢筋工程施工质量管理的通知》的要求，建设工厂化钢筋加工场所，钢筋骨架、钢筋笼等必须采用胎架 或定位架加工，加强钢筋工程场地建设、原材料及半成品管理、钢筋工程各道工序管理、钢 筋工程施工质量的检查与验收。

（29）若根据本项目建设管理要求，实施安全生产管理技术咨询服务，由承包人与安全生产管理技术咨询单位签订安全生产管理技术咨询服务协议，承包人应将安全生产管理技术咨询单位报发包人审核备案，咨询服务费在承包人安全生产费用中列支，按发包人的要求统一实施，由此发生的各项费用视作已包含在相关子目综合报价中，发包人不另行支付。有关安全生产管理技术咨询服务相关责任、权利、内容、方式在服务协议中另行约定。

（30）承包人应根据施工图纸以及本项目的实际情况选择合适的路基土石方开挖方式，特殊路段承包人应采用静态开挖、机械开挖或控制爆破的开发方式，并采取必要的安全防护措施，确保现状公路、周边建筑物（包括农民房、居民房、厂房、古村落等）、高压杆线及沿线居民等的安全，如因承包人采取措施不力，给周边居民或个人造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。同时路基挖方子目单价不随开挖方式以及数量、比例的改变而变化，因此增加的费用应认为已包括在投标报价之中，发包人不另行增加费用。

（31）承包人应结合本项目的实际情况选择合适的路基碾压成型方式，并采取必要的安全防护和施工监测措施，尽量控制振动频率、幅度和减少噪音污染，确保周边建筑物（包括房屋、建筑物等）及沿线居民等的安全，以上费用均视作包含在合同报价中，发包人不再另行支付。如因承包人采取措施不力，给周边居民或个人造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。

（32）承包人在夜间施工时应经有关部门批准，采取有效措施尽量减小照明和噪音污染，减少对周围居民及生态环境的影响。

（33）承包人需在发包人指定银行开设账户。发包人以现金的形式支付工程款（含预付款）。

（34）承包人在监控、照明及智能交通工程实施过程中，应当采取措施并按照相关部门要求，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

（35）监控、照明及智能交通工程须根据交警队要求及设计施工图纸要求，智能交通无缝接入项目所在地交警队信号灯管控平台；电子监控须无缝接入项目所在地交警对队智能交通管控平台，照明须无缝接入项目所在地照明相关部门管控平台，由此所产生的相关费用，承包人在报价中综合考虑。

（36）若在合同实施期间发现承包人提供了虚假资料，发包人有权从合同价款或履约担保中扣除不超过2％签约合同价的金额作为违约金。同时发包人将承包人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用管理与服务系统和信用评价管理系统。

（37）沥青路面动态管理系统及前场摊铺，按省市相关规定全部监控，相关费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。

（38）表土按照自规局要求剥离并运送至其指定地点，相关费用由投标人在投标报价中自行考虑，不另行计量支付。

（39）清单100章的交通管制、临时工程与设施、临时供电、承包人驻地建设的回收残值已在总价中扣除，项目完工拆除后的回收残值归承包人所有，由承包人在报价总价中综合考虑。
违反本项规定，则按第22.1款承包人违约处理。
4.2履约担保
通用合同条款4.2项细化为：

承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后10日内把履约担保退还给承包人。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履约缺陷修复义务。

4.3分包和不得转包
第4.3.2项细化为：

4.3.2承包人的分包活动应符合招标文件、交通运输部《关于印发公路工程施工分包管理办法的通知》及浙江省交通运输厅《浙江省公路水运施工分包和劳务合作管理实施细则》及相关的管理规定。

本款补充第4.3.5～4.3.6项：

4.3.5承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

分包应遵守第4.3.2项的规定。如承包人提供的分包人不满足相关分包规定，则承包人应当自行承担该部分拟分包内容的施工，或重新提供符合相关分包规定并经发包人同意的分包单位。

4.4联合体
本款补充第4.4.4～4.4.6项：

4.4.4未经发包人事先同意，联合体的人员的组成与结构、业务分工均不得变动。

4.4.5联合体牵头人应负责收集、汇总、整理联合体成员为完成本合同工程的一切有关资料与竣工文件档案，报监理人与发包人审查批复后由联合体牵头人负责归档。

4.4.6在本项目实施过程中，发包人或监理人仅对联合体牵头人发出指示，联合体牵头人负责所有承包人文件（包括设计文件）的上报、联合体成员内部的管理和协调；并将相关指令或指示抄送给联合体成员单位。

4.4.7设计文件按国家有关出图规定进行签字盖章后，必须由承包人（联合体的由负责设计工作的联合体牵头人）盖章后提交发包人审查。本款规定并不免除联合体所有成员对本工程设计承担的连带责任。

4.5承包人项目负责人
第4.5.4项细化为：

承包人应在设计施工总承包合同协议书签订后14天内，为本合同实施设立一个总的项目部，负责本项目的管理工作，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。

4.6承包人人员的管理
第4.6.3项补充：

承包人的主要管理人员包括设计人员和施工人员应符合合同附件四要求并与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人同意和发包人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人同意和发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。

第4.6.5项约定为：

4.6.5尽管承包人已按承诺派遣了设计和施工的各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服，同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。

项目负责人、施工负责人、施工技术负责人及安全负责人离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目负责人、施工负责人、安全负责人。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

4.6.7承包人全面执行施工班组标准化建设管理，各施工班组各项工作有章可依、工作界面清晰、流程顺畅、行为规范，做到作业质量标准化、作业过程标准化、施工现场管理标准化、检查评比标准化、问题整改措施标准化；制定执行班组技术、安全交底、定期培训、每日岗前交底、岗后点评制度。加强班组首件制管理，监理人有权拒绝或清退与项目要求不符的班组进场或出场。

4.7撤换承包人项目负责人和其他人员
本款细化为：

承包人应对其项目负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人和其他人员。

4.8保障承包人人员的合法权益
第4.8.3项补充：

承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。

一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。

4.9工程价款应专款专用
本款细化为：

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》、《工程建设领域农民工工资专用账户分账管理协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的进度支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将中止进度款支付，直至承包人改正为止。发包人将严格执行《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《关于做好全省公路水运建设工程人工工资专用账户管理工作的通知》浙交〔2018〕241号文、《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》浙建〔2020〕7号，将人工费单独拨付到承包人在项目所在地开设的农民工工资（劳务费）专用帐户。

4.10承包人现场查勘
第4.10.1项细化为：
4.10.1发包人提供的本合同工程初步设计所涉及的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料仅作为施工图设计的参考资料，并构成合同文件的组成部分，承包人应对自已就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。

4.11不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12.进度计划
4.12.1合同进度计划

本款补充：

承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：施工图审查通过后14天之内。

监理人应在14天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。

合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：

(1)总体施工组织布置及规划（要重点考虑本项目施工组织的特殊性，制定科学合理的施工总体布置和规划等）；

(2)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（要重点考虑关键节点工程的施工方案、方法及其措施）；

(3)工期保证体系及保证措施（重点考虑本项目关键性工程的总体施工计划安排、节点计划和工期保证措施）

(4)工程质量管理体系及保证措施（针对本项目要提出切实可行的工程质量管理方案和质量保证措施）

(5)安全生产管理体系及保证措施（重点考虑交通组织及安全措施等相关措施）

(6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施

(7)文明施工、文物保护保证体系及保证措施

(8)项目风险预测与防范，事故应急预案（重点考虑关键节点工程施工的各项风险预测、应急预案、以及相关应对措施等）

(9)其他应说明的事项以及相应的图表。

4.12.2合同进度计划的修订

本款补充：

承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月25日前。

监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后14天内。
补充第4.12.3项～第4.12.4项：

4.12.3年度计划、季度计划、月度计划、旬计划、关键节点计划

（1）年度计划

承包人应在每年11月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。

（2）季度计划

承包人在年度计划要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。季度计划必须保持年度计划的实现。季度计划应在上一个季度计划的最后一个月的25日前提交给监理人。

（3）月度计划

承包人在季度计划要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划时间范围是从上月的26日起至本月25日止的一个月时间，月度计划必须保证季度计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度计划中补回来，且详述补救措施。月度计划应在上一个月的25日前提交给监理人。

（4）旬计划

承包人应根据批复的月度计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。旬计划应在每旬开始前提交给监理人。

（5）关键节点计划

承包人应根据总体施工计划，按照发包人要求编制详细并切实可行的关键节点计划。

4.12.4合同用款计划

承包人应在签订本合同协议书后28天之内，按发包人要求，向监理人提交2份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。

补充第4.14款：

4.14投标文件的完备性
合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价价格清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务(包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务)以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复、保修期保修责任所必需的一切工作和条件。

5．设计
5.1承包人的设计义务
5.1.2法律和标准的变化

第5.1.2项补充：

在工程实施过程中，如果本项目的设计所引用的技术标准或规范有所修改或新颁，应由发包人决定是否采用新标准或规范，承包人应在监理人的监督下按发包人的决定执行。采用新标准、规范所增加设计工作的费用由承包人承担。

补充第5.1.3项～第5.1.5项：

5.1.3承包人的设计职责

承包人应按下述规定履行施工图设计职责：

(1)根据发包人提供的初步设计图纸等基础资料，承包人应按照国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于勘察设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，完成本合同工程的施工图设计工作包括本工程实施路线共34条(其中县道2条，乡道1条，村道31条)设计[含总体设计、路线、路基（含防护、排水工程）、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施（含安全设施等）、其他工程及配套相应的附属工程]等所有内容的全部工作，工作内容包括施工图设计（施工图变更设计）、交通组织方案、施工图预算、工程量价格清单及专题报告（包括根据相关规定需要开展的为提供或验证设计数据所需的各项专题研究）等的编制、 调整和后续服务等。

承包人应在施工图设计阶段充分做好对初步设计的优化工作，在施工阶段应尽量减少设计变更，在设计优化和变更时，不得降低初步设计要求的技术标准、建设规模、安全性能、耐久性和功能要求等。

(2)承包人提交的设计文件必须符合下列要求：

a.设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文（现行标准）及现行的有关公路工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；

b.设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定；

c.设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求；

d.设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；

e.设计文件必须保证公路工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、美观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性，满足环境保护和水土保持的要求；

f.设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

(3)施工过程中的各种设计方案和施工工艺的优化、修订或变更，均应由承包人事先向发包人和监理人提出书面报告，视管理权限由监理人审核后报发包人审批通过或核备后方可组织实施，在此种情况下，并不免除承包人对发包人应承担的全部设计责任，也不改变本合同的任何责任和义务。

(4)在设计过程中，发包人应配合承包人与本项目相干扰的航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。

(5)承包人应按照主管部门相关规定做好设计的质量管理工作，建立健全设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的设计质量负责。

(6)承包人必须遵循国家法律和有关方针政策，贯彻"技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理"的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设整体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调和配合，节约资源、保护环境，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。

(7)承包人必须认真贯彻"六个坚持，六个树立"的新理念：“第一，坚持以人为本，树立安全至上的理念；第二，坚持人与自然相和谐，树立尊重自然、保护环境的理念。第三，坚持可持续发展，树立节约资源的理念。第四，坚持质量第一，树立让公众满意的理念。第五，坚持合理选用技术指标，树立设计创作的理念。第六，坚持系统论的思想，树立全寿命周期成本的理念。”

(8)对于已经获得批准的施工图设计文件，发包人认为有部分工程需要优化时，承包人应根据发包人的要求进行优化设计，其设计费用视为已包括在投标报价之中，发包人不另行支付。

(9)承包人在施工图设计阶段需要现场驻点设计，在施工过程中现场派驻经验丰富的设计人员常驻施工现场，设立设计代表处，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题。

设计代表处的负责人、机构设置、人员组成、职责分工，在接到发包人通知后一周内，向发包人核备；同时，自备满足生活、办公需要的设施、设备及车辆。设计人员资格、人数及驻现场时间应满足以下要求，否则，设计代表处将被视为不合格，按承包人违约处理；

a.设计代表根据专业要求派驻现场，每月不得少于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

b.设计代表处负责人应为本项目的设计负责人或分项负责人（工程造价分项负责人除外），在委任之前应征得发包人同意；

承包人的所有以上后续服务费用视为已包括在投标报价之中，发包人将不另行支付。

施工过程中发生变更，应采用设计技术联系单的形式，联系单内容应包括变更原因、变更估价及变更费用增减、变更内容。

(10)承包人必须按照由交通行政主管部门最终审查批准的施工图进行施工，完成本工程合同所有工作内容。

(11)对于承包人设计文件中的错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或其他缺陷，无论是否已通过各项审查，承包人均应自费对这些缺陷和其带来的工程问题进行改正。

(12)施工过程中的各种设计方案和施工工艺的优化、修订或变更，均应由承包人事先向发包人和监理人提出书面报告，视管理权限由监理人审核后报发包人审批通过或核备后方可组织实施，在此种情况下，并不免除承包人对发包人应承担的全部设计责任，也不改变本合同的任何责任和义务。

(13)承包人在设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则承包人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。承包人釆用其它未中标人投标文件中技术方案的，应当征得未中标人的书面同意，并支付合理的使用费。

(14)承包人在设计过程中对自釆材料料场的勘探、分析应该达到一定深度，若因对自釆材料料场调査不深不细，而导致自釆材料运距变化，由此带来的风险，由承包人承担。

(15)承包人应积极配合发包人做好科研工作。

(16)承包人应根据发包人的要求，配合做好征地拆迁相关工作，相关费用已包含在投标报价中，不另行支付。

(17)发包人或相关部门要求组织各阶段的外业验收、图纸审查、施工图设计文件审查、专题技术论证会，会务费（含专家咨询费）等相关所有费用由联合体各方按各自承担的工作比例承担，发包人不另行单独支付。

(18)各专业工程施工图图审通过，完成预算编审后，承包人的设计单位对施工图进行完善、调整，导致工程量增加或减少，发包人将不另行支付费用，若因本合同15.1款因素引起的变更，依据工程变更约定条款按实结算。

（19）承包人应在初步设计红线范围内开展施工图设计，不得突破红线范围。

5.1.4施工图设计审查

（1）承包人应根据工程项目需要陆续提供施工图设计文件，承包人提交的设计文件必须接受发包人或发包人委托的咨询或审查单位及上级主管部门的审查，施工图设计文件审査的主要内容包括但不限于：是否采纳初步设计批复意见；是否符合工程强制性标准、有关技术规范和规程要求；施工图设计文件是否齐全，是否达到规定的技术深度要求；工程结构设计是否符合安全、稳定和耐久性要求。由于施工图设计质量不高造成施工图设计文件审查不能通过的，承包人应补充完善设计，由此造成的损失由承包人负责。施工图设计文件委托设计咨询审查单位咨询的审查及会务的相关费由承包人承担。

（2）发包人应在收到承包人提交的设计文件后21天内完成审查。在本项规定的审核期期满后，发包人未提出任何意见的，视为发包人已同意该设计文件。发包人在审核期可向承包人发出通知，指明设计文件不符合合同规定的原因，并要求承包人按期修改上报发包人重新审核。

（3）发包人对设计文件提出的任何建议、审查和确认,并不能减轻或免除承包人的任何合同责任和合同义务。
（4）承包人提交的交通组织专项设计文件必须结合全线进行编制，并报上级行业主管部门审批。

5.1.5设计责任的明确（适用于联合体）

设计文件按国家有关出图规定进行签字盖章后，必须由联合体牵头人盖章后提交发包人审查。本款规定并不免除联合体所有成员对本工程设计承担的连带责任。

5.2承包人设计进度计划
本款补充：

施工图设计周期：合同签订后1个月内完成施工图批复。

由于承包人设计错误造成工程质量事故或拖延工期，由承包人自行承担责任。

由于发包人变更设计项目、规模、条件，或未按合同提供设计必需的资料，而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计，发包人应承担相应责任。

承包人应在每月月底向发包人提供设计进度报告，说明该月设计工作进展情况及下月计划安排，并根据发包人的要求，参加发包人组织的工作例会。

注：发包人已在前期调查等方面进行了充分详实的工作，初步设计达到了较深的深度和广度，承包人应在此基础上推进设计进度，加快设计成果转化，尽早提交设计成果，发包人将根据实际情况对施工图设计周期进行动态调整。
5.3设计审查
第5.3.3项补充：

发包人或相关部门要求组织各阶段的设计审查阶段及其审查会议的组织和时间安排：审查会议由发包人组织，相关会议费用由承包人承担，具体审查会议时间根据需要确定通知。

承包人应分阶段提交本次招标范围内的施工图设计图纸，承包人应在设计审查阶段之前，向发包人提交符合设计审查深度的设计文件供发包人预审，对发包人提出的任何预审建议要积极响应，并按发包人的建议进行设计修改，直至发包人满意为止。

承包人提交的设计文件必须接受发包人或发包人委托的咨询或审查单位审查，并经上级交通主管部门批准，凡审查意见中提出的问题，承包人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改施工图设计文件。

施工图设计文件审査的主要内容包括但不限于：是否采纳初步设计批复意见；是否符合工程强制性标准、有关技术规范和规程要求；施工图设计文件是否齐全，是否达到规定的技术深度要求；工程结构设计是否符合安全、稳定和耐久性要求。由于施工图设计质量不高造成施工图设计文件审查不能通过的，承包人应补充完善设计，由此造成的损失由承包人负责。

承包人应在收到发包人或发包人委托的咨询或审查单位或上级交通主管部门提出的审查意见后15天内，完成对施工图设计文件的修改；并提供最终的施工图纸10套（含施工图预算5套及电子版2套）。

发包人对设计文件提出的任何建议、审查和确认,并不能减轻或免除承包人的任何合同责任和合同义务。

承包人提交的交通组织专项设计文件必须结合全线进行编制，并报主管部门审批。

补充5.3.4项：

5.3.4接受咨询监督和分歧处理

第三方设计（监理）审查单位依据初步设计和初步设计批复对施工图设计和设计变更进行咨询监督，施工图设计经第三方设计（监理）单位和发包人审查后报上级交通主管部门审批，并按照审查意见进行修改完善。

第三方设计（监理）单位在施工图设计咨询监督过程中，咨询意见与承包人有分歧时，一般分歧以发包人认定为准；重大分歧，由发包人组织专家进行复审，审查意见报上级交通运输主管部门审定。

一般分歧与重大分歧的界定由发包人认定。

5.5竣工文件
5.5.1项约定为：

5.5.1竣工文件应按交通运输部2004年第3号令《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部交公路发（2010）65号《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》和浙江省交通运输厅浙交〔2019〕184号《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》（ZJSP17-2019-0014）等编制。在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满60天之前提交。承包人还应按交通运输部交财发〔2000〕207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算一式六套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担，竣工文件中竣工图编制要求由设计方主导，施工方配合。

竣工文件中涉及施工文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统（2018年修订版）》（光盘）和省厅工程质量监督局检测中心规定的统一试验用表（软件）选用。光盘、软件由承包人自备。

承包人要做好档案资料的三同步（同步管理、同步检查、同步验收），工程交（竣）工后6个月移交项目交（竣）工资料（除缺陷责任期内形成的材料）。

6.材料和工程设备
6.1承包人提供的材料和工程设备
第6.1.1项细化为：

6.1.1为确保本项目使用质量优、价格合理的原材料，应选择信誉好、服务到位的供应商。承包人在选择用于本项目永久性工程的主要材料、设备应将拟选择的供应商名录上报监理人、发包人审核，承包人与最终确定的供应商签订的供货合同应报监理人、发包人备案。

水泥、钢材、钢绞线、锚具、支座、伸缩缝等常用产品应按浙江省交通运输厅的相关要求执行。

机制砂应严格按照浙江省交通运输厅《浙江省交通工程建设项目应用推广机制砂若干意见》（浙交〔2019〕159号）、《浙江省交通建设工程机制砂生产（干法）及机制砂混凝土技术指南》（浙交〔2016〕28号）的规定执行，桥梁上部结构等重要部位应优先采用天然河砂。承包人若采用自行加工方式的获取机制砂的，还应按照相关文件要求执行。

第6.1.2项细化为：

6.1.2承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。对进入施工现场的每批次材料、构件、半成品、成品等，应有相应的出厂家合格证及检验报告，否则监理人拒绝接受。

补充第6.1.4项：

6.1.4承包人提供的下列主要设备材料应符合以下要求：

（1）本项目允许使用机制砂，但必须满足设计规范要求。
（2）材料采购必须符合以下规定：

a.承包人和材料供应商应当依法签订材料供应合同，并按照合同履行约定的义务。材料合同必须明确约定材料货款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保材料货款的支付。

b.承包人应负责材料供应商进入施工现场的安全指导和培训，在材料供应商进入施工现场前应进行必要的说明和指引等安保措施；若因承包人原因造成材料供应商发生安全事故，均由承包人独自承担。

c.所有材料采购计划和材料供应合同报监理人审核，并报发包人核备。材料采购计划必须与工程进度相适应，不得虚报，发包人将不定期检查承包人的材料使用情况以及库存量，若发现问题承包人应及时纠正，否则视为承包人违约，按合同条款第22.1条款处理。

d.发包人仅根据相关规定对材料质量和供应数量进行抽检以及对材料供应合同执行情况的监督管理，除此以外的材料管理权利和义务均由承包人承担，对于发包人的监督管理承包人应积极配合。无论任何情况，由于材料质量、供货进度等原因造成工程质量缺陷、工程进度延期、经济损失等问题，均由承包人承担。

e.本合同、技术规范及相关规定属于承包人应进行的材料试验检测，承包人应做好相关工作；属于发包人或监理人的材料试验检测，承包人应积极做好配合工作。发包人对材料生产工艺、厂家质保体系等进行现场监管时，承包人应积极配合。

6.2发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。

7．施工设备和临时设施
7.1承包人提供的施工设备和临时设施
第7.1.2项约定为：

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10项(4)目的规定办理。

7.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3要求承包人增加或更换施工设备
本款约定为：

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

承包人应综合考虑本项目政策处理的特殊性，根据项目总体进度计划和阶段性计划以及发包人的要求合理安排好施工设备进场，必要时应切实加大施工设备、人力、物力的投入并经监理人、发包人审批认可，由此增加的费用认为已包括在投标报价之中，发包人不另行支付。
承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。
8．交通运输
8.1道路通行权和场外设施（选用B款）
承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

8.2场内施工道路
本款补充8.2.3项：

8.2.3承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

9．测量放线
9.4监理人使用施工控制网
本款补充：

经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。

10．安全、治安保卫和环境保护
10.2承包人的安全责任
第10.2.1项细化为：

承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。对于危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编制、论证及审查工作应严格按照《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、《公路项目安全性评价规范》（JTGB05-2015）、《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》（ZJSP17-2019-0018）和交通运输部（交质监发〔2011〕217号文）《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估工作试行工作的通知》和《省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程施工安全风险管理办法》的通知》（浙交〔2022〕16号）执行。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在施工图通过审查后28天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括(但不限于)施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人企业技术负责人签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

各类专项施工方案在投标时无需提供，在施工图设计阶段同步进行，重要施工方案需经论证后实施并确定实施费用，方案论证审查费用包含在相关费用中，不另行计量。

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。

第10.2.7项细化为：

10.2.7安全生产费用应不低于招标人发布的“初步设计工程量清单总价”（不含建筑工程一切险、安全生产费、安全生产责任险）合计金额的2.0％(关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）、<省交通运输厅关于印发《全省“平安交通建设年”交通建设工程专项整治实施方案》的通知>(浙交〔2021〕40号))。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行交通运输部2017年第25号令《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》（2018年9月30日浙江省第十三届人大常务委员会第4号公告）的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目施工价格清单其他相关单元的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。安全生产费的使用和支付按浙江省交通运输厅《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》（浙交〔2022〕12号）和《省交通运输厅关于加强公路水运工程疫情防控和安全生产费用保障的指导意见》（浙交〔2022〕116号）规定办理。

补充第 10.2.10～第10.2.18项：

10.2.10承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

(1)按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》浙交〔2020〕104号、《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》浙交〔2022〕112号及《省交通运输厅安委办关于印发“浙江省交通建设工程施工安全十条规定”的通知》等文件规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；

(2)承包人的垂直运输机械作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；

(3)所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；

(4)根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》与《公路筑养路机械操作规程》的具体规定。

(5)根据工程进展情况，承包人提前做好施工期间分阶段交通组织方案编制，并做好相关审查与报批工作。

10.2.11为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

10.2.12在通航水域施工时（如有），承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。

10.2.13在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

10.2.14在工程移交发包人前，承包人应作好既有道路和新建国道的设施维护、防损坏、防盗等工作，否则因此引起的后果由投标人自行负责。

10.2.15在合同执行期间，承包人应执行发包人制定的有关安全管理的相应条款。

10.2.16在合同执行期间，承包人应严格执行国家、地方政府、发包人等各有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行本项目安全生产管理方面的规章制度、交通组织维护方案、各项安全应急预案、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

10.2.17为加强施工用电安全管理，承包人应引入智慧式用电管理理念，采用信息化手段对配电柜、二级箱柜、末端配电箱等关键节点的导线温度、环境温度、剩余电流等进行监测，及时发现电气线路动态运行中出现的安全隐患，最大程度避免电气火灾等涉电事故的发生。

10.2.18在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

10.4环境保护
本款补充第10.4.4～第10.4.15项：

10.4.4承包人应按照合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

10.4.5承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

10.4.6承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。

(1)对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。

(2)对于公路施工中粉尘污染的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：

a.拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。

b.施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。

c.路面施工应注意保持水分，以免扬尘。

d.桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。

(3)采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。

10.4.7在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

10.4.8在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，固体废物、废料及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

10.4.9在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

10.4.10承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取(弃)土场必须先挡后弃，严禁在指定的取(弃)土场以外的地方乱挖乱弃。

10.4.11承包人在施工中应当贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然植被地貌，原则上不准在主线视线范围内设置借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场），确需要的，承包人须采取复绿、排水及防护等措施，保证公路沿线美观、和谐、环保。

承包人对借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场）以及其他临时用地须按照设计图纸或承包人自行调查确定，选取工作须报监理人审批、发包人同意，并履行相关职能部门的报批程序后，方可开展施工，所采取的复绿、复耕、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地等验收，承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

10.4.12承包人在施工前应该根据本项目的实际情况、因地制宜编制完备的施工方案和文明、环保施工保证措施，充分考虑并严格执行国家、地方政府、发包人等相关文件制定的关于配合实施“五水共治”“五废共治”“五气共治”的相关规定，施工前按照相关部门的规定要求，制定完善可行的环保监控、洒水防尘、车辆冲洗、道路清扫、防震、防噪措施，同时减少对施工周边地区的干扰。承包人为完成上述工作而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。

10.4.13承包人不得擅自处理运输到指定位置堆放的拆除料，并负责统一保管工作，并服从发包人统一调配，未经发包人同意承包人不得随意处置。

10.4.14承包人在本项目实施过程中严格执行关于印发《公路交通建设项目环境保护管理指南》的通知（浙交〔2019〕44号）、《浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范建筑垃圾治理工作的实施意见》（浙建〔2021〕14号）、浙江省住房和城乡建设厅等8部门关于印发《浙江省工程渣土处置领域专项治理工作方案》的通知（以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准）以及台州市有关环境保护的相关规定，相关责任及费用均由承包人承担，并视为包含在投标报价中。

11.开始工作和竣工
11.1开始工作
本款约定：

设计工期自承包人在设计施工总承包合同签订后的第14天开始计算，施工工期自监理人签发开工令中注明的时间开始计算工期。

11.3发包人引起的工期延误
本款补充：

即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。

11.4异常恶劣的气候条件
本款补充：

(1)异常气候是指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象(包括温度、降水、降雪、风等)。

(2)异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。

(3)不利降水的衡量标准为：

a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

(4)异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。
(5)若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

(6)受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

11.5承包人引起的工期延误
本款细化为：

(1)承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除第11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

(2)如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第22.1款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。

(3)由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金为见专用合同条款数据表，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止(扣除已批准的延长工期)，按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过项目专用业条款数据标的金额。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

(4)承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

(5)如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。

补充第11.8款：

11.8工作时间的限制
承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理人履行监理职责和义务。

但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。

本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。

12．暂停工作
12.1由发包人暂停工作
12.1.2目细化为：
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；

（5）由承包人承担的其他暂停施工：现有公路因管理或各种警卫任务需要且有交通行业主管部门规定或要求导致的必要停工。

（6）专用条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

13．工程质量
13.1工程质量要求
第13.1.1项约定为：

工程质量验收按发包人要求及《公路工程质量检验评定标准》执行。本工程的质量目标为：设计要求的质量标准：符合国家、行业相关规范标准；公路工程施工要求的质量标准：标段工程交工验收的质量评定：合格；标段工程竣工验收的质量评定：合格。
本款补充第13.1.4项～第13.1.6项：

13.1.4发包人和承包人应严格遵守交通运输部《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》（交公路发[2008]116号文）、《关于加强公路水运工程质量和安全管理工作的若干意见》（交安监发[2014]233号）、《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。

13.1.5本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。

13.1.6发包人在建设期另行制定的《质量管理办法》作为合同的一部分，承包人须遵守服从。

13.2承包人的质量检查
本款细化为：

13.2.1承包人的质量管理

13.2.1.1承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，监理完善的质量检查制度。承包人在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人。

13.2.1.2承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.2.1.3承包人应严格遵守交通运输部会同应急管理部发布的《公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》（2020年第89号）、浙江省交通运输厅关于发布《浙江省公路水运工程落后施工工艺、设备和材料的淘汰目录（第一批）》的通知（浙交〔2019〕35号的规定。

13.2.2承包人的质量检查

13.2.2.1承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对工程质量负责。

13.2.2.2承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。

13.2.2.3承包人必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。

13.2.2.4承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。

13.3监理人的质量检查
本款补充：

监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。

监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天前交给承包人。

13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1通知监理人检查

第13.4.1项补充：

承包人在隐蔽工程施工过程中应设置动态监控，并将相关影像资料实时上传至“建设项目动态管理系统”，并做好影像资料的留存，计量时必须提供相应影像资料，涉及所有费用均不另行计量。

13.5清除不合格工程
本款补充第13.5.3项：

13.5.3如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

补充13.6款：

13.6质量抽检（补充）
交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员等费用不另行支付。

14．试验和检验
14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
第14.1.4项细化为：

14.1.4监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托给第三方独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督部门或专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

补充第14.1.5项～第14.1.7项：

14.1.5设备材料的到货检（试）验与拒收

根据设备材料的供货计划，设备材料到货后，承包人必须及时编制开箱报验单，写明设备材料的名称、规格型号、数量、包装、质量情况、随机备件附件资料等，经自验合格后，请监理人进行设备材料的到货检（试）验，确认合格后，才能用于工程。

如果监理人根据本条的检查或检验的结果，确定设备或材料有缺陷或不符合合同要求，监理人可以拒收设备或材料，并就此立即通知承包人，说明监理人的拒收与理由。承包人应立即修复所述缺陷，或替换被拒收的设备或材料，使其符合合同的规定，并提交监理人复验。如果监理人要求在相同条件下进行或重做被拒收设备或材料的检验，则重复检验所发生的全部费用由承包人负责，由发包人从承包人相应款项中扣回，监理人应通知承包人，抄送发包人。

14.1.6属于承包人的试验和检验需要外委其他试验和检验单位进行时，外委试验和检验单位除应具有国家质量技术监督局或专业机构的认证资格外，且应事先报发包人审批。

14.1.7试验和检验费用

（1）工地临时试验室按相关要求配备相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（2）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。

（3）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在施工价格清单中单独列项和已在施工价格清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人负担。

(4)如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。

15．变更
15.1变更权
本款补充：

设计变更程序还应符合《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令2005年第5号）和《仙居县政府投资项目工程变更管理办法》仙政发〔2022〕8号的规定以及发包人制定的有关变更管理办法。

对变更及合同费用的约定：在履行合同中发生以下情形之一的，可以按照本条规定对合同价格进行调整。

（1）发包人或交通主管部门提出的路线调整、路基宽度及路面结构型式变化、桥梁数量及结构型式变化、互通立交及涵洞、通道等建设标准工程规模的调整，但由于承包人施工图设计存有缺陷的情况除外；

承包人原则上不得发起以下变更：降低技术标准，调整路线方案，调整路面结构类型及厚度，调整桥梁结构形式、减少大桥特大桥数量、降低桥梁安全冗余度，降低边坡安全性，调整立交形式及位置。

（2）由于基准日期以后因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响引起的合同价款调整（工程设计所涉及的新标准或规范等除外）及因国家税收等政策调整引起的税费变化；

（3）因物价波动引起的主要工程材料价格发生变化的费用调整（材料范围及调整方式按合同专用条款第16条执行）；

（4）施工图勘察设计时发现的在初步设计阶段难以预见的滑坡、泥石流、突泥、涌水、溶洞、采空区、有毒气体等重大地质变化引起费用增加的；

（5）在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的其他不可抗力所造成的工程费用的增加。如：

(a)地震、海啸、火山爆发等自然灾害；

(b)罢工、战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

(c)核反应、辐射或放射性污染；

(d)空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

(e)瘟疫；

(f)政府行为（如征收、征用）；

(6)发包人或交通主管部门提出的超初步设计的三改工程（含天桥、通道）的数量或建设标准或工程规模的调整，但由于承包人施工图设计存有缺陷的情况除外；

上述（1）-（6）属于发包人风险范围内的情形，涉及变更的事项应按相关变更程序进行变更，由此增加（减少）的费用由发包人承担（受益）。

除上述（1）-（6）属于发包人风险范围内情形的任何其他情形引起的费用变化，均由承包人自行承担，合同价格不予调整。

由（1）情形造成费用变化的，按如下原则计算：

a.调整方案由相应设计文件批复单位的批复为准；
b.调整涉及金额的计算办法：

根据调整对应范围内的原施工图设计文件和调整后的施工图设计文件中具体工程子目和工程量，按15.3.2中的估价计算原则确定各子目单价进行对比计算（包括用地、征迁等所有费用的变化），经发包人或其委托的造价咨询单位审核，发包人确认后得出调整后的费用变化金额，由发包人完全承担（受益）并调整合同价格。

15.2承包人的合理化建议
第15.2.2项细化为：

15.2.2承包人提出的并经发包人同意的（或发包人提出的）合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人按下述约定给予受益：

（1）降低了合同价格的情形：无受益。

（2）缩短了工期的情形：无受益。

（3）提高了工程经济效益的情形：无受益。

15.3变更程序
15.3.2变更估价

第15.3.2项细化为：

（1）经审定的已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；

（2）经审定的已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可替换原清单中的原材料单价或定额消耗量等进行组价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价；

（3）如果变更的工作属于本合同中新增加的工程子目，则按下述原则进行估价后经第三方造价咨询单位或跟踪审计单位复核并报发包人批准，并通知承包人。

a.按交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）、浙江省交通运输厅《转发交通部2018年第86号公告的通知》、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》、《仙居县财政局关于加强政府投资项目无价材料（设备）定价管理的通知》（仙财〔2025〕9 号）等有关文件及浙江省补充定额进行组价；施工场地建设费和安全生产费不另计算。

b.无法套用上述定额和取费标准的，借用水运、市政、水利、铁路、建筑定额消耗，参照公路组价办法进行组价。上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准。若仍难以确定变更单价，可按照实际的施工工艺经测算后合理确定工料机消耗量进行组价。

c.组价时，材料（均指不含进项税市场信息价平均值）：按投标截止日前28天所在月份“台州市交通工程管理中心发布的《台州市交通工程造价管理材料价格信息》”平均值计入（仙居县有信息价的，优先使用仙居县的信息价。该期《台州市交通工程造价管理材料价格信息》无材料价格但前两期《台州市交通工程造价管理材料价格信息》有材料价格的，可按最新期材料价格计算）；《台州市交通工程造价管理材料价格信息》中无信息价的，参考同期《台州市建设工程造价信息》上台州市除税信息价计入；《台州市建设工程造价信息》中也无信息价的，由监理人、发包人、承包人商定，以仙财〔2025〕9 号《仙居县财政局关于加强政府投资项目无价材料（设备）定价管理的通知》为准。

d.根据上述原则组价的综合单价，需乘以承包人的初步设计工程量清单价格与招标时公布的初步设计工程量清单最高投标限价的比例，作为该子目的单价。

(4)无法套用任何现行定额进行编制的，则由承包人提出组价方案，由监理人进行审核，报发包人审批同意后实施。

(5)如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种变更引起的任何额外费用均由承包人承担。

15.4暂列金额
本款细化为：

15.4.1暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

15.4.2对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.3.2款约定的变更估价规定和第15.5、15.6款的规定，对合同价格进行相应调整。

15.4.3当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价价格清单列明的单价或总额价进行的估价。

15.5计日工
本项目不适用。

15.6暂估价
15.6.1发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由承包人通过相关规定选择供应商或分包人，报发包人备案。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16.价格调整
16.1物价波动引起的调整
本项目物价波动引起的价格不调整。
补充第16.3款：

16.3施工图设计费用的调整（补充）
本款约定为：在合同实施期间，施工图设计费用不随国家政策或法规、标准、市场因素的变化以及设计优化及变更而进行调整。

17.合同价格与支付

17.1合同价格

本款约定为：

（1）初步设计工程量清单单价（安全生产费（包括安全生产责任险）、工程一切险、暂列金额除外）在合同实施期间均保持不变，除专用合同条款约定的情形外不予调整。设计价格清单在合同实施期间均保持不变。

（2）“施工图工程量清单”费用以招标文件中公布的初步设计工程量清单作为依据，承包人根据批复的施工图设计文件、项目专用技术规范编制标价的施工图工程量清单，已标价的施工图工程量清单经造价咨询单位及发包人审核后作为计量支付、变更设计和优化设计等的估价原则。具体原则如下：

a.标价的初步设计工程量清单中有适用或类似子目的单价，采用初步设计工程量清单中的单价；

b.标价的初步设计工程量清单中无适用或类似子目的单价，按专用合同条款第15.3.2款原则进行组价作为该子目的单价；

c.安全生产费（包括安全生产责任险）、工程一切险、暂列金额按照合同约定的费率重新计算。

（3）根据以上原则计算的施工图工程量清单总价不得高于签约合同价中初步设计工程量清单总价，否则超出部分由承包人承担。若施工图工程量清单总价低于签约合同价中初步设计工程量清单总价，则按施工图工程量清单计算。

如果某些工程子目按照上述原则填写的单价远远高于或低于目前市场平均水平(发包人认定)，则发包人有权在保证本项目合同价不变的基础上，要求承包人对各支付子目的单价和合价进行修改，承包人应遵照执行。

补充第17.1.1项～第17.1.2项：

17.1.1计量

17.1.1.1计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.1.2计量方法

工程的计量应以净值为准。施工图工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术标准（经发包人批准的施工项目专用技术规范和计量规则）中的规定执行。

17.1.1.3计量周期

已完成工程量按月计量。

17.1.1.4单价子目的计量

（1）经发包人确认的已标价的施工图工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。当结算工程量大于估算工程量时，超出部分不予计量且符合第16.1款约定的材料价格不予调整（符合第15.1款允许调整合同价格的变更工程量除外）；当结算工程量小于估算工程量时，按实计量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第9.2款约定进行共同抽样复测，监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。承包人应协助监理人进行复测并按共同复测结果提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复测，监理人复测及修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）承包人完成施工图工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（5）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

（6）承包人未在已标价施工图工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

17.1.2支付

（1）“1.设计清单总价”的支付：

监理人根据本合同的规定设计费，实行总额包干。在承包人提交施工图设计文件30天内，支付“设计”费用总额的40%；施工图设计文件经上级交通主管部门批复后30天内，支付至“设计”费用的总额70%；交工验收证书签发后15天内支付至“设计”费用总额的90%；缺陷责任期满后15天内支付剩余的设计费。

（2）施工图工程量清单的支付：

（a）“施工”价格清单费用按月支付；

（b）监理人根据经发包人批准的施工图工程量清单及对应的计量规则、《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2016）中的要求和本合同的规定，对承包人提出的已完工程量清单明细进行支付。

（c）若发生合同规定的属于发包人风险范围由发包人承担的费用变更时，在变更费用最终批复之前，发包人可根据监理人和发包人的初步联合审查金额进行暂定计量，暂定计量金额为不大于发包人审核金额的70%。待最终批复后按审批结果进行实际计量，若实际计量的金额低于已暂计量的金额，则在其他工程项目进度款中扣回。

具体的计量支付管理办法由发包人在管理过程中遵照上述原则予以制定，承包人必须遵守执行。

（3）计量费用的支付

若承包人为联合体，则发包人根据承包人实际完成的工作量及完成质量，向联合体牵头人支付合同款项，由此发生的税费等费用统一包含在合同总价内，发包人不另行支付。当联合体牵头人提交书面付款申请后，发包人将按照内部管理流程完成合同价款支付。

17.2预付款
17.2.1预付款

本项约定为：

预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。发包人以现金的形式支付工程款（含预付款）。

预付款具体额度和预付办法如下：

（1）开工预付款的金额为签约合同价中初步设计工程量清单合计金额的30%（其中签约合同价中初步设计工程量清单合计金额的1%，作为农民工工资预付款）。在承包人签订了合同协议书，施工图文件获得行政许可决定书后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款的70％，在承包人的首批次主要人员及设备进场并经监理人确认且监理人发出开工令后，再支付开工预付款的30％。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权将该款收回，同时发包人有权根据承包人的施工进度调整每阶段支付的开工预付款金额。

(2)材料、设备预付款：本项目不适用。

17.2.2预付款保函

本项约定为：

本项目不适用。

17.2.3预付款的扣回与还清

本项约定为：

开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价中施工工程量清单合计金额的30％之前不予扣回，在达到签约合同价中施工工程量清单合计金额的30％之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的1％，扣回开工预付款的2％)分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到施工工程量清单合计金额的80％时扣完。

17.3工程进度付款

17.3.4进度付款证书和支付时间

本项(1)目补充：

如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于进度付款证书的最低金额（100万元），则该付款周期监理人可不核准支付，上述款额将按付款周期结转，直至本期应支付的款额达到进度付款证书的最低金额（100万元）为止。

本项(2)目约定为：

本项目月支付额为当月计量工程款审核额的85%，且满足进度付款证书的最低限额。

由于《保障农民工工资支付条例》规定，人工费拨付周期不得超过1个月，为了保证人工费能按月及时发放，若该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低限额，则该付款周期仅支付农民工工资（按相关文件支付），剩余当期进度付款暂不支付，该先行支付的农民工工资款项在累计达到最低支付限额的计量支付款中予以扣回。交工验收完成后支付至总工程价款审定额的90%，承包人应按发包人要求及时申报相关资料，工程结算审价报告完成后，于结算审价报告出具后28天内，发包人累计支付至工程结算审价报告审定总额的98.5％，剩余1.5%作为工程质量保证金（如果质量保证金采用工程保函形式缴纳后，发包人累计支付至工程结算审价报告审定总额的100％）。

发包人不按期支付的，按项目专用条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额（全部未付款金额为发包人根据合同约定应支付的工程进度款金额减去发包人已支付但未扣回的工程预付款（含开工预付款和材料预付款）金额），时间从在监理人收到进度付款申请单后的第28天算起（不计复利）。

本项（4）目补充：

农民工工资保证金的缴存时间：自工程取得施工许可证之日或自签订施工合同之日起20个工作日内；

农民工工资保证金的缴存金额：根据《浙江省人力资源和社会保障厅等8部门关于印发<浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则>的通知》（浙人社发〔2022〕13号）、《关于印发<工程建设领域农民工工资保证金规定>的通知》（人社部发〔2021〕65号）相关要求；

农民工工资保证金的扣留条件：在本项目建设期间承包人存在拖欠农民工工资的情形，且经人力资源社会保障行政部门或其他主管部门查实；

农民工工资保证金的返还时间：工程完工，施工总承包单位作出书面承诺该工程不存在未解决的拖欠农民工工资问题，并在施工现场维权信息告示牌及属地人力资源社会保障行政部门门户网站公示30日后。

17.4质量保证金
第17.4.1项、第17.4.2项细化为：

17.4.1交工验收证书签发后14天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息以及利息的计算方式。

17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满，且质量监督机构已按规定对工程质量检测鉴定合格，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.5竣工结算
17.5.1交工付款申请单

本项（l）目约定为：

承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6份；期限：交工验收证书签发后42天内。

17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单

本项（1）目约定为：

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数:6份；期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。

发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

最终结清申请证书中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

18．交工试验和交工验收
18.2交工验收申请报告
本款第(2)项约定为：

交工资料的内容：承包人应按照《浙江省公路工程竣(交)工验收办法》（ZJSP17-2019-0014）相关规定编制交工资料。

交工资料的份数：6份。

18.3交工验收
第18.3.2项补充：

交工验收应按交通运输部2004年第3号令《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部交公路发（2010）65号《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》和浙江省交通运输厅浙交〔2019〕184号《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》及发包人的相关规定执行。

第18.3.5项约定为：

经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

本款补充第18.3.7项：

本项目交工验收工作所需的费用由施工单位承担，竣工验收工作所需的费用由项目法人承担。

18.9竣工后试验
本款选用竣工后试验(B)。

19．缺陷责任与保修责任
19.1缺陷责任期的起算时间
本款约定为：

缺陷责任期：24个月（自发包人颁发的交工验收证书中注明的时间开始计算）。

19.2缺陷责任

第19.2.2项补充：

在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。同时，承包人应按国家、浙江省有关养护与管理的规定、制度等，及时进行缺陷修复。若承包人不履行缺陷修复和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报上级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

19.3缺陷责任期的延长
本款细化为：

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期。

19.5承包人的进入权
本款补充：

承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。

19.7保修责任
本款细化为：

19.7.1保修期为：详见专业合同条款。保修期与缺陷责任期重叠，承包人的保修责任同缺陷责任。

19.7.2在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或者单位工程，其保修期的起算日期仍以全部工程交工日期起计算。

20．保险
20.1设计和工程保险
第20.1.1项细化为：

承包人和发包人约定，委托按相关规定确定的保险人投保建设工程建筑工程一切险和安全生产责任保险（含第三者责任险）。

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：初步设计工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、安全生产费、安全生产责任险）至第600章的合计金额。

保险费率：3‰。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止(即合同工期＋缺陷责任期)。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时暂按项目专用合同条款数据表中的费率报价列入价格清单内。实际保险费率按有关规定确定的保险公司约定的保险费率办理，报发包人备案。

第20.1.2项细化为：

20.1.2在缺陷责任终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.1.2.1目约定的安全生产责任保险（覆盖第三者责任险）。安全生产责任险为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、安全生产费、安全生产责任险）至第600章的合计金额的0.2%，安全生产责任险费用覆盖第三方责任险且第三方责任险的投保金额为200万元，事故次数不限，具体按浙交[2022]116号《省交通运输厅关于加强公路水运工程疫情防控和安全生产费用保障的指导意见》等相关要求执行；如按上述规定要求办理保险，实际保险费用超出部分由承包人自行承担。

实际保险费率按发包人和承包人联合招标确定的保险公司约定的保险费率办理。发包人在接到保险单后，将按照实际保险单的费用直接向承包人支付。如有不足部分，由承包人承担，发包人不另行支付。

20.1.2.1第三者责任险系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人生伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.1.2.2第三者责任险的保险费由承包人报价时暂按项目专用合同条款数据表中的费率报价列入价格清单内。实际保险费率按发包人按有关规定确定的保险公司约定的保险费率办理。

20.2人员工伤事故的保险
通用合同20.2.1条款细化为：

承包人应根据“浙江省人力资源和社会保障厅、住房和城乡建设厅、安全生产监督管理局、总工会2015年4月13日联合下发《转发人力资源社会保障部等4部门〈关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见〉的通知》（浙人社发〔2015〕41号）”等有关法律、法规规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险。其中农民工工伤保险按《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（浙人社发〔2018〕29号）规定办理，并要求其分包单位也应进行此项保险。

20.3人身意外伤害险
通用合同条款20.3.2项补充：

承包人在整个施工期间（包括缺陷责任期）对其为本工程工作的雇员投保人身意外伤害险，单人保险额不得低于50万元。在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡或伤残或财产（设备）的损失或损害不予赔偿；发包人也不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。

20.4其他保险
本款约定为：

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在价格清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

安全生产责任险为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、安全生产费、安全生产责任险）至第600章的合计金额的0.2%，安全生产责任险费用覆盖第三方责任险且第三方责任险的投保金额为200万元，事故次数不限，具体按浙交[2022]116号《省交通运输厅关于加强公路水运工程疫情防控和安全生产费用保障的指导意见》等相关要求执行；如按上述规定要求办理保险，实际保险费用超出部分由承包人自行承担。

20.5对各项保险的一般要求
20.5.1保险凭证

本项约定为：

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56天内。

20.5.3持续保险

本项补充：

在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。

20.5.4保险金不足的补偿

本项细化为：

保险的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。

20.5.5未按约定投保的补救

本项(2)目细化为：

(2)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

21．不可抗力
21.1不可抗力的确认
第21.1.1项细化为：

不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

(a)地震、海啸、火山爆发等自然灾害；

(b)罢工、战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

(c)核反应、辐射或放射性污染；

(d)空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

(e)瘟疫；

(f)政府行为（如征收、征用）；

21.3不可抗力后果及其处理
21.3.4因不可抗力解除合同

本项细化为：

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。

22．违约
22.1承包人违约
第22.1.1项补充如下：

22.1.1承包人违约的情形

通用合同条款第22.1.1（9）目修改为第22.1.1（18）目

第22.1.1项补充第22.1.1（9）～22.1.1（17）目为：

(9)承包人在工程实施期间，因承包人原因导致工程质量问题的；

(10)项目已具备开工条件（包括设计），因承包人原因，承包人未能按期开工；

(11)承包人违反第7.1、7.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；

(12)经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形（包括违反10.2.1项的情形）；

(13)承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求的；

(14)承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

(15)承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；

(16)承包人有第4.1.10（36）项的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；

(17)安全目标未达到招标文件规定要求的；
22.1.2对承包人违约的处理

第22.1.2项补充22.1.2（4）、22.1.2（5）目为：

(4)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

(5)承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报上级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。分包出现违约的情况，同样适用本条款。涉及违约金的，发包人向总承包单位课以违约金，由总包单位向分包单位追偿。

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a.承包人发生第22.1.1项（1）目和(2)目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1％有效合同价的违约金；发生第22.1.1项(2)目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1％有效合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

b.承包人发生第22.1.1项(3)目中违反第6.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项(3)目中违反第7.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；

c.承包人发生第22.1.1项(4)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5％有效合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

d.承包人发生第22.1.1项(5)目情形，则按第11.5款规定处理；

e.承包人发生第22.1.1项(7)目情形，则按第19.2.4项规定处理；

f.承包人发生第22.1.1项(10)目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

g.承包人发生第22.1.1项(9)、（11）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5％有效合同价的违约金；

h承包人发生第22.1.1项(12)目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；

i.承包人发生第22.1.1项(13)目情形，则课以不超过1％有效合同价的违约金；

j.承包人发生第22.1.1项(14)目情形，则课以与转移（挪用）资金10%的违约金；

k.承包人发生第22.1.1项(15)目情形，项目负责人或施工负责人或施工技术负责人或安全负责人未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金 3000 元／人；若每月在工地天数不足 20 天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金 1000 元／人；承包人经发包人书面同意更换项目负责人、施工负责人、安全负责人的，课以每人次 10 万元的违约金，更换其他主要管理人员、技术人员课以每人次 5 万元的违约金；承包人未经发包人书面同意更换项目负责人、施工负责人、安全负责人的，课以每人次 50 万元的违约金，更换其他主要管理人员、技术人员课以每人次 10 万元的违约金；

l.承包人发生第22.1.1项(16)目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5％有效合同价的违约金；

m.承包人发生第22.1.1项(17)目情形，则课以不超过1％有效合同价的违约金。
22.2发包人违约
22.2.1发包人违约的情形

第22.2.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

发包人不按期支付的，应付未付款逾期付款年利率按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一年期（LPR）计息（不计复利）。承包人只能仅课以利息的形式向发包人进行索赔，不得索赔工期以及除利息外的其他费用及利润。发包人的应付未付款金额未达到开工预付款金额前，发包人不支付逾期付款利息；应若发包人发生本项情形违约，逾期支付价款及应付利息计算等内容详见另行签订的逾期支付补充协议。

（2）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a.合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

b.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

23.索赔
23.1承包人索赔的提出
本款第（4）项细化为：

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2承包人索赔处理程序
本款第（2）项细化为：

（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）～（4）项规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和(或)工期延长天数。

24．争议的解决
24.1争议的解决方式
本款约定争议的解决方式为：诉讼，仲裁机构名称：仙居县人民法院。

24.3争议评审
第24.3.1项补充：
争议评审组由5人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系，争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

补充第25条、第26条：

25.设计施工总承包的风险(补充)

承包人应承担的设计施工总承包风险，包括但不限于下列内容和费用，均视为已包含在投标报价中，发包人不单独支付：

(1)承包人根据发包人（或主管部门）的评审意见对施工图进行修改（含修正工程量清单及施工图预算）的设计费用。

(2)虽然在之前的所有审查中未被发现，但承包人的设计方案不符合招标文件和国家强制性标准要求、不满足社会公众安全和公众利益要求及重大技术方案与初步设计批复意见有重大冲突，承包人必须无条件更改并承担由此造成的一切损失费用。

(3)工程建设过程中，非不可抗力造成的损失及工程一切险及安全生产责任保险投保范围内的一切风险。

(4)施工图设计中工程量的遗漏、多列或错误以及设计漏项、错误等。

(5)施工过程中所有不属于专用合同条款15.1 款所列对合同价格进行调整的工程变更费用。

(6)由于承包人自身原因造成的延期开工、暂停施工、工期延误的损失和增加的措施费用。

(7)经施工图评审后确定的公路用地图为基础所涉及的征地拆迁工作由发包人负责，具体内容包括但不限于以下项目：征地；房屋拆迁；地方电力、电讯部分埋设的管线、商业用自来水管、军用光缆拆迁等。但由于承包人自身设计失误或疏漏，造成更改设计导致公路用地图范围增加而引起的上述项目均由承包人负责办理手续并自行承担一切费用，但发包人将提供必要的协助，无论成功与否，均不能免除承包人应承担的义务。

(8)附属工程施工图设计文件编制完成后，承包人需结合附属工程施工图纸承担交通工程预留件及预埋管线等的施工及相关费用。

(9)由于项目管理实施经验缺乏，发包人和承包人结合实际需要组织去成功的总承包项目学习、交流，并邀请业内专家莅临指导讲授等相关费用。

(10)专项施工方案、安全专项施工方案、专项交通组织方案，以及实施过程中与地方政府、交警、路政等相关部门协调、审批的所有相关费用。

(11)为实施本合同工程而需要的一切临时占地涉及所有土地费用及临时占地复垦费用。

(12)桩基实施过程中桩基泥浆处理、清理外运的费用。

(13)若根据本项目建设管理要求，需聘请第三方服务机构实施安全生产管理技术咨询服务及安全技术管理工作的费用。

(14)合同执行期间本项目因建设管理需要制定的各项管理制度、施工指南、标准化工地、关键节点目标考核、交通组织维护、安全生产、材料采购、试验检测、检查与考核、品质工程、项目建设大纲、工程计量支付和工程变更等相关管理办法和实施细则、全生产标准化管理、平安工地、施工远程视频监控、试验室联网监控系统（如有）等相关要求，所需的相关费用。

(15)工程造价结算审核追加费用按相关规定计算，由承包人承担的相关费用。

(16)各类拆除料、土石方的开挖、装卸、运输、堆放、加工、平整等过程中满足环保要求， 及通过竣工环保验收相关检查， 承包人所采取的措施及因此增加的相关费用。

 (17)招标文件规定的其他风险费用。

26.最新标准、规范、法规（补充）

对于合同条款（含通用合同条款、专用合同条款）和技术规范中出现的有关标准、规范、法规、办法及规范性文件等,若有国家、省、交通运输厅最新颁布的标准、规范、法规、办法及规范性文件，则经发包人批准后按最新颁布的标准、规范、法规、办法及规范性文件执行和办理。

 合同附件格式
附件一  合同协议书
合同协议书
                   （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.合同范围：                    。
2.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议、工程建设领域农民工工资专用账户分账管理协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

（2）中标通知书；

（3）投标函、报价函及投标函附录；

（4）专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（7）承包人实施方案；

（8）承包人建议书；

（9）价格清单（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（10）批复的施工图；

（11）初步设计图纸；
（12）经审定的施工项目专用技术规范；
（13）施工项目通用技术规范（包括但不限于：《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版 ·第二册）技术规范、公路勘察设计招标文件中明确的技术规范和标准）；

（14）发包人在建设期间另行制定的《质量管理办法》及其他合同文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：

人民币（大写）           （¥：         ）；其中设计清单为人民币（大写）         （¥：       ），初步设计工程量清单为人民币（大写）           （¥：          ）。

5.承包人项目负责人：          ；施工负责人：          ；设计负责人：          ；施工技术负责人：          ；安全负责人：           。

6.工程质量符合的标准和要求：                       。

7.工程安全目标：                       。
8.承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、完成、竣工及缺陷责任期缺陷修复。

9.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10.工期：                。

11.本协议书在承包人提供履约担保后，由各方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
12.本协议书正本   份、副本      份，合同各方各执正本   份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
13.合同未尽事宜，各方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

         年       月        日                  年         月          日

（联合体投标的，联合体成员均需签字盖章）

附件二  廉政合同

廉 政 合 同

根据交通运输部颁布的《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，          （项目名称）的项目法人          （项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目          （项目名称）的设计施工总承包单位          (以下简称“承包人”)，特订立如下合同。
第一条 双方的权利和义务
(一)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。
(二)严格执行                   （项目名称）合同文件，自觉按合同办事。
(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条 发包人的义务
(一)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
(二)发包人工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。
(三)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(四)发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（六）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

第三条 承包人的义务
(一)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。
(二)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
(三)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及娱乐活动。
(四)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。
第四条 违约责任
(一)发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。
第七条 本合同作为                    （项目名称）合同的附件，与设计施工总承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同一式   份，合同各方各执    份，送交各方的监督单位各一份。
发包人：                     （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人                                    法定代表人

或其委托代理人：                 （签字）     或其委托代理人：               （签字）

         年       月         日                       年         月          日

发包人监督单位：           （盖单位章）       承包人监督单位：           （盖单位章）
（联合体投标的，联合体成员均需签字盖章）
附件三  安全生产合同

安全生产合同
为在            （项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的设计和施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人            （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人            （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》、《公路筑养路机械操作规程》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《省交通运输厅安委办关于印发<浙江省交通建设工程施工安全十条规定>的通知》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照浙江省交通运输厅关于印发《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》(浙交[2020]104 号)、《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知(浙交[2021]12号)、浙江省交通运输厅《关于加强公路水运工程疫情防控和安全生产费用保障的指导意见》（浙交[2022]116号）的相关规定使用和管理。
(12)承包人在施工期间应当服从发包人及交通等行业主管部门的监督、检查、指令，并积极做好相关配合工作。
(13)承包人在施工期间应当切实做好现状道路的交通组织维护及保畅通工作，保证车辆安全通行，服从发包人及其他部门的调配、检查、指令，并积极做好相关配合工作。

(14)承包人在施工期间应当按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产管理原则，结合本项目的实际情况，做好安全生产的各项工作，落实安全生产的各项要求。

3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工后失效。
5.本合同正本    份，合同各方各执正本一份，副本需要各自需要复印，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：                     （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人                                    法定代表人

或其委托代理人：                 （签字）     或其委托代理人：               （签字）

         年       月         日                       年         月          日

（联合体投标的，联合体成员均需签字盖章）
附件四  其他主要管理人员和技术人员最低要求（设计）
	人员
	数量
	资格要求

	路线分项负责人
	1 
	具有交通工程相关专业工程师及以上技术职称，5年及以上设计相关工作经验。

	桥涵分项负责人
	1
	具有交通工程相关专业工程师及以上职称，5年及以上设计相关工作经验。

	交通工程分项负责人
	1 
	具有交通工程相关专业工程师职称，5年及以上设计相关工作经验。

	工程造价分项负责人 
	1 
	具有交通运输部公路工程造价人员甲级资格证书或具有注册一级造价工程师（交通运输）证书。

	后续服务工作负责人 
	1 
	由负责本设计的项目负责人或分项负责人(工程造价负责人除外)担任。


注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许更换。
附件四  其他主要管理人员和技术人员最低要求（施工）

	人员
	数量
	资格要求

	路基路面负责人
	1
	具有交通工程相关专业工程师及以上技术职称，5年及以上公路路基、路面施工工作经验。

	桥梁负责人
	1
	具有交通工程相关专业工程师及以上技术职称，5年及以上公路桥梁的施工工作经验。

	试验负责人
	1
	具有交通工程相关专业工程师及以上技术职称，5年及以上公路工程试验检测工作经历，并有试验检测工程师证书。

	合同负责人
	1
	具有公路工程合同管理经验。


注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许更换。

附件五  主要机械设备和试验检测设备最低要求
	设备名称
	规格、功能及容量
	单位
	最低数量要求
	备注

	挖掘机
	1m3 或以上
	台
	1
	

	装载机
	额定载重量2t或以上
	辆
	1
	

	胶轮压路机
	自重 25t 或以上
	台
	1
	按施工进度阶段进场

	单钢轮振动压路机
	自重 30t 或以上（振荡频率和振幅可调节）
	台
	1
	


注： 招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的主要机械设备和试验检测设备，经发包人批准后作为派驻本工标段的主要机械设备和试验检测设备且不允许更换。
附件六  项目负责人委任书

(承包人全称)

(合同工程名称)项目负责人委任书

致：(发包人全称)
(承包人全称)法定代表人(职务、姓名)代表本单位委任(职务、姓名)为(合同工程名称)的项目负责人。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由(姓名)代表本单位全面负责。

承  包  人：                   (盖单位章)

法定代表人：      (职务)       
      (姓名)       
      (签字)       
      年   月    日

抄送：(监理人)

附件七  履约担保格式

履约保证金
                      （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受            （承包人名称）（以下称“承包人”）于     年    月    日参加             （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.  担保金额人民币（大写）                 元（￥：              ）。

2.  担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。

3.  在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.  发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担  保  人：                         （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：               （签字） 
地     址：                                       
邮政编码：                                        
电     话：                                       
           年        月        日
附件八  发包人支付担保格式
发包人支付担保


（承包人名称）：
鉴于你方作为承包人已经与______________________（发包人名称）（以下称“发包人 ”） 于______年____月____ 日签订了______________________（工程名称）合同（以下称“主合同 ”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是主合同约定的工程款。
本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
我方保证的金额是主合同约定的工程款的___ % ，数额最高不超过人民币元（大写： _________ ）。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为： 自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后____ 日内。
你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的 支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由 我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定 工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你 方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目监理人或符合相应条件要求的工程质量 检测机构出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 7 个工作日内进行核定后按照本保 函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1 ．在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的， 自保证期间届满 次日起，我方保证责任解除。
2 ．发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的， 自本保函承诺的保证期间届 满次日起，我方保证责任解除。
3 ．我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时， 自我方向 你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4 ．按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下 的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起__个工作日内将本保函原件返
还我方。
六、免责条款
1 ．因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2 ．依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3 ．你方与发包人协议变更主合同的（符合主合同合同条款笫 15 条约定的变更除外），如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此 而加重部分的保证责任。
4 ．因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请___________ 人民法院诉讼。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字、加盖单位公章并交付你方之日起生效。
担 保 人：                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人 ：           （签字）
地    址：                 .
邮政编码：                 .
电    话 ：                .
传    真 ：                .
    年      月     日
注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与履约保证金对等。
附件九-1  工程资金监管协议

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工 程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）
工程资金监管协议
发 包 人：              （以下简称“ 甲方 ”）
承 包 人：              （以下简称“ 乙方 ”）
经办银行：              （以下简称“丙方 ”）
为了促进                 （项目名称）第     标段的顺利实施，管好用好建设资金， 确保工程资金专款专用 ， 同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据                  

   （项目名称）第     标段合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：
1.资金管理的内容
（1） 乙方为完成        （项目名称）第    标段工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户和农民工工资（劳务费）专用帐户；
（2） 甲方应将按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；
（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于        （项目名称）第    标段；
（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。
2. 甲方的权责
（1）按照        （项目名称）第    标段合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；
（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；
（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；
（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。
3. 乙方的权责
（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；
（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；
（3）办理材料、设备等采购业务金额在      万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过    万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；
（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支 票转付手续；
（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；
（6） 向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。
（7）开设农民工工资（劳务费）专用帐户，并委托丙方负责日常监管，确保专款专用。
4.丙方的权责
（1）成立       （项目名称）第     标段工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；
（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于        （项目名称）第    标段工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方；
（6）监管乙方开设的农民工工资（劳务费）专用帐户，确保专款专用。
5. 甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。
6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。
7.本协议未尽事宜， 由甲方牵头，三方协商解决。
8.本协议正本三份、副本     份。合同三方各执正本一份、副本      份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。
发包人：                       （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）
     年      月       日
承包人：                       （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）

     年      月       日
经办银行：                     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）
     年      月       日

（联合体投标的，联合体成员均需签字盖章）
附件九-2  工程建设领域农民工工资专用账户

工程建设领域农民工工资专用账户

甲方(建设单位):                        

乙方(总承包企业):                      

丙方(开户银行):                        

丁方(行业主管部门):                    

戊方(人力社保部门):                    

为根治工程建设领域拖欠农民工工资问题,保证农民工工资专用账户资金专款专用及农民工工资按月足额支付,甲、乙、丙等各方经协商一致,达成本协议并共同遵守。

甲、乙双方委托丙方为本项目工资专用账户资金监管人,为项目工资专用账户资金提供管理,并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。

丁、戊方作为本协议相关内容的监管部门,依法履行监督检查、信用管理等职责,督促和协调甲、乙、丙三方履行本协议。

第一章 工资专用账户开立及管理

第一条 工资专用账户的开立。乙方须在丙方处开立农民工工资专用账户,用于（项目名称）项目工程农民工工资的发放。

第二条 工资专用账户的管理。工程建设期间,丙方负责对工资专用账户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。
第二章 资金托管职责和期限

第三条 丙方作为受托银行,应履行以下职责:

(一)开立工资专用账户,保管工资专用账户资金,确保资金安全;

(二)在工资专用账户资金到位且乙方提供审核确认的工资审核表后,应及时从工资专用账户将工资直接划转至农民工个人社保(工资)卡;

(三)及时向甲方、乙方披露工资专用账户资金的相关信息,每月将工资专用账户对账单报甲方、乙方备查。
(四)甲方、乙方授权丙方将工资专用账户资金拨付、划转等相关信息披露给丁方、戊方。

第四条 协议期限。丙方对工资专用账户内资金履行监督职责的期限自工资专用账户开立之日起至该工资专用账户撤销止。

第三章 资金托管应提供的资料

第五条 乙方须向丙方提供包括《建设工程施工合同》、经劳务分包或专业分包企业及监理单位审核的每月农民工工资审核表,并根据丙方有关业务管理规定提交其他材料。乙方向丙方提供的工资审核表需向甲方报备。

第四章 工资专用账户资金收付

第六条 工资专用账户资金存入。工程开工建设前,甲方应将工资性工程预付款足额拨付到工资专用账户;开工建设后,甲方应于每月20日前将当月工资性工程款足额拨付到工资专用账户,丙方确认资金到帐后对账户资金履行管理职责。

预付款的金额或比例为:工程预付款的总金额为签约合同价的的10%(其中签约合同价的1%，作为农民工工资预付款)。

月工资性工程款=月实际核定的工程款× 15 %或=合同价×合理比例÷合理工期(月)

(注:工资性工程款比例不得低于我省建设行业主管部门有关最低规定标准)。

第七条 工资专用账户资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资,代发的农民工个人工资，账户信息由乙方提供,其真实性由乙方负责。每月   日前,乙方负责将农民工工资审核表及其他代发工资所需材料报丙方,丙方应在收到材料3日内从工资专用账户直接划拨至农民工个人工资账户。工资审核表的真实性及准确性由乙方负责。

第八条 农民工工资监管。工资专用账户资金不得挪作他用,一旦发生乙方拖欠农民工工资的情况,经管辖该工程的丁方或戊方核实后,丙方可直接从工资专用账户余额中划拨款项,用于支付所欠农民工工资。同时乙方应于不超过10个工作日内补足该部分工资款。若乙方未在规定期限内补足或工资专用账户资金不足,丙方应及时函告丁方,丁方可以依据相关规定行使监管职责。
第五章 协议生效与终止

第九条 本协议经甲、乙、丙、丁、戊五方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖公章之日起生效。工资专用账户撤销,丙方全额解付该托管资金后,本协议终止。

第六章 违约责任和免责条件

第十条 在工程建设过程中,甲方未及时拨付工资性工程款或乙方提供虚假资料挪用、套用资金的,按相关规定追究责任。

第十一条 丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失,丙方应承担赔偿责任。

第十二条 如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的,可根据不可抗力的影响,部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时,应及时通知其他方,并在合理期限内提供不可抗力影响的证明,采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第七章 其他

第十三条 除法律、法规规定,以及因本工程工资专用账户资金托管业务的需要和甲、乙、丙三方特别约定外,未经甲、乙、丙三方同意,协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十四条 协议的变更。本协议生效后,甲、乙、丙等各方中任何一方需要变更协议条款时,应经五方协商一致,并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条本协议一式五份,甲方、乙方、丙方、丁方、戊方各执一份,每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方(签章):                         法定代表人:(签字/盖章)         

                                    签订日期:    年  月  日

乙方(签章):                         法定代表人:(签字/盖章)

                                    签订日期:    年  月  日
丙方(签章):                         法定代表人:(签字/盖章)

                                    签订日期:    年  月  日

丁方(签章):                 

                                    签订日期:    年  月  日

戊方(签章):

                                    签订日期:    年  月  日
（联合体投标的，联合体成员均需签字盖章）

附件十  工程质量责任合同格式

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，（项目名称）的发包人       （以下称甲方）与承包人          （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。
第一条  本建设工程项目的质量要求为            ，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人         。
第二条  甲乙双方的权利与义务
（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部（原交通部）和浙江省交通运输厅的有关规定。
（二）严格执行   （项目名称）   合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第三条  甲方的义务
（一）甲方向乙方及时提供有关资料。

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。
（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。
（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。
（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。
（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。
第四条  乙方的义务
（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的设计、施工资质证书。
（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的设计、施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程总承包任务。

（三）乙方必须严格履行设计施工总承包合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（六）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。
（七）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。
（八）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。
第五条  违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为   （项目名称）   合同附件，与工程设计施工总承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
第八条  本合同正本    份，合同各方各执正本一份，副本需要各自需要复印，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
甲方：                       （盖单位章）     乙方：                     （盖单位章）

法定代表人                                    法定代表人

或其委托代理人：                 （签字）     或其委托代理人：               （签字）

         年       月         日                       年         月          日

（联合体投标的，联合体成员均需签字盖章）

附件十一  项目图纸资料保密承诺书格式

项目图纸资料保密承诺书

              (承包人名称)将完善（项目名称）             工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

承诺人：（盖章位章）                                
法定代表人或其授权的代理人：（签字）                
       年   月    日

附件十二  相关人员在职承诺书格式
承诺书
致：            （发包人名称）
本人作为项目负责人/施工负责人/施工技术负责人/安全负责人，同意按招标文件规定到位，若有更换，同意按《浙江省公路水运建设工程从业主体信用评价管理细则》扣分或纳入负面清单管理。
特此承诺。
承诺人：      （签字） 

     年      月     日
注：项目负责人、施工负责人、项目技术负责人、安全负责人应分别作出承诺。

第二卷
第五章  发包人要求
第五章  发包人要求

一、功能要求
    达到设计要求。
二、工程范围

（一）概述

仙居县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(农村公路工程二期)位于官路镇、朱溪镇、福应街道、安洲街道、南峰街道、下各镇、白塔镇、大战乡、安岭乡、广度乡、双庙乡、皤滩乡、上张乡在内的十三个乡镇境内。本工程实施路线共34条(其中县道2条，乡道1条，村道31条)，总里程约79.83公里，主要建设内容包括:(1)水泥路面处置，沥青路面处置；(2)对有条件的线路进行道路拓宽；(3)增设错车道，弯道加宽；(4)局部路段新增边沟或圆管涵；(5)沿线增设交通安全设施；(6)增设路面标线等。

本项目大部分道路采用《公路工程技术标准》 (JTG B01-2014)中的四级公路标准设计，其中仙石线采用《公路工程技术标准》 (JTG B01-2014)中的二级公路标准设计，朱溪-上张部分道路采用《公路工程技术标准》 (JTG B01-2014)中的三级公路标准设计。其他各项技术指标应符合现行有关行业标准、规范的规定。  
（二）包括的工作
1.设计主要内容：包括本工程实施路线共34条(其中县道2条，乡道1条，村道31条)设计[含总体设计、路线、路基（含防护、排水工程）、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施（含安全设施等）、其他工程及配套相应的附属工程]等所有内容的全部工作，工作内容包括施工图设计（施工图变更设计）、交通组织方案、施工图预算、工程量价格清单及专题报告（包括根据相关规定需要开展的为提供或验证设计数据所需的各项专题研究）等的编制、调整和后续服务等。

2.施工主要内容：包括本工程实施路线共34条(其中县道2条，乡道1条，村道31条)的路基（含防护、排水工程）、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施（含安全设施等）、其他工程及配套相应的附属工程和临时设施等的施工完成、缺陷责任期的缺陷修复及保修期保修。

3.其他工作内容：①按照有关部门的要求办理各项工程建设、设计及许可的审批、报建、开工、验收等手续，并承担相关的费用；同时，协助办理各项需以招标人名义办理的相关手续；②需以承包人名义办理的各项工程手续，并承担相关手续费用；同时协助招标人办理各项需以招标人名义办理的相关手续；按规定提交竣工资料（含竣工图）。

（三）工作界区

详见初步设计图纸。

（四）发包人提供的现场条件

1. 施工用电。
不提供，承包人自行解决。

2. 施工用水。

不提供，承包人自行解决。

3. 施工排水。

不提供，承包人自行解决。

 （五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:

1. 初步设计图纸及批复文件。

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。

3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料。

4. 其他资料。
三、时间要求

（一）开始工作时间

见合同专用条款。

（二）设计完成时间

按签署的合同协议书和合同协议书附件要求。

（三）进度计划

按签署的合同协议书和合同协议书附件要求。

（四）交工时间

按合同工期要求。

（五）缺陷责任期

缺陷责任期：24个月（自发包人颁发的交工验收证书中注明的时间开始计算）。

（六）其他时间要求

无。
四、技术要求
（一）设计和施工的标准和规范

本工程的设计和施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于公路工程设计和施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地关于公路工程设计和施工方面的文件、规定。

承包人在设计和施工工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人的指定代表人的同意。

在设计和施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则经发包人批准后承包人应采用新的标准或规范进行设计和施工。

承包人在设计和施工工作中必须符合的标准、规范等（不限于）：
勘察设计部分

	1
	（JTG B01—2014）
	《公路工程技术标准》

	2
	（JTJ 002—87）
	《公路工程名词术语》

	3
	（JTJ 003—86）
	《公路自然区划标准》

	4
	（JTG/T B02-01—2008）
	《公路桥梁抗震设计细则》

	5
	（JTG B03—2006）
	《公路建设项目环境影响评价规范》

	6
	（JTG B04—2010）
	《公路环境保护设计规范》

	7
	（JTG C10—2007）
	《公路勘测规范》

	8
	（JTG C20—2011）
	《公路工程地质勘察规范》

	9
	（JTG C30—2015）
	《公路工程水文勘测设计规范》

	10
	（JTG E40—2007）
	《公路土工试验规程》

	11
	（JTG D20—2017）
	《公路路线设计规范》

	12
	（JTG D30—2015）
	《公路路基设计规范》

	13
	（JTG D50—2017）
	《公路沥青路面设计规范》

	14
	（JTGD40—2011）
	《公路水泥混凝土路面设计规范》

	15
	（JTG/T D33-2012）
	《公路排水设计规范》

	16
	（JTG D60—2015）
	《公路桥涵设计通用规范》

	17
	（JTG D61—2005）
	《公路圬工桥涵设计规范》

	18
	（JTG 3362—2018）
	《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

	19
	（JTG 3363—2019）
	《公路桥涵地基与基础设计规范》

	20
	（JTG D64-2015）
	《公路钢结构桥梁设计规范》

	21
	（JTG D81—2017）
	《公路交通安全设施设计规范》

	22
	(JTG D70/2-2014)
	  《公路隧道设计规范》

	23
	（JTGT D21-2014）
	《公路立体交叉设计细则》

	24
	（GB5768）
	《道路交通标志和标线》

	25
	（JTG D80-2006）
	《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》

	26
	（JTG/T B07—01-2006 ）
	《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》

	27
	（JTG/T B05—2015）
	《公路项目安全性评价规范》

	28
	（GB/T 50283—99）
	《公路工程结构可靠度设计统一标准》

	29
	（GB 50162—92）
	《道路工程制图标准》

	30
	（交公路发[2007]358 号）
	《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》

	31
	（JTG 3830—2018）
	《公路工程建设项目概算预算编制办法》

	32
	（JTG/T 3831—2018）
	《公路工程概算定额》

	33
	（JTG/T 3832—2018）
	《公路工程预算定额》

	34
	（JTG/T 3833—2018）
	《公路工程机械台班费用定额》

	35
	（建标[2011]124 号）
	《公路建设项目用地指标》（修订）

	36
	（CESC 09—89）
	《工业企业程控用户交换机设计规范》

	37
	（YD 2002—92）
	《长途通信干线电缆线路工程设计规范》

	38
	（YD 5102—2010）
	《通信线路工程设计规范》

	39
	（YDJ 44—89）
	《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》

	40
	（YD 5098—2005）
	《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》

	41
	（GB 50374—2006）
	《通信管道工程施工及验收技术规范》

	42
	（GB 50198—2011）
	《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

	43
	（GB 50174—2008）
	《电子计算机机房设计规范》

	44
	（ITU—T）
	《国际电工协会系列标准》

	45
	（GB 50057—2010）
	《建筑物防雷设计规范》

	46
	（JGJ 16—2008）
	《民用建筑电气设计规范》

	47
	（YDJ 9—90）
	《市内通信全塑电缆线路工程设计规范》

	48
	（YD/T 5138—2005）
	《本地通信线路工程验收规范》

	49
	（GB 50168—2006）
	《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

	50
	（GB 50021-2001）
	《岩土工程勘察规范》

	51
	（JGJ 87-92）
	《建筑工程地质钻探技术标准》

	52
	（JGJ 89-92）
	《原状土取样技术标准》

	53
	（GB 50218-14）
	《工程岩体分级标准》

	54
	（GB/T 50266-13）
	《工程岩体试验方法标准》

	55
	（GB/T 50123-1999）
	《土工试验方法标准》

	56
	（GB 50009-2012）
	《建筑结构荷载规范》

	57
	（GB 50007-2011）
	《建筑地基基础设计规范》

	58
	JGJ 94-2008）
	《建筑桩基技术规范》

	59
	（GB 50011-2010）
	《建筑抗震设计规范》

	60
	（JGJ 79-2012）
	《建筑地基处理技术规范》

	61
	（JGJ 120-2012）
	《建筑基坑支护技术规程》

	62
	（GB 50015-2009）
	《建筑给水排水设计规范》

	63
	（GB 50017-2014）
	《钢结构设计规范》

	64
	（GB 5768-2009）
	《道路交通标志和标线》

	65
	（JTJ 062-2008）
	《公路桥位勘测设计规范》

	66
	浙交[2008]85 号
	《浙江省公路工程概算预算编制补充规定》

	67
	DB33/T 628.1-2007
	《交通建设工程工程量清单计价规范第 1 部分：公路工程》

	68
	JTG/T D30-2015
	《公路主体交叉设计细则》


施工部分
	1
	（JTG 3430—2020）
	《公路土工试验规程》

	2
	（JTJ E20-2011）
	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》

	3
	（JTG E30-2018）
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》

	4
	（JTG E41-2005）
	《公路工程岩土试验规程》

	5
	（JTG E51-2009）
	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》

	6
	（JTG E42-2019）
	《公路工程集料试验规程》

	7
	（JTG E50-2006）
	《公路工程土工合成材料试验规程》

	8
	（JTG 3450-2019）
	《公路路基路面现场测试规程》

	9
	（JTG/T3610-2019）
	《公路路基施工技术规范》

	10
	（JTJ 034-2018）
	《公路路面基层施工技术细则》

	11
	（JTG/T F30-2014）
	《公路水泥混凝土路面施工技术规范》

	12
	（JTJ037/T-2000）
	《公路水泥混凝土路面滑模施工技术规范》

	13
	（JTG/T F20-2015）
	《公路沥青路面施工技术规范》

	14
	（JTG/T 5521-2019）
	《公路沥青路面再生技术规范》

	15
	（JTG TF50-2011）
	《公路桥涵施工技术规范》

	16
	（JTG /T81-01-2004）
	《公路工程基桩动测技术规范》

	17
	（JTG F71-2006）
	《公路交通安全设施施工技术规范》

	18
	（JTG/T F83-01-2004）
	《高速公路护栏安全性能评价标准》

	19
	（JTG F80/1-2017）
	《公路工程质量检验评定标准  第一册（土建工程）》

	20
	JTG F80/2—2004
	《公路工程质量检验评定标准 第二册（机电工程）》

	21
	（JTG G10-2016）
	《公路工程施工监理规范》

	22
	（JTJ -F90-2015）
	《公路工程施工安全技术规程》

	23
	（JTG/T J23-2008）
	《公路桥梁加固施工技术规范》

	24
	（JTGH10-2009）
	《公路养护技术规范》

	25
	（JTG 5142—2019）
	《公路沥青路面养护技术规范》


（二）技术标准和要求

本项目施工通用技术规范执行，包括不限于：交通运输部《公路工程标准施工招标文件》及浙江省交通运输厅相关补充规定。

承包人在设计文件完成后编写符合本项目且与工程量清单一一对应的施工项目专用技术规范，经发包人审查批准后，在施工中执行。

承包人在设计文件完成后应按照浙江省地方标准《交通建设工程工程量清单计价规范第1部分：公路工程》 （DB33/T628.1—2021）编制工程量清单及与之一一对应的计价规则。
（三）质量标准
设计要求的质量标准：符合国家、行业相关规范标准；

公路工程施工要求的质量标准：标段工程交工验收质量评定：合格；标段工程竣工验收质量评定：合格。
（四）安全目标
不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡。

五、其他要求
（一）相关审批、核准和备案手续的办理

如由发包人组织的，承包人需积极配合。

（二）对项目发包人人员的操作培训

无。
发包人要求附件清单

1、关于进一步加强公路勘察设计工作的若干意见（交公路发[2011]504 号）

2、关于进一步加强普通国省道公路工程勘察设计管理工作的若干意见（浙交[2017]52 号）

第六章  发包人提供的资料
一、项目概况
详见初步设计图纸

二、发包人提供的资料

1. 本项目初步设计文件及批复文件。

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。
3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。
4. 其他资料。

工程量清单计量规则（项目专用计量规则）
工程量清单计量规则

工程量清单计量规则补充和修正如下：按照浙江省地方标准《交通建设 工程工程量清单计价规范 第 1 部分：公路工程》（DB 33/T628.1—2021） 编制工程量清单计量规则。
第三卷
第七章  投标文件格式
       （项目名称）    招标

投 标 文 件

第一信封（商务及技术文件）
投标人：                  （全称并盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
        年     月     日

目    录
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
（二）投标函附录
二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明
（二）授权委托书
三、联合体协议书（如有）
四、投标保证金 

五、承包人建议书
六、承包人实施方案
七、资格审查资料
八、拟分包项目情况标（如有）

九、承诺函
十、其他资料
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
                      （招标人名称）：

1、我方已仔细研究了           （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容（含补遗书第____号至第____号），愿意按报价函中的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），总工期为     个月（其中：设计工期为    个月，施工工期为     个月），质量标准为               ，安全目标为                ；项目负责人：         ；施工负责人：         ；设计负责人：         ；施工技术负责人：         ；安全负责人：         。按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，缺陷责任期修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）            元 (￥        )。
4、如由我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招 标文件第二章“投标人须知 ”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。
6、           （招标人的其他补充说明）。

7、联合体成员                     （如是联合体单位请填写联合体成员名单）。
投标人：                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
地    址：                                .
电    话：                                .
传    真：                                .
邮政编码：                                .
        年       月       日 

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	24个月（自发包人颁发的交工验收证书中注明的时间开始计算）。
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	40000元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	10%签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	无
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	无
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1
	见项目专用条款16.1约定
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1
	签约合同价中初步设计工程量清单合 计金额的30%
	

	8
	材料设备预付款
	17.2.1
	本项目不适用
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.4(1）
	100万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.4(2）
	具体详见项目专用合同条款
	

	11
	质量保证金限额
	17.4.1
	1.5％ 签约合同价
	

	12
	保修期
	19.7
	24个月（ 自发包人颁发的交工验收证 书中注明的时间开始计算）。
	


投标人：                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）
二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一)法定代表人身份证明

投标人名称：                              . 

单位性质：                                .
地址：                                   .
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               .
姓名：         性别：    年龄：职务：    系     （投标人名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证扫描件（正反双面）。
特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

法定代表人：          （签字或盖章）
                                         年      月      日 

	法定代表人身份证正反面扫描件



注：以联合体形式投标的，本法定代表人身份证明应由联合体牵头人按上述规定签署。
(二) 授权委托书
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件（正反双面）。
投标人：              （盖单位章）
法定代表人：          （签字或盖章）
身份证号码：


        


委托代理人：             （姓名）
身份证号码：


        

联系方式：


             

       年       月       日
	法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证正反面扫描件



注:以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人按上述规定签署。

三、联合体协议书（如有）

              （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加           （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                     （某成员单位名称）为牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体成员均予以承认。联合体成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。
5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                 。
6.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
7.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
8.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称：                          （盖单位章）
法定代表人：                          （签字或盖章）
成员一名称：                           （盖单位章）
法定代表人：                          （签字或盖章）
         年       月     日
四、投标保证金

投标人应按照招标文件第二章“投标人须知 ”第 3.4 款的规定提供投标保证金，并在此提供投标保证金缴纳证明材料。

注：联合体投标的，由联合体牵头人缴纳。
五、承包人建议书

（一）对本项目的理解

（二）分包方案

（三）对发包人要求错误的说明（发包人要求中如有错误的，请予以说明）

（四）其他

六、承包人实施方案

一、施工图总体设计方案；

二、对批复初步设计的认识及深化后的初步设计的优化情况、设计深度、施工图完善程度及准确度（包括从设计可施工性、节约土地指标、环保安全措施、工期缩短等方面入手，对比 初步设计方案做了哪些具体优化以及经济效益如何等）；

三、施工图设计重点、难点技术分析以及处理措施；

四、设计施工总承包管理方案和设计与施工融合方案；

五、重点、难点、关键工程和节点工期的施工方案、方法、措施；

六、质量、进度、安全、文明施工保障体系和措施；

七、其他方面方案措施。

（附必要的图纸）
七、资格审查资料
投标人相关证明文件自查表
为方便各位专家快捷、高效地评标，特针对招标文件“资信业绩评分标准”进行了自查，同时索引证明材料页码，便于各位专家查找。以下列表仅供参考：

	序号
	资信业绩评分标准
	投标人
自评分
	证明材料
所在页码

	1
	企业业绩
	
	

	2
	信誉
	
	

	（1）
	已完业绩信息公开得分
	
	

	（2）
	信用评价结果得分
	
	

	（3）
	2024年7月1日以来，投标人（联合体投标的， 包括联合体成员单位）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理
	
	

	（4）
	2022年7月1日以来，投标人（联合体投标的，包括联合体成员单位）或其法定代表人或拟委任的项目负责人、设计负责人、施工负责人在工程建设领域中，有行贿行为未构成犯罪的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理
	
	

	（5）
	2022年7月1日以来，投标人（联合体投标的，包括联合体成员单位）因公路工程（含附属设施）质量、安全问题等原因被交通运输部挂牌督办的，如实填报扣2分，被省交通运输厅挂牌督办的，如实填报扣1分，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理
	
	

	3
	合计
	
	


（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


注：1.投标人应根据招标文件第二章投标人须知前附表第3.5款的要求在本表后附相关证明材料。

    2.以联合体形式参与投标的，联合体各方成员应分别填写。

（二）投标人企业组织结构框图
	以框图方式表示。

	说明


注：以联合体形式参与投标的，联合体各方成员应分别填写。
（三）拟委任的主要人员资历表
	姓
名
	
	年  龄
	
	专  业
	

	职
称
	
	学  历
	
	拟在本标段工程担任职务
	

	工作年限
	
	公司单位
职    务
	
	类似工作经验年限
	

	毕业学校
	    年   月毕业于                 学校       专业，学制      年

	经     历

	     年～
     年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	            获奖情况
	

	目前任职
项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备注
	


注： 1.投标人须知附录5资格审查条件（主要人员最低要求）要求的人员均需填写本表，本表后应附材料见第二章投标人须知前附表第3.5款的规定。

2.项目负责人目前未在具体项目上任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

3. 施工负责人目前未在具体项目上任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

（四）财务状况
（投标人根据自身情况选择银行信贷证明或财务承诺书）
银行信贷证明

银行名称：                     
地    址：                      
  日期：            
致：  （招标人全称）  
兹开具最高限额为人民币   万元的银行信贷，供       （投标人注册地点）         （投标人名称）于   年  月   日之前，在        （项目名称）需要时使用。我行保证由      （投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。
此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。
银行（盖章）：                  
银行主要负责人的姓名、职务：   (打印)    
银行电话：                  
银行传真：                  
注：1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改本银行信贷证明格式中的实质性内容。
2.开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

财务能力承诺书
致：   （招标人全称）
    我谨代表   （投标人全称）   郑重承诺：若我单位有幸在   （项目名称）   工程投标活动中中标，将提供人民币（大写）       元（￥：      ）的流动资金，供本工程在设计和施工需要时使用。

    特此承诺。 

投标人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
日 期：     年     月     日

注：1、要求提供不少于投标人须知前附表附录规定的流动资金。采用财务能力承诺书的，应附招标公告发布后银行出具的不少于要求流动资金的银行存款证明。

2、以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人提供。
银行存款证明
银行名称：______________________
地    址：______________________
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：___________________
致：      (招标人全称) 
　　兹证明          (投标人名称)截止     年    月    日____时___分，在我行______________账户中存款余额为人民币_______________________元。

银行(盖章)：______________________

银行主要负责人的姓名、职务：         (打印) 
银行电话：______________________
银行传真：______________________
注：1.允许投标人开具的银行存款证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改本存款证明格式中的实质性内容。
（五）2020年7月1日以来完成的类似项目情况表
1、设计业绩（资格审查业绩）
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	项目等级
	

	项目总投资
	

	合同价格
	

	承担的勘察设计工作
	

	勘察设计周期
	

	项目负责人
	

	项目完成情况
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 本表后须附按投标须知附录3资格审查条件（业绩最低要求）提供相关附件。
3.上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外：

（1）单位名称发生合法变更的，但需提供法定部门的批准材料。

（2）单位业绩发生合法承继的，但需提供业绩合法承继的有效证明，相关业绩信息在浙江省交通运输信用管理与服务系统完成公开的可认定为合法承继。

2、设计施工总承包项目（资格审查业绩如有）

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	设计负责人
	

	施工负责人
	

	施工技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述


	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 本表后须附按投标须知附录3资格审查条件（业绩最低要求）提供相关附件。

3.上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外：

（1）单位名称发生合法变更的，但需提供法定部门的批准材料。

（2）单位业绩发生合法承继的，但需提供业绩合法承继的有效证明，相关业绩信息在浙江省交通运输信用管理与服务系统完成公开的可认定为合法承继。

3、设计业绩（加分业绩）
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	项目等级
	

	项目总投资
	

	合同价格
	

	承担的勘察设计工作
	

	勘察设计周期
	

	项目负责人
	

	项目完成情况
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 本表后须附按投标须知附录3资格审查条件（业绩最低要求）提供相关附件。
3.上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外：

（1）单位名称发生合法变更的，但需提供法定部门的批准材料。

（2）单位业绩发生合法承继的，但需提供业绩合法承继的有效证明，相关业绩信息在浙江省交通运输信用管理与服务系统完成公开的可认定为合法承继。

4、设计施工总承包项目（加分业绩如有）

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	设计负责人
	

	施工负责人
	

	施工技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述


	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 本表后须附按投标须知附录3资格审查条件（业绩最低要求）提供相关附件。

3.上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外：

（1）单位名称发生合法变更的，但需提供法定部门的批准材料。

（2）单位业绩发生合法承继的，但需提供业绩合法承继的有效证明，相关业绩信息在浙江省交通运输信用管理与服务系统完成公开的可认定为合法承继。

（六）投标人的信誉情况

	项目
	投标人情况说明

	投标人须知第 1.4.3 项的情形：

	（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
	

	（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
	

	（3）与本标段的其它投标人为同为一个单位负责人；
	

	（4）与本标段的其它投标人存在控股（含法定代表人控股）、管理关系（组成联合体作为一家投标人参加投标除外）；
	

	（5）为本招标项目初步设计单位、或初步设计咨询单位、或代建单位、或监理单位、或以上单位的附属单位；
	

	（6）为本标段的招标代理机构或其附属单位；
	

	（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
	

	（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
	

	（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
	

	投标人须知第 1.4.4 项的情形：

	（1）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
	

	（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
	

	（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其它丧失履约行为的能力的情形；
	

	（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违反失信企业名单；
	

	（5）在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；
	

	（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人、施工负责人、设计负责人在近三年内（自2022年7月1日以来）（时间以法院判决书判决日期为准）有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准，投标文件中无需提供查询结果）；
	

	（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
	


注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 4 要求规定，逐条说明其信誉情况。

投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 4 要求规定，要求在本表后附相 关证明材料。

（七）履约行为表
	投  标  人  应  如  实  填  写  下  列  内  容

	投标人应如实填写下列内容：

1、自2024年7月1日以来，有无被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的。
2、自2022年7月1日以来，投标人（联合体投标的，包括联合体各成员单位）或其法定代表人或拟委任的项目负责人、设计负责人、施工负责人在工程建设领域中，有无行贿行为构成犯罪或未构成犯罪的。

3、2022年7月1日以来，投标人（联合体投标的，包括联合体各成员单位）因公路工程（含附属设施）质量、安全问题等原因被交通运输部或省交通运输厅挂牌督办的。

	


注：投标人应如实填报，否则视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.8项处理。
（八） 诚信信息系统一览表
	投标人全称
	

	在“浙江省交通运输信用管理与服务系统 ”中，投标人符合资格审查业绩及加分业绩要求的类似项目已完业绩公开情况

	项目名称
	是否在“浙江省交通运输信用管理与服务系统 ”中公开（填是或否）
	备注

	
	
	本表后附《主要业 绩信息一览表》打印件

	
	
	

	……
	
	

	投标截止日浙江省交通运输厅最新公路工程设计企业信用评价结果

	（单位名称）设计企业
	（填 AA、A、B、C、D 或未参加）

	浙江省交通运输厅投标截止时间当期信用评价结果（以联合体方式投标的，指各联合体成员单位）
	应附从浙江省交通运输信用管理与服务系统中打印的含系统水印的交通运输行业从业企业信用报告或浙江省交通运输厅公布 的信用评价结果，未按要求附打印件的，视为无信用评价结果

	投标人（以联合体方式投标的，指本次投标承担施工任务的联合体成员单位）是否选择使用信用等级加分
	（填是或否，若填“是”，应附从浙江省交通运输信用管理与服务系统中打印的含系统水印的《信用评价结果使用承诺书》，未按要求附打印件的，视为未选择使用信用等级加分）

	投标截止时间，投标人（以联合体方式投标的，指各联合体成员单位）是否在浙江省交通运输信用管理与服务系统中公开
	（填是或否）


八、拟分包项目情况表
	拟分包的工程项目
	主要内容
	预计造价（万元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	分包值合计（万元）
	
	


注：1、若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”。

2、允许承包人在中标后补充提交分包计划。
九、承 诺 函

（一）承诺函（1）
             （招标人名称）：
我方参加了       （项目名称）    设计施工总承包投标，若我方中标，我方在此承诺：
1、在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

2、如招标人认为我方所报工程量清单的各章之间或工程子目中报价存在明显不平衡，我方将无条件接受招标人对工程量清单和单价分析表的不平衡报价调整。

3、我方将严格按照招标文件及浙江省交通运输厅相关文件的要求，并在确定分包人之 前，将分包人的资质、人员、综合实力等情况提交监理人审核、发包人确认，且未经确认不 擅自进行分包活动。

4、如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用综合管理服务系统。

5、我方承诺，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

投标人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
        年    月    日
（二）承诺函（2）
拟派项目负责人、施工负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目经理或设计施工总承包项目中的项目经理（或施工负责人）的承诺书
            （招标人名称）：
我公司及拟派项目负责人和施工负责人承诺，拟派参加       （项目名称）    设计施工总承包投标的项目负责人        和施工负责人        在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目经理或设计施工总承包项目中的项目经理（或施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
        年    月    日

（二）承诺函（3）
诚信投标承诺函

            （招标人名称）：
我方参加了       （项目名称）    设计施工总承包投标，我方在此承诺：

我方法定代表人、拟派项目负责人、施工负责人、委托代理人等主要责任人遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参与本次投标，没有弄虚作假、串通投标、行贿等行为。

我方同时承诺在本项目投标截止时间至中标候选人公示结束期间，本项目投标所需资质的动态核查结果为“合格 ”状态。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理，并按《浙江省公路水运建设工程从业主体信用评价管理细则》扣分或纳入负面清单管理。

投标人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
        年    月    日
十、其他资料
投标人认为应附的其他资料（如有）
       （项目名称）       招标

投 标 文 件

第二信封（投标报价和价格清单）
     投标人：                  （全称并盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）
      年      月       日
目    录

一、报价函

二、价格清单

一、报价函
            （招标人名称）：
1．我方已仔细研究了                  （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容（含补遗书第____号至第____号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）         元（¥：       ）的投标报价，其中设计价格清单的投标报价为人民币（大写）         元（¥：       ）、初步设计工程量清单 的投标报价为人民币（大写）         元（¥：       ）（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招 标文件第二章“投标人须知 ”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

3. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

4．                   （其他补充说明）。
投标人：                         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
地址：                                                           
网址：                                                          
电话：                                                          
传真：                                                          
邮政编码：                                                  
日期：                                                          
二、价格清单

（一）价格清单说明
1、本价格清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的初步设计图纸以及合同条款的约定编制。计量单位采用中华人民共和国法定计量单位。
2、本价格清单应与招标文件中投标人须知、合同条款、图纸等一起阅读理解。
3、本价格清单由设计价格清单、初步设计工程量清单两部分组成。
4、本价格清单中所列各单元数量的变动，不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人（联合体）按规定进行设计、施工和缺陷责任期修复缺陷的责任。
5、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入价格清单内，在给出价格清单各单元报价前，应参阅本说明中的有关内容。
6、保险费、安全生产费、暂列金额、暂估价需按招标文件的规定填报，否则作为算术性差错或不平衡报价予以修正或调整处理。
（二）投标报价说明
1．一般说明
1.1投标人必须按招标人给定的价格清单进行报价，且只允许有一个报价。
1.2投标人应依据招标人提供的招标文件、图纸，在自行调查核实的基础上，结合自身的能力和经验，认真填写价格清单，以免遗漏或有误。对于投标人在价格清单中没有填写单价或价格的单元，发包人将认为有关费用已包含在总报价中，不另行计量与支付。
1.3凡清单中未列、但又必须完成的单元工作，其费用应被视为已包含在总报价各单元或价格之中，不另行计量与支付。
1.4投标人在价格清单中的报价以人民币（元）为单位。
1.5招标人提供的气象、水文、地质、地形等基础资料仅供投标人参考，作为有经验的投标人有责任和义务进行辨别、判断和改正，投标报价时应充分考虑因上述基础资料可能存在的缺陷、地质情况变化等因素导致工程项目、工程内容和数量的变化而带来的费用增加风险。上述所有费用增加风险等均被视为已包含在投标人的报价之中，不另行计量与支付。
1.6对于招标人提供的初步设计文件中存在的工程项目、内容及数量上的遗漏、重列、错误等问题，作为有经验的投标人有责任和义务进行辨别、判断和改正，投标报价时应结合本招标项目合同条款以及建设条件等进行认真核实，充分考虑因上述原因导致本项目工程内容和工程量变化而带来的费用增加风险。上述所有费用增加风险等均被视为已包含在投标人的报价中，不另行计量与支付。
1.7投标人应在发包人提供的价格清单中单元列项下填写设计费。
1.8暂列金额的说明：无。
1.9根据相关文件规定的应由中标人缴纳的交易服务费，视为包含在投标报价中，发包人不另行支付。
2．“1.设计”说明
2.1投标人应根据本招标项目初步设计阶段的批复意见和要求、合同条款、投标人须知等规定，认真阅读和分析招标人提供的资料，进行设计费报价。
2.2设计费用的报价应包括投标人完成本招标项目施工图设计阶段的测试、试验、专题研究、施工图设计、施工图预算编制、工程量清单编制、施工项目专用技术规范编制等所有工作、提供全套施工图设计文件(包括施工图设计预算、修正预算(如需要)、工程数量表及全部基础资料等)、承办所有与施工图设计相关的会议(含研讨会、专题评审会、验收会等)、提供后续设计综合服务等的全部费用以及利润、税金等与此有关的一切费用。包括但不限于：
(1)投标人须按照招标文件的规定，对本招标项目施工图设计所需全部费用进行报价，包括本工程实施路线共34条(其中县道2条，乡道1条，村道31条)设计[含总体设计、路线、路基（含防护、排水工程）、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施（含安全设施等）、其他工程及配套相应的附属工程]等所有内容的全部工作，工作内容包括施工图设计（施工图变更设计）、交通组织方案、施工图预算、工程量价格清单及专题报告（包括根据相关规定需要开展的为提供或验证设计数据所需的各项专题研究）等的编制、 调整和后续服务等。
(2)投标人须按照招标文件的规定，对为满足本招标项目施工图设计要求而需要的相关基础资料的收集、整理与分析所需的全部费用进行报价。
(3)在投标和合同履行期间，承包人可结合自身的工作能力与经验，自行填报和补充满足本招标项目设计及施工所需的其他专题研究，发包人认为承包人自行补充的专题研究隶属于施工图设计的工作内容，其费用已包含在设计费用报价中，不另行计量与支付。
(4)投标人在施工图设计阶段所需的全部会务费用(包括研讨、专题评审及验收等会议)由承包人承担，并被视为包含在设计费用报价中，发包人不另行计量与支付。
(5)合同规定的所有明示或暗示的与设计有关的其它责任、义务、风险等可能引起的费用等。
2.3投标人为完成本招标项目设计工作所发生的办理各类许可费，资料购买费，障碍物拆除及地下管线开挖与修复费，水电接入及场地平整费，青苗、树木、水域养殖物赔偿费以及与设计活动相关的所有费用，均被视为已包含在设计报价中，不另行计量与支付。
3．“初步设计工程量清单”的说明
3.1建筑工程一切险和安全生产责任保险（覆盖第三者责任险）：
建筑工程一切险的保险费率：3‰，
保险金额：初步设计工程量清单第100章（（不含建筑工程一切险、安全生产费、安全生产责任险））至第600章的合计金额。
安全生产责任险为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、安全生产费、安全生产责任险）至第600章的合计金额的0.2%，安全生产责任险费用覆盖第三方责任险且第三方责任险的投保金额为200万元，事故次数不限，具体按浙交[2022]116号《省交通运输厅关于加强公路水运工程疫情防控和安全生产费用保障的指导意见》等相关要求执行。
3.2安全生产费：安全生产费用应不低于招标人发布的“初步设计工程量清单总价”（不含建筑工程一切险、安全生产费、安全生产责任险）的2％(关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企〔2012〕16号)、《省交通运输厅关于印发《全省“平安交通建设年”交通建设工程专项整治实施方案》的通知》浙交〔2021〕40号)。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目价格清单其他相关子目的单价或总额中予以考虑，发包人不再另行支付。
3.3承包人驻地建设必须满足浙江省交通运输厅浙交〔2011〕112号关于印发《浙江省普通国省道公路建设工程标准化工地建设管理和考核办法（试行）》的通知、《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》（ZJSP17-2019-0018）、浙江省交通运输厅《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定（试行）》（浙交〔2011〕68号）、交通运输部关于印发《公路水运工程平安工地建设管理办法》的通知（交安监发〔2018〕43号）、交通运输部办公厅《关于进一步推进公路水运工程平安工地建设的通知》（交办安监〔2020〕44号）、《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》（ZJSP17-2019-0019）、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》〔2018〕4号、交通运输部办公厅《关于进一步加强特大桥梁和特长隧道质量安全管理工作的通知》（厅质监字（2012）117号）、交通运输部《关于打造公路水运品质工程的指导意见》（交安监发〔2016〕216号）、交通运输部办公厅《关于开展公路水运品质工程示范创建工作的通知》（交办安发〔2016〕193号）、《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》（浙交〔2021〕12号）、《浙江省交通运输厅关于进一步加强浙江省交通建设工程质量安全管理工作的若干意见》（浙交﹝2015）59号）、浙江省交通建设工程监督管理局《关于进一步深化全省在建公路水运工程“质安文化进工地”活动的通知》（浙交监（2016）2号）、关于印发《关于开展浙江省公路水运”品质工程”建设活动的指导意见》的通知浙交【2016】112号、浙交〔2015〕174号《关于印发《浙江省创建美丽公路“五个一万”工程实施意见》的通知》、浙江省交通运输厅浙交〔2016〕112号文《关于印发《关于开展浙江省公路水运"品质工程"建设活动的指导意见》的通知》、关于印发《公路交通建设项目环境保护管理指南》的通知（浙交〔2019〕44号）、浙公路【2015】66号关于印发《全省创建美丽公路考核管理办法》（暂行）以及浙江省交通建设工程监督管理局编制的《预应力张拉智能控制系统技术指南》和《施工现场门禁系统技术指南》等相关部门及台州市、仙居县的要求进行工地标准化、施工标准化和管理标准化建设。承包人应综合考虑各种因素进行报价。
3.4初步设计工程量清单的说明
3.4.1报价清单中所列各单元的报价中均已包括了为实施和完成本招标项目施工所需的劳务、材料、运输、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、保险、协调、管理、税费、利润等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。
3.4.2用于本招标项目的各类装备和临时构件的采购、提供、运输、拼装、维护、拆卸、退场等费用，均已包含在价格清单各单元的单价与价格中，均不另行计量与支付。
3.4.3除非合同另有规定，承包人对所有材料的采购应符合现行法律法规以及本招标项目合同条款、技术标准和要求、建设项目管理制度等文件的相关规定，并承担相应责任，接受发包人和监理人的监督。
3.4.4下列工作及费用(包括但不限于)包含在合同价格中，均不另行计量与支付：
(1)投标人按照相关行业规定和当地政府的要求办理有关的施工许可和监(检)测等的全部费用，包括(但不限于)环保、公安、交通维护、治安协调以及因满足施工需要而产生的其他综合协调费等。
(2)发包人将就各类管线的迁移等与相关部门协商，并承担由此产生的补偿费用，但不因此免除或减少投标人的相关责任。投标人必须按国家现行法律、法规及相关规定进行施工，如因施工原因造成各类损失，承包人须承担由此产生的一切费用。
(3)按照合同条款第20款的规定，除建筑工程一切险和安全生产责任险以外其它应由投标人投保的各项保险费用，如人员工伤事故保险、人身意外保险以及其他保险等。
(4)合同履行期间，投标人可结合自身的工作能力与经验，自行补充满足本招标项目设计及施工所需的其他工艺试验，发包人认为投标人自行补充的工艺试验隶属于施工的工作内容，其费用已包含在施工承包费用报价中，不另行计量与支付。
(5)本合同工程承包人为保证设计和施工过程可控、各项产品质量满足合同要求，因此发生与联合体各成员(如有)、分包人等之间的项目质量管理、设计管理、接口界面管理、施工管理、风险管理、安全生产管理、施工组织安排与对外协调、文档控制、竣工文件、运营和维护手册等方面的协调管理，以及为完成本合同工程所需的一切对外协调工作，以上所产生的一切费用由承包人在报价中自行考虑，不另行计量与支付。
如承包人协调管理不力，发包人有权在任何一期的进度款中扣留相应款项，直至承包人加强协调管理力度并取得实际成效、各利益相关者满意为止，但并不因此免除承包人的责任。

（6）在初步设计文件中已经列明的三改工程费用由承包人在报价中考虑。
（7）附属工程施工图设计文件编制完成后，承包人需结合附属工程施工图纸承担交通工程预留件及预埋管线等的施工及相关费用由承包人在报价中自行考虑，不另行计量与支付。

（8）除合同专用条款16.1款规定可以调整差价外的材料涨价增加的费用由承包人在报价中自行考虑，不另行计量与支付。
(9)投标人中标后并在招标人发出中标通知书之前，投标人应向仙居县公共资源交易中心缴纳交易服务费用由承包人在报价中自行考虑，不另行计量与支付。
(10)根据工程实际需要，要求承包人提供交通便利的费用由承包人在报价中自行考虑，不另行计量与支付。
(11)由于项目管理实施经验缺乏，发包人和承包人结合实际需要组织去成功的总承包项目学习、交流，并邀请业内专家莅临指导讲授等相关费用由承包人在报价中自行考虑，不另行计量与支付。
(12)老桥拆除、老路拆除、专项施工方案、安全专项施工方案、专项交通组织方案，以及实施过程中与地方政府、交警、路政等相关部门协调、审批的所有相关费用由承包人在报价中自行考虑，不另行计量与支付。
(13)为实施本合同工程而需要的一切临时占地涉及所有土地费用及临时占地复垦费用，不另行计量与支付。
(14)合同执行期间桩基的各项检测及承载能力试验等、软基沉降监测、桥梁施工监测等施工监控费费用，承包人应在报价中综合考虑此项费用，若承包人不具备相应资质时，须委托有相应资质的第三方进行，同时须经监理人、发包人的认可，由此发生的各项费用视作已包含在相关子目综合报价中，不另行计量与支付。
（15）若根据本项目建设管理要求，需聘请第三方服务机构实施安全生产管理技术咨询服务及安全技术管理工作，由此发生的各项费用由承包人在报价中自行考虑，不另行计量与支付。

（16）合同执行期间本项目因建设管理需要制定的各项管理制度、施工指南、标准化工地、关键节点目标考核、交通组织维护、安全生产、材料采购、试验检测、检查与考核、品质工程、项目建设大纲、工程计量支付和工程变更等相关管理办法和实施细则、全生产标准化管理、平安工地、施工远程视频监控、试验室联网监控系统（如有）等相关要求，所需的相关费用由承包人在报价中自行考虑，不另行计量与支付。

（17）工程造价结算审核追加费用相关规定计算，费用由承包人承担，由发包人代扣代付。

（18）招标文件规定的其他风险费用。

3.5承包人应结合本工程实际，按清单给定的对应于本工程单元的单元号进行报价，各工程单元对应单元号的报价中已包括承包人为完成上述单元的施工、协调、管理与维护、利润和税金等所需的全部费用以及其他为满足合同约定和相关技术要求而完成本工程单元所需的全部费用。
3.6除合同专用条款16.1款规定可以调整差价外的材料涨价增加的费用由承包人在报价中自行考虑，不另行计量与支付。
（三）计量与支付说明
1．一般说明
1.1清单中各单元的计量与支付应按本合同工程规定的范围、计量方法、计量单位进行计量与支付。
1.2投标人应提供符合精度要求的计量仪器和设备等条件。所有单元的计量，经承包人计算、监理人审核确认后送发包人审批，以发包人最终批准为准。
1.3经监理人和发包人审核签认的工程计量是工程款支付的计算依据。凡因投标人原因超过了合同条款中的相关的技术标准和要求规定的各单元范围或未经监理人和发包人同意的任何工作量，均不另行计量支付。
1.4投标人应充分考虑发包人提供的气象、水文、地质、地形等基础资料以及本项目设计施工总承包招标图纸等资料中可能存在的各种缺陷等导致勘察设计与施工内容及其工作量的变化而带来的费用增加等各种风险，这些风险费用均包含在清单各单元单价或合价之中，不另行计量与支付。
1.5投标人应在各单元报价中自行考虑因本项目所在地区自然条件的影响而产生的各种损耗及预留等，发包人对此均不另行计量与支付。
2．设计价格清单
2.1施工图设计：承包人须按相关行业技术标准与规范、合同条款中的相关的技术标准和要求以及合同条款的约定，在认真审阅领会初设文件及相关批复基础上对完成本项目招标范围内所有的永久工程以及为完成上述永久工程所需要的全部临时工程的施工图设计等工作所需的全部费用进行报价。该费用由承包人包干使用，发包人将按照合同条款的规定支付该项费用。
2.2设计综合服务：承包人应对按合同条款规定的基本义务(包括但不限于)提供设计综合服务工作所需的由投标人在报价中综合考虑，不另行计量与支付。
2.3承包人认为有必要列入的其他项目由投标人在报价中综合考虑，不另行计量与支付。

3.初步设计工程量清单
3.1投标阶段，投标人根据价格清单各项表格进行报价，投标人的报价视为完成本项目批复初步设计图纸明确的施工所需的全部费用。

3.2中标人应根据批复的施工图设计图纸及合同约定，编制施工（施工图）价格清单。
3.3初步设计工程量清单按照专用合同条款17.1.2项约定的条款进行支付。

3.4根据设计意见：除安洲街道上面层沥青砼粗骨料按玄武岩考虑外，其他沥青砼粗骨料按普通碎石考虑；

3.5波形护栏拆除后材料归业主所有（利用除外），由中标人运至业主指定地点，所需费用已在相应清单子目单价中考虑，不另行计量；

3.6根据设计意见：路基填方均按利用本工程挖方料回填考虑；

3.7多余土方及混凝土废渣、沥青废渣、水稳层废渣由中标人自行处置，运费、处置费、消纳费已包含在相应清单子目单价中，不另行计量；

3.8根据设计意见：路面凿除混凝土废渣及水稳层废渣加工作路面碎石垫层用，加工费及运费已包含在相应清单单价子目中，不另行计量；路面碎石垫层用碎石不足部分按外购考虑，此费用已在相应清单单价子目中综合考虑，不另行计量；其他材料均按外购考虑；

3.9本工程所用沥青除安洲街道上面层沥青砼按进口沥青考虑外，其他沥青均按国产沥青考虑。
（四）价格清单表格

1、设计价格清单

单位：元

	单元号
	单元名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	设计价格清单
	
	
	
	

	1.1
	设计费
	项
	1
	
	

	清单“设计价格清单 ”合计 人民币                  


2、初步设计工程量清单
2.1 工程量清单表
工程量清单表
	清单  第100章  总则

	清单子目编码
	清单子目名称
	单位
	工程数量
	单价
	合价

	101
	工程保险费
	
	
	
	

	101-1
	保险费
	
	
	
	

	101-1-1
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	1
	
	

	101-1-3
	按合同条款规定，提供安全生产责任险
	总额
	1
	
	

	102
	工程管理
	
	
	
	

	102-1
	竣工文件
	总额
	1
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	1
	
	

	102-3
	安全生产费
	总额
	1
	
	

	102-5
	交通管制
	
	
	
	

	102-5-1
	陆上交通管制
	总额
	1
	
	

	103
	临时工程与设施
	
	
	
	

	103-2
	临时占地
	总额
	1
	
	

	103-3
	临时供电设施架设、维护与拆除
	总额
	1
	
	

	103-4
	临时供水与排污设施
	总额
	1
	
	

	104
	承包人驻地建设
	
	
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单  第 100 章合计  人民币             元


（1）X752朱上线：

工程量清单表
	清单 第200章 路基工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	场地清理
	
	
	
	

	202-2
	挖除旧路面
	
	
	
	

	202-2-1
	水泥混凝土面层
	m3
	7681.03
	
	

	202-2-3
	基层
	
	
	
	

	202-2-3-2
	挖除水稳层
	m3
	3511.50
	
	

	202-3
	拆除结构物
	
	
	
	

	202-3-1
	钢筋混凝土结构
	m3
	27.10
	
	

	202-3-2
	混凝土结构
	m3
	37.10
	
	

	202-3-3
	砖、石及其他砌体结构
	m3
	98.10
	
	

	202-5
	老桥栏杆拆除
	m
	16.00
	
	

	203
	挖方路基
	
	
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	203-1-1
	挖土方
	m3
	2061.50
	
	

	204
	填方路基
	
	
	
	

	204-1
	路基填筑
	
	
	
	

	204-1-9
	结构物台背回填
	
	
	
	

	204-1-9-1
	级配碎石
	m3
	84.00
	
	

	207
	坡面排水
	
	
	
	

	207-1
	边沟
	
	
	
	

	207-1-3
	现浇混凝土
	
	
	
	

	207-1-3-3
	C25混凝土
	m3
	1063.20
	
	

	207-1-5
	预制安装混凝土盖板
	
	
	
	

	207-1-5-3
	C30混凝土
	m3
	55.20
	
	

	207-1-8
	边沟堵塞疏通
	m
	903.00
	
	

	209
	挡土墙
	
	
	
	

	209-3
	砌体挡土墙
	
	
	
	

	209-3-2
	浆砌片（块）石
	
	
	
	

	209-3-2-4
	M10浆砌块石（块石为利用）
	m3
	30.50
	
	

	209-3-4
	压顶混凝土
	
	
	
	

	209-3-4-1
	C20混凝土
	m3
	0.50
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第200章 合计 人民币    元


工程量清单表
	清单 第300章 路面工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302
	垫层
	
	
	
	

	302-1
	碎石垫层
	
	
	
	

	302-1-3
	厚150mm
	m2
	19590.40
	
	

	304
	基层
	
	
	
	

	304-5
	贫混凝土基层
	
	
	
	

	304-5-3
	厚150mm
	
	
	
	

	304-5-3-1
	C15贫砼
	m2
	3008.50
	
	

	305
	透层、封层、黏层
	
	
	
	

	305-2
	黏层
	m2
	45.50
	
	

	305-5
	防水粘结层
	m2
	45.50
	
	

	306
	沥青混凝土面层
	
	
	
	

	306-1
	普通沥青混凝土面层
	
	
	
	

	306-1-1
	细粒式沥青混凝土
	
	
	
	

	306-1-1-2
	厚40mm（AC-13C、玄武岩）
	m2
	45.50
	
	

	306-1-2
	中粒式沥青混凝土
	
	
	
	

	306-1-2-2
	厚50mm（AC-16C）
	m2
	11438.50
	
	

	306-1-2-3
	厚60mm（AC-20C）
	m2
	45.50
	
	

	306-1-2-5
	AC-16C中粒式沥青砼调拱层
	m3
	57.20
	
	

	307
	水泥混凝土面板
	
	
	
	

	307-1
	水泥混凝土面层
	
	
	
	

	307-1-4
	4.5MPa混凝土
	m3
	6787.34
	
	

	307-2
	钢筋
	
	
	
	

	307-2-2
	带肋钢筋
	kg
	3223.90
	
	

	309
	路槽、路肩及中央分隔带
	
	
	
	

	309-1
	路肩培土
	m3
	746.00
	
	

	309-3
	加固土路肩
	
	
	
	

	309-3-1
	现浇混凝土
	
	
	
	

	309-3-1-4
	4.5MPa混凝土
	m3
	1041.28
	
	

	310
	路面排水
	
	
	
	

	310-5
	检查井
	
	
	
	

	310-5-1
	检查井加高（包括更换井盖、座）
	座
	16
	
	

	311
	旧路面处理
	
	
	
	

	311-3
	应力吸收层
	
	
	
	

	311-3-1
	1cm橡胶应力吸收层
	m2
	11438.50
	
	

	311-5
	路面灌缝
	
	
	
	

	311-5-1
	热熔改性沥青灌缝（裂缝、接缝灌缝，不包括新板块之间灌缝）
	m
	821.00
	
	

	311-6
	植筋（Φ mm，植入深度mm）
	
	
	
	

	311-6-2
	Φ 14mm，单根长700mm，植入深度350mm
	根
	2090
	
	

	311-7
	抗裂贴（宽0.32m）
	m2
	3214.40
	
	

	312
	旧路面利用
	
	
	
	

	312-6
	铣刨水泥混凝土路面3cm
	m2
	213.50
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第300章 合计 人民币    元


工程量清单表
	清单 第400章 桥梁、涵洞工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	403
	钢筋
	
	
	
	

	403-2
	下部结构钢筋
	
	
	
	

	403-2-1
	光圆钢筋
	kg
	143.40
	
	

	403-2-2
	带肋钢筋
	kg
	667.40
	
	

	403-2-3
	冷轧带肋钢筋焊接网
	kg
	960.00
	
	

	403-3
	上部结构钢筋
	
	
	
	

	403-3-2
	带肋钢筋
	kg
	3597.00
	
	

	403-4
	附属结构钢筋
	
	
	
	

	403-4-1
	光圆钢筋
	kg
	51.80
	
	

	403-4-2
	带肋钢筋
	kg
	76.60
	
	

	404
	基础挖方及回填
	
	
	
	

	404-1
	基础挖方及回填
	m3
	110.60
	
	

	410
	结构混凝土工程
	
	
	
	

	410-1
	混凝土基础
	
	
	
	

	410-1-3
	C25混凝土
	m3
	37.06
	
	

	410-1-11
	C25片石混凝土铺砌（包括截水墙）
	m3
	57.60
	
	

	410-2
	混凝土下部结构
	
	
	
	

	410-2-2
	墩台身混凝土
	
	
	
	

	410-2-2-1
	C25混凝土
	m3
	47.62
	
	

	410-2-3
	墩台帽、防震挡块混凝土
	
	
	
	

	410-2-3-5
	C30混凝土
	m3
	4.86
	
	

	410-2-4
	耳背墙混凝土
	
	
	
	

	410-2-4-2
	C30混凝土
	m3
	2.50
	
	

	410-3
	现浇混凝土上部结构
	
	
	
	

	410-3-1
	实心板
	
	
	
	

	410-3-1-2
	C35混凝土
	m3
	21.30
	
	

	410-6
	现浇混凝土附属结构
	
	
	
	

	410-6-5
	C35混凝土
	m3
	1.48
	
	

	417
	桥梁接缝和伸缩装置
	
	
	
	

	417-6
	其他类型伸缩装置
	
	
	
	

	417-6-1
	无缝式伸缩缝
	m
	15.20
	
	

	418
	防水处理
	
	
	
	

	418-3
	DN110PVC泄水管
	m
	0.80
	
	

	419
	圆管涵及倒虹吸管涵
	
	
	
	

	419-1
	单孔钢筋混凝土圆管涵
	
	
	
	

	419-1-1
	1-Φ0.5
	m
	53.00
	
	

	419-1-5
	1-Φ0.3
	m
	10.00
	
	

	423
	桥梁特殊结构
	
	
	
	

	423-7
	电箱拆除利用
	套
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第400章 合计 人民币    元


工程量清单表
	清单 第600章 交通安全设施

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	602
	护栏
	
	
	
	

	602-6
	路侧波形梁钢护栏
	
	
	
	

	602-6-1
	更换Gr-C-4E
	m
	1812.00
	
	

	602-6-2
	更换Gr-C-2E
	m
	6.00
	
	

	602-6-19
	Gr-C-4E（立柱更换，栏板利用）
	m
	800.00
	
	

	602-6-20
	Gr-C-4E（栏板更换，立柱利用）
	m
	800.00
	
	

	602-6-21
	Gr-C-4E波形护栏加高
	m
	1128.00
	
	

	602-6-22
	Gr-C-2E波形护栏加高
	m
	2.00
	
	

	602-8
	波形梁钢护栏端头
	
	
	
	

	602-8-5
	D-I-3路侧端头（包括贴膜）
	个
	38
	
	

	602-13
	钢质防撞栏杆
	m
	14.00
	
	

	604
	道路交通标志
	
	
	
	

	604-1
	单柱式交通标志
	
	
	
	

	604-1-1
	2×400×600诱导标更换（包括立柱、基础）
	套
	6
	
	

	604-1-2
	400×600诱导标版面更换
	块
	148
	
	

	604-1-3
	人性横道标志拆除利用
	套
	1
	
	

	604-8
	里程碑
	个
	14
	
	

	604-10
	百米桩
	个
	125
	
	

	605
	道路交通标线
	
	
	
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	
	
	
	

	605-1-2
	反光型
	m2
	2794.80
	
	

	605-7
	视线诱导设施
	
	
	
	

	605-7-2
	附着式轮廓标
	
	
	
	

	605-7-2-1
	De-Rbw-At1
	个
	115
	
	

	605-7-9
	道口标柱
	
	
	
	

	605-7-9-1
	φ120×1200mm
	个
	36
	
	

	605-10
	减速带
	m
	199.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第600章 合计 人民币    元


（2）安岭乡：

工程量清单表

	清单 第200章 路基工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	场地清理
	
	
	
	

	202-2
	挖除旧路面
	
	
	
	

	202-2-1
	水泥混凝土面层
	m3
	284.87
	
	

	203
	挖方路基
	
	
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	203-1-1
	挖土方
	m3
	469.09
	
	

	207
	坡面排水
	
	
	
	

	207-1
	边沟
	
	
	
	

	207-1-3
	现浇混凝土
	
	
	
	

	207-1-3-3
	C25混凝土
	m3
	163.50
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第200章 合计 人民币    元


工程量清单表

	清单 第300章 路面工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302
	垫层
	
	
	
	

	302-1
	碎石垫层
	
	
	
	

	302-1-1
	不等厚
	m3
	75.68
	
	

	302-1-3
	厚150mm
	m2
	468.10
	
	

	307
	水泥混凝土面板
	
	
	
	

	307-1
	水泥混凝土面层
	
	
	
	

	307-1-4
	4.5MPa混凝土
	m3
	639.18
	
	

	309
	路槽、路肩及中央分隔带
	
	
	
	

	309-3
	加固土路肩
	
	
	
	

	309-3-1
	现浇混凝土
	
	
	
	

	309-3-1-4
	4.5MPa混凝土
	m3
	70.39
	
	

	311
	旧路面处理
	
	
	
	

	311-5
	路面灌缝
	
	
	
	

	311-5-1
	热熔改性沥青灌缝（裂缝、接缝灌缝，不包括新板块之
间灌缝）
	m
	1831.00
	
	

	311-6
	植筋（Φ mm，植入深度mm）
	
	
	
	

	311-6-1
	Φ 28mm，单根长400mm，植入深度200mm
	根
	340
	
	

	311-6-2
	Φ 14mm，单根长700mm，植入深度350mm
	根
	62
	
	

	312
	旧路面利用
	
	
	
	

	312-5
	原水泥路面打裂压稳
	
	
	
	

	312-5-2
	原水泥路面厚度18cm
	m2
	1892.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第300章 合计 人民币    元


工程量清单表

	清单 第400章 桥梁、涵洞工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	419
	圆管涵及倒虹吸管涵
	
	
	
	

	419-1
	单孔钢筋混凝土圆管涵
	
	
	
	

	419-1-2
	1-Φ0.75
	m
	8.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第400章 合计 人民币    元


工程量清单表

	清单 第600章 交通安全设施

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	602
	护栏
	
	
	
	

	602-6
	路侧波形梁钢护栏
	
	
	
	

	602-6-1
	Gr-C-4E
	m
	872.00
	
	

	602-8
	波形梁钢护栏端头
	
	
	
	

	602-8-5
	D-I-3路侧端头（包括贴膜）
	个
	18
	
	

	605
	道路交通标线
	
	
	
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	
	
	
	

	605-1-2
	反光型
	m2
	1400.00
	
	

	605-7
	视线诱导设施
	
	
	
	

	605-7-2
	附着式轮廓标
	
	
	
	

	605-7-2-1
	De-Rbw-At1
	个
	58
	
	

	605-8
	立面标记
	m2
	18.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第600章 合计 人民币    元


（3）安洲街道：

工程量清单表

	清单 第200章 路基工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	场地清理
	
	
	
	

	202-2
	挖除旧路面
	
	
	
	

	202-2-2
	沥青混凝土面层
	
	
	
	

	202-2-2-1
	铣刨
	m3
	1670.90
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第200章 合计 人民币    元


工程量清单表

	清单 第300章 路面工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	304
	基层
	
	
	
	

	304-1
	水泥稳定碎石基层
	
	
	
	

	304-1-7
	厚320mm（水泥掺量4%）
	m2
	84.50
	
	

	305
	透层、封层、黏层
	
	
	
	

	305-2
	黏层
	m2
	14620.40
	
	

	305-4
	透封层
	m2
	14620.40
	
	

	306
	沥青混凝土面层
	
	
	
	

	306-1
	普通沥青混凝土面层
	
	
	
	

	306-1-3
	粗粒式沥青混凝土
	
	
	
	

	306-1-3-4
	厚80mm（AC-25C）
	m2
	14620.40
	
	

	306-1-3-5
	AC-25C粗粒式沥青砼调拱层
	m3
	104.40
	
	

	306-3
	沥青玛蹄脂碎石混合料面层（SMA）
	
	
	
	

	306-3-1
	细粒式沥青玛蹄脂碎石混合料面层（SMA-13，玄武岩）
	
	
	
	

	306-3-1-2
	厚40mm
	m2
	13924.20
	
	

	310
	路面排水
	
	
	
	

	310-5
	检查井
	
	
	
	

	310-5-1
	检查井加高（包括更换井盖、座）
	座
	44
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第300章 合计 人民币    元


工程量清单表

	清单 第600章 交通安全设施

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	605
	道路交通标线
	
	
	
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	
	
	
	

	605-1-2
	反光型
	m2
	924.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第600章 合计 人民币    元


（4）白塔镇：

工程量清单表

	清单 第200章 路基工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	场地清理
	
	
	
	

	202-2
	挖除旧路面
	
	
	
	

	202-2-1
	水泥混凝土面层
	m3
	253.56
	
	

	203
	挖方路基
	
	
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	203-1-1
	挖土方
	m3
	100.40
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第200章 合计 人民币    元


工程量清单表

	清单 第300章 路面工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	306
	沥青混凝土面层
	
	
	
	

	306-1
	普通沥青混凝土面层
	
	
	
	

	306-1-2
	中粒式沥青混凝土
	
	
	
	

	306-1-2-2
	厚50mm（AC-16C）
	m2
	4625.00
	
	

	306-1-2-5
	AC-16C中粒式沥青砼调拱层
	m3
	9.00
	
	

	307
	水泥混凝土面板
	
	
	
	

	307-1
	水泥混凝土面层
	
	
	
	

	307-1-4
	4.5MPa混凝土
	m3
	332.11
	
	

	310
	路面排水
	
	
	
	

	310-5
	检查井
	
	
	
	

	310-5-1
	检查井加高（包括更换井盖、座）
	座
	8
	
	

	311
	旧路面处理
	
	
	
	

	311-3
	应力吸收层
	
	
	
	

	311-3-1
	1cm橡胶应力吸收层
	m2
	4625.00
	
	

	311-5
	路面灌缝
	
	
	
	

	311-5-1
	热熔改性沥青灌缝（裂缝、接缝灌缝，不包括新板块之间灌缝）
	m
	1028.00
	
	

	311-7
	抗裂贴（宽0.32m）
	m2
	339.84
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第300章 合计 人民币    元


工程量清单表

	清单 第600章 交通安全设施

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	605
	道路交通标线
	
	
	
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	
	
	
	

	605-1-2
	反光型
	m2
	187.80
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第600章 合计 人民币    元


（5）大战乡：

工程量清单表

	清单 第200章 路基工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	场地清理
	
	
	
	

	202-2
	挖除旧路面
	
	
	
	

	202-2-1
	水泥混凝土面层
	m3
	865.46
	
	

	203
	挖方路基
	
	
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	203-1-1
	挖土方
	m3
	1390.65
	
	

	204
	填方路基
	
	
	
	

	204-1
	路基填筑
	
	
	
	

	204-1-3
	利用土石混填
	m3
	55.00
	
	

	207
	坡面排水
	
	
	
	

	207-1
	边沟
	
	
	
	

	207-1-3
	现浇混凝土
	
	
	
	

	207-1-3-3
	C25混凝土
	m3
	884.90
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第200章 合计 人民币    元


工程量清单表

	清单 第300章 路面工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302
	垫层
	
	
	
	

	302-1
	碎石垫层
	
	
	
	

	302-1-1
	不等厚
	m3
	539.80
	
	

	302-1-2
	厚100mm
	m2
	387.00
	
	

	302-1-3
	厚150mm
	m2
	1095.00
	
	

	306
	沥青混凝土面层
	
	
	
	

	306-1
	普通沥青混凝土面层
	
	
	
	

	306-1-2
	中粒式沥青混凝土
	
	
	
	

	306-1-2-5
	AC-16C中粒式沥青砼调拱层
	m3
	57.20
	
	

	307
	水泥混凝土面板
	
	
	
	

	307-1
	水泥混凝土面层
	
	
	
	

	307-1-4
	4.5MPa混凝土
	m3
	3325.32
	
	

	311
	旧路面处理
	
	
	
	

	311-5
	路面灌缝
	
	
	
	

	311-5-1
	热熔改性沥青灌缝（裂缝、接缝灌缝，不包括新板块之间灌缝）
	m
	16199.00
	
	

	311-6
	植筋（Φ mm，植入深度mm）
	
	
	
	

	311-6-1
	Φ 28mm，单根长400mm，植入深度200mm
	根
	873
	
	

	311-6-2
	Φ 14mm，单根长700mm，植入深度350mm
	根
	160
	
	

	311-7
	抗裂贴（宽0.32m）
	m2
	172.48
	
	

	312
	旧路面利用
	
	
	
	

	312-5
	原水泥路面打裂压稳
	
	
	
	

	312-5-2
	原水泥路面厚度18cm
	m2
	13495.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第300章 合计 人民币    元


工程量清单表

	清单 第400章 桥梁、涵洞工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	419
	圆管涵及倒虹吸管涵
	
	
	
	

	419-1
	单孔钢筋混凝土圆管涵
	
	
	
	

	419-1-1
	1-Φ0.5
	m
	90.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第400章 合计 人民币    元


工程量清单表

	清单 第600章 交通安全设施

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	602
	护栏
	
	
	
	

	602-6
	路侧波形梁钢护栏
	
	
	
	

	602-6-1
	Gr-C-4E
	m
	1976.00
	
	

	602-6-20
	Gr-C-4E（栏板更换，立柱利用）
	m
	124.00
	
	

	602-8
	波形梁钢护栏端头
	
	
	
	

	602-8-5
	D-I-3路侧端头（包括贴膜）
	个
	71
	
	

	605
	道路交通标线
	
	
	
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	
	
	
	

	605-1-2
	反光型
	m2
	2412.30
	
	

	605-7
	视线诱导设施
	
	
	
	

	605-7-2
	附着式轮廓标
	
	
	
	

	605-7-2-1
	De-Rbw-At1
	个
	188
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第600章 合计 人民币    元


（6）福应街道：

工程量清单表

	清单 第200章 路基工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	场地清理
	
	
	
	

	202-2
	挖除旧路面
	
	
	
	

	202-2-1
	水泥混凝土面层
	m3
	191.52
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第200章 合计 人民币    元


工程量清单表

	清单 第300章 路面工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302
	垫层
	
	
	
	

	302-1
	碎石垫层
	
	
	
	

	302-1-1
	不等厚
	m3
	48.32
	
	

	307
	水泥混凝土面板
	
	
	
	

	307-1
	水泥混凝土面层
	
	
	
	

	307-1-4
	4.5MPa混凝土
	m3
	408.96
	
	

	311
	旧路面处理
	
	
	
	

	311-6
	植筋（Φ mm，植入深度mm）
	
	
	
	

	311-6-1
	Φ 28mm，单根长400mm，植入深度200mm
	根
	787
	
	

	312
	旧路面利用
	
	
	
	

	312-5
	原水泥路面打裂压稳
	
	
	
	

	312-5-2
	原水泥路面厚度18cm
	m2
	1208.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第300章 合计 人民币    元


工程量清单表

	清单 第600章 交通安全设施

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	605
	道路交通标线
	
	
	
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	
	
	
	

	605-1-2
	反光型
	m2
	147.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第600章 合计 人民币    元


（7）官路镇：

工程量清单表

	清单 第200章 路基工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	场地清理
	
	
	
	

	202-2
	挖除旧路面
	
	
	
	

	202-2-1
	水泥混凝土面层
	m3
	275.76
	
	

	203
	挖方路基
	
	
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	203-1-1
	挖土方
	m3
	5281.40
	
	

	207
	坡面排水
	
	
	
	

	207-1
	边沟
	
	
	
	

	207-1-3
	现浇混凝土
	
	
	
	

	207-1-3-3
	C25混凝土
	m3
	1555.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第200章 合计 人民币    元


工程量清单表

	清单 第300章 路面工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302
	垫层
	
	
	
	

	302-1
	碎石垫层
	
	
	
	

	302-1-1
	不等厚
	m3
	1012.20
	
	

	302-1-3
	厚150mm
	m2
	5546.00
	
	

	307
	水泥混凝土面板
	
	
	
	

	307-1
	水泥混凝土面层
	
	
	
	

	307-1-4
	4.5MPa混凝土
	m3
	4996.98
	
	

	309
	路槽、路肩及中央分隔带
	
	
	
	

	309-3
	加固土路肩
	
	
	
	

	309-3-1
	现浇混凝土
	
	
	
	

	309-3-1-4
	4.5MPa混凝土
	m3
	832.00
	
	

	311
	旧路面处理
	
	
	
	

	311-6
	植筋（Φ mm，植入深度mm）
	
	
	
	

	311-6-1
	Φ 28mm，单根长400mm，植入深度200mm
	根
	2452
	
	

	311-6-2
	Φ 14mm，单根长700mm，植入深度350mm
	根
	744
	
	

	312
	旧路面利用
	
	
	
	

	312-5
	原水泥路面打裂压稳
	
	
	
	

	312-5-2
	原水泥路面厚度18cm
	m2
	25305.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第300章 合计 人民币    元


工程量清单表

	清单 第400章 桥梁、涵洞工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	419
	圆管涵及倒虹吸管涵
	
	
	
	

	419-1
	单孔钢筋混凝土圆管涵
	
	
	
	

	419-1-2
	1-Φ0.75
	m
	178.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第400章 合计 人民币    元


工程量清单表

	清单 第600章 交通安全设施

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	602
	护栏
	
	
	
	

	602-6
	路侧波形梁钢护栏
	
	
	
	

	602-6-1
	Gr-C-4E
	m
	150.00
	
	

	602-6-19
	Gr-C-4E（立柱更换，栏板利用）
	m
	5323.00
	
	

	602-8
	波形梁钢护栏端头
	
	
	
	

	602-8-5
	D-I-3路侧端头（包括贴膜）
	个
	23
	
	

	605
	道路交通标线
	
	
	
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	
	
	
	

	605-1-2
	反光型
	m2
	2790.00
	
	

	605-7
	视线诱导设施
	
	
	
	

	605-7-2
	附着式轮廓标
	
	
	
	

	605-7-2-1
	De-Rbw-At1
	个
	9
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第600章 合计 人民币    元


（8）广度乡：

工程量清单表

	清单 第200章 路基工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	场地清理
	
	
	
	

	202-2
	挖除旧路面
	
	
	
	

	202-2-1
	水泥混凝土面层
	m3
	523.24
	
	

	203
	挖方路基
	
	
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	203-1-1
	挖土方
	m3
	620.01
	
	

	207
	坡面排水
	
	
	
	

	207-1
	边沟
	
	
	
	

	207-1-3
	现浇混凝土
	
	
	
	

	207-1-3-3
	C25混凝土
	m3
	207.00
	
	

	207-1-8
	边沟堵塞疏通
	m
	1415.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第200章 合计 人民币    元


工程量清单表

	清单 第300章 路面工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302
	垫层
	
	
	
	

	302-1
	碎石垫层
	
	
	
	

	302-1-1
	不等厚
	m3
	39.44
	
	

	302-1-2
	厚100mm
	m2
	115.50
	
	

	302-1-3
	厚150mm
	m2
	1197.00
	
	

	306
	沥青混凝土面层
	
	
	
	

	306-1
	普通沥青混凝土面层
	
	
	
	

	306-1-2
	中粒式沥青混凝土
	
	
	
	

	306-1-2-2
	厚50mm（AC-16C）
	m2
	5713.00
	
	

	307
	水泥混凝土面板
	
	
	
	

	307-1
	水泥混凝土面层
	
	
	
	

	307-1-4
	4.5MPa混凝土
	m3
	721.53
	
	

	309
	路槽、路肩及中央分隔带
	
	
	
	

	309-3
	加固土路肩
	
	
	
	

	309-3-1
	现浇混凝土
	
	
	
	

	309-3-1-4
	4.5MPa混凝土
	m3
	44.66
	
	

	311
	旧路面处理
	
	
	
	

	311-3
	应力吸收层
	
	
	
	

	311-3-1
	1cm橡胶应力吸收层
	m2
	5713.00
	
	

	311-5
	路面灌缝
	
	
	
	

	311-5-1
	热熔改性沥青灌缝（裂缝、接缝灌缝，不包括新板块之间灌缝）
	m
	6498.10
	
	

	311-6
	植筋（Φ mm，植入深度mm）
	
	
	
	

	311-6-1
	Φ 28mm，单根长400mm，植入深度200mm
	根
	989
	
	

	311-6-2
	Φ 14mm，单根长700mm，植入深度350mm
	根
	96
	
	

	311-7
	抗裂贴（宽0.32m）
	m2
	993.98
	
	

	312
	旧路面利用
	
	
	
	

	312-5
	原水泥路面打裂压稳
	
	
	
	

	312-5-2
	原水泥路面厚度18cm
	m2
	986.10
	
	

	312-6
	铣刨水泥混凝土路面3cm
	m2
	25.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第300章 合计 人民币    元


工程量清单表

	清单 第600章 交通安全设施

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	602
	护栏
	
	
	
	

	602-6
	路侧波形梁钢护栏
	
	
	
	

	602-6-1
	Gr-C-4E
	m
	1715.00
	
	

	602-8
	波形梁钢护栏端头
	
	
	
	

	602-8-5
	D-I-3路侧端头（包括贴膜）
	个
	24
	
	

	605
	道路交通标线
	
	
	
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	
	
	
	

	605-1-2
	反光型
	m2
	1000.50
	
	

	605-7
	视线诱导设施
	
	
	
	

	605-7-2
	附着式轮廓标
	
	
	
	

	605-7-2-1
	De-Rbw-At1
	个
	233
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第600章 合计 人民币    元


（9）南峰街道：

工程量清单表
	清单 第200章 路基工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	场地清理
	
	
	
	

	202-2
	挖除旧路面
	
	
	
	

	202-2-1
	水泥混凝土面层
	m3
	228.96
	
	

	203
	挖方路基
	
	
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	203-1-1
	挖土方
	m3
	1522.40
	
	

	204
	填方路基
	
	
	
	

	204-1
	路基填筑
	
	
	
	

	204-1-3
	利用土石混填
	m3
	120.00
	
	

	207
	坡面排水
	
	
	
	

	207-1
	边沟
	
	
	
	

	207-1-3
	现浇混凝土
	
	
	
	

	207-1-3-3
	C25混凝土
	m3
	326.30
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第200章 合计 人民币    元


工程量清单表
	清单 第300章 路面工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302
	垫层
	
	
	
	

	302-1
	碎石垫层
	
	
	
	

	302-1-3
	厚150mm
	m2
	5918.00
	
	

	302-1-5
	厚180mm
	m2
	80.00
	
	

	306
	沥青混凝土面层
	
	
	
	

	306-1
	普通沥青混凝土面层
	
	
	
	

	306-1-2
	中粒式沥青混凝土
	
	
	
	

	306-1-2-2
	厚50mm（AC-16C）
	m2
	1936.00
	
	

	307
	水泥混凝土面板
	
	
	
	

	307-1
	水泥混凝土面层
	
	
	
	

	307-1-4
	4.5MPa混凝土
	m3
	1008.46
	
	

	309
	路槽、路肩及中央分隔带
	
	
	
	

	309-3
	加固土路肩
	
	
	
	

	309-3-1
	现浇混凝土
	
	
	
	

	309-3-1-4
	4.5MPa混凝土
	m3
	50.00
	
	

	311
	旧路面处理
	
	
	
	

	311-3
	应力吸收层
	
	
	
	

	311-3-1
	1cm橡胶应力吸收层
	m2
	1936.00
	
	

	311-5
	路面灌缝
	
	
	
	

	311-5-1
	热熔改性沥青灌缝（裂缝、接缝灌缝，不包括新板块之
间灌缝）
	m
	622.00
	
	

	311-6
	植筋（Φ mm，植入深度mm）
	
	
	
	

	311-6-1
	Φ 28mm，单根长400mm，植入深度200mm
	根
	490
	
	

	311-6-2
	Φ 14mm，单根长700mm，植入深度350mm
	根
	18
	
	

	311-7
	抗裂贴（宽0.32m）
	m2
	220.48
	
	

	312
	旧路面利用
	
	
	
	

	312-5
	原水泥路面打裂压稳
	
	
	
	

	312-5-1
	原水泥路面厚度16cm
	m2
	4721.00
	
	

	312-5-2
	原水泥路面厚度18cm
	m2
	947.00
	
	

	312-6
	铣刨水泥混凝土路面3cm
	m2
	75.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第300章 合计 人民币    元


工程量清单表
	清单 第600章 交通安全设施

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	602
	护栏
	
	
	
	

	602-6
	路侧波形梁钢护栏
	
	
	
	

	602-6-1
	Gr-C-4E
	m
	64.00
	
	

	602-6-20
	Gr-C-4E（栏板更换，立柱利用）
	m
	40.00
	
	

	602-8
	波形梁钢护栏端头
	
	
	
	

	602-8-5
	D-I-3路侧端头（包括贴膜）
	个
	3
	
	

	605
	道路交通标线
	
	
	
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	
	
	
	

	605-1-2
	反光型
	m2
	774.60
	
	

	605-7
	视线诱导设施
	
	
	
	

	605-7-2
	附着式轮廓标
	
	
	
	

	605-7-2-1
	De-Rbw-At1
	个
	11
	
	

	605-8
	立面标记
	m2
	6.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第600章 合计 人民币    元


（10）皤滩乡：

工程量清单表
	清单 第200章 路基工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	场地清理
	
	
	
	

	202-2
	挖除旧路面
	
	
	
	

	202-2-1
	水泥混凝土面层
	m3
	83.85
	
	

	203
	挖方路基
	
	
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	203-1-1
	挖土方
	m3
	76.34
	
	

	204
	填方路基
	
	
	
	

	204-1
	路基填筑
	
	
	
	

	204-1-3
	利用土石混填
	m3
	32.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第200章 合计 人民币    元


工程量清单表
	清单 第300章 路面工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302
	垫层
	
	
	
	

	302-1
	碎石垫层
	
	
	
	

	302-1-3
	厚150mm
	m2
	166.00
	
	

	302-1-5
	厚180mm
	m2
	108.00
	
	

	307
	水泥混凝土面板
	
	
	
	

	307-1
	水泥混凝土面层
	
	
	
	

	307-1-4
	4.5MPa混凝土
	m3
	83.88
	
	

	310
	路面排水
	
	
	
	

	310-6
	雨水井
	
	
	
	

	310-6-1
	雨水井加高（包括更换井盖、座）
	座
	1
	
	

	311
	旧路面处理
	
	
	
	

	311-5
	路面灌缝
	
	
	
	

	311-5-1
	热熔改性沥青灌缝（裂缝、接缝灌缝，不包括新板块之间灌缝）
	m
	1385.00
	
	

	311-6
	植筋（Φ mm，植入深度mm）
	
	
	
	

	311-6-1
	Φ 28mm，单根长400mm，植入深度200mm
	根
	185
	
	

	312
	旧路面利用
	
	
	
	

	312-6
	铣刨水泥混凝土路面3cm
	m2
	300.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第300章 合计 人民币    元


（11）安岭乡：

工程量清单表
	清单 第200章 路基工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	场地清理
	
	
	
	

	202-2
	挖除旧路面
	
	
	
	

	202-2-1
	水泥混凝土面层
	m3
	514.33
	
	

	203
	挖方路基
	
	
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	203-1-1
	挖土方
	m3
	2149.45
	
	

	204
	填方路基
	
	
	
	

	204-1
	路基填筑
	
	
	
	

	204-1-3
	利用土石混填
	m3
	963.70
	
	

	207
	坡面排水
	
	
	
	

	207-1
	边沟
	
	
	
	

	207-1-3
	现浇混凝土
	
	
	
	

	207-1-3-3
	C25混凝土
	m3
	219.50
	
	

	207-1-7
	土质边沟
	
	
	
	

	207-1-7-1
	土质边沟堵塞疏通
	m
	1179.00
	
	

	207-1-8
	边沟堵塞疏通
	m
	1630.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第200章 合计 人民币    元


工程量清单表
	清单 第300章 路面工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302
	垫层
	
	
	
	

	302-1
	碎石垫层
	
	
	
	

	302-1-3
	厚150mm
	m2
	5210.00
	
	

	307
	水泥混凝土面板
	
	
	
	

	307-1
	水泥混凝土面层
	
	
	
	

	307-1-4
	4.5MPa混凝土
	m3
	515.21
	
	

	309
	路槽、路肩及中央分隔带
	
	
	
	

	309-3
	加固土路肩
	
	
	
	

	309-3-1
	现浇混凝土
	
	
	
	

	309-3-1-4
	4.5MPa混凝土
	m3
	576.90
	
	

	311
	旧路面处理
	
	
	
	

	311-5
	路面灌缝
	
	
	
	

	311-5-1
	热熔改性沥青灌缝（裂缝、接缝灌缝，不包括新板块之
间灌缝）
	m
	6475.20
	
	

	311-6
	植筋（Φ mm，植入深度mm）
	
	
	
	

	311-6-1
	Φ 28mm，单根长400mm，植入深度200mm
	根
	1386
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第300章 合计 人民币    元


工程量清单表
	清单 第600章 交通安全设施

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	602
	护栏
	
	
	
	

	602-6
	路侧波形梁钢护栏
	
	
	
	

	602-6-1
	Gr-C-4E
	m
	60.00
	
	

	602-6-20
	Gr-C-4E（栏板更换，立柱利用）
	m
	172.00
	
	

	602-8
	波形梁钢护栏端头
	
	
	
	

	602-8-5
	D-I-3路侧端头（包括贴膜）
	个
	8
	
	

	605
	道路交通标线
	
	
	
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	
	
	
	

	605-1-2
	反光型
	m2
	1834.20
	
	

	605-7
	视线诱导设施
	
	
	
	

	605-7-2
	附着式轮廓标
	
	
	
	

	605-7-2-1
	De-Rbw-At1
	个
	28
	
	

	605-8
	立面标记
	m2
	6.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第600章 合计 人民币    元


（12）双庙乡：

工程量清单汇总表

	清单 第200章 路基工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	203
	挖方路基
	
	
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	203-1-1
	挖土方
	m3
	518.85
	
	

	207
	坡面排水
	
	
	
	

	207-1
	边沟
	
	
	
	

	207-1-3
	现浇混凝土
	
	
	
	

	207-1-3-3
	C25混凝土
	m3
	101.20
	
	

	207-1-8
	边沟堵塞疏通
	m
	82.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第200章 合计 人民币    元


工程量清单汇总表

	清单 第300章 路面工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302
	垫层
	
	
	
	

	302-1
	碎石垫层
	
	
	
	

	302-1-3
	厚150mm
	m2
	945.00
	
	

	309
	路槽、路肩及中央分隔带
	
	
	
	

	309-3
	加固土路肩
	
	
	
	

	309-3-1
	现浇混凝土
	
	
	
	

	309-3-1-4
	4.5MPa混凝土
	m3
	189.00
	
	

	311
	旧路面处理
	
	
	
	

	311-6
	植筋（Φ mm，植入深度mm）
	
	
	
	

	311-6-2
	Φ 14mm，单根长700mm，植入深度350mm
	根
	264
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第300章 合计 人民币    元


工程量清单汇总表

	清单 第600章 交通安全设施

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	602
	护栏
	
	
	
	

	602-6
	路侧波形梁钢护栏
	
	
	
	

	602-6-1
	Gr-C-4E
	m
	12.00
	
	

	602-6-4
	更换Gr-C-2B2
	m
	238.00
	
	

	602-6-20
	Gr-C-4E（栏板更换，立柱利用）
	m
	8.00
	
	

	602-8
	波形梁钢护栏端头
	
	
	
	

	602-8-5
	D-I-3路侧端头（包括贴膜）
	个
	10
	
	

	605
	道路交通标线
	
	
	
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	
	
	
	

	605-1-2
	反光型
	m2
	429.90
	
	

	605-7
	视线诱导设施
	
	
	
	

	605-7-2
	附着式轮廓标
	
	
	
	

	605-7-2-1
	De-Rbw-At1
	个
	33
	
	

	605-7-9
	道口标柱
	
	
	
	

	605-7-9-1
	φ120×1200mm
	个
	7
	
	

	605-8
	立面标记
	m2
	6.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第600章 合计 人民币    元


（13）下各镇：

工程量清单汇总表

	清单 第200章 路基工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	场地清理
	
	
	
	

	202-5
	路侧杂草修剪
	m
	720.00
	
	

	202-2
	挖除旧路面
	
	
	
	

	202-2-1
	水泥混凝土面层
	m3
	907.59
	
	

	203
	挖方路基
	
	
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	203-1-1
	挖土方
	m3
	934.82
	
	

	204
	填方路基
	
	
	
	

	204-1
	路基填筑
	
	
	
	

	204-1-3
	利用土石混填
	m3
	161.00
	
	

	207
	坡面排水
	
	
	
	

	207-1
	边沟
	
	
	
	

	207-1-3
	现浇混凝土
	
	
	
	

	207-1-3-3
	C25混凝土
	m3
	242.90
	
	

	207-1-5
	预制安装混凝土盖板
	
	
	
	

	207-1-5-3
	C30混凝土
	m3
	1.76
	
	

	207-1-8
	边沟堵塞疏通
	m
	720.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第200章 合计 人民币    元


工程量清单汇总表

	清单 第300章 路面工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302
	垫层
	
	
	
	

	302-1
	碎石垫层
	
	
	
	

	302-1-3
	厚150mm
	m2
	2760.80
	
	

	306
	沥青混凝土面层
	
	
	
	

	306-1
	普通沥青混凝土面层
	
	
	
	

	306-1-2
	中粒式沥青混凝土
	
	
	
	

	306-1-2-2
	厚50mm（AC-16C）
	m2
	17732.50
	
	

	307
	水泥混凝土面板
	
	
	
	

	307-1
	水泥混凝土面层
	
	
	
	

	307-1-4
	4.5MPa混凝土
	m3
	825.39
	
	

	309
	路槽、路肩及中央分隔带
	
	
	
	

	309-3
	加固土路肩
	
	
	
	

	309-3-1
	现浇混凝土
	
	
	
	

	309-3-1-4
	4.5MPa混凝土
	m3
	272.25
	
	

	310
	路面排水
	
	
	
	

	310-5
	检查井
	
	
	
	

	310-5-1
	检查井加高（包括更换井盖、座）
	座
	4
	
	

	310-6
	雨水井
	
	
	
	

	310-6-1
	雨水井加高（包括更换井盖、座）
	座
	36
	
	

	311
	旧路面处理
	
	
	
	

	311-3
	应力吸收层
	
	
	
	

	311-3-1
	1cm橡胶应力吸收层
	m2
	17732.50
	
	

	311-5
	路面灌缝
	
	
	
	

	311-5-1
	热熔改性沥青灌缝（裂缝、接缝灌缝，不包括新板块之
间灌缝）
	m
	7801.80
	
	

	311-6
	植筋（Φ mm，植入深度mm）
	
	
	
	

	311-6-1
	Φ 28mm，单根长400mm，植入深度200mm
	根
	1694
	
	

	311-6-2
	Φ 14mm，单根长700mm，植入深度350mm
	根
	221
	
	

	311-7
	抗裂贴（宽0.32m）
	m2
	1580.54
	
	

	312
	旧路面利用
	
	
	
	

	312-6
	铣刨水泥混凝土路面3cm
	m2
	990.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第300章 合计 人民币    元


工程量清单汇总表

	清单 第600章 交通安全设施

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	602
	护栏
	
	
	
	

	602-6
	路侧波形梁钢护栏
	
	
	
	

	602-6-1
	Gr-C-4E
	m
	202.00
	
	

	602-6-20
	Gr-C-4E（栏板更换，立柱利用）
	m
	4.00
	
	

	602-8
	波形梁钢护栏端头
	
	
	
	

	602-8-5
	D-I-3路侧端头（包括贴膜）
	个
	15
	
	

	605
	道路交通标线
	
	
	
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	
	
	
	

	605-1-2
	反光型
	m2
	1282.70
	
	

	605-7
	视线诱导设施
	
	
	
	

	605-7-2
	附着式轮廓标
	
	
	
	

	605-7-2-1
	De-Rbw-At1
	个
	31
	
	

	605-8
	立面标记
	m2
	6.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第600章 合计 人民币    元


安岭乡：

工程量清单汇总表
	清单 第200章 路基工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	场地清理
	
	
	
	

	202-2
	挖除旧路面
	
	
	
	

	202-2-1
	水泥混凝土面层
	m3
	1998.39
	
	

	203
	挖方路基
	
	
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	203-1-1
	挖土方
	m3
	15305.62
	
	

	204
	填方路基
	
	
	
	

	204-1
	路基填筑
	
	
	
	

	204-1-3
	利用土石混填
	m3
	534.80
	
	

	207
	坡面排水
	
	
	
	

	207-1
	边沟
	
	
	
	

	207-1-3
	现浇混凝土
	
	
	
	

	207-1-3-3
	C25混凝土
	m3
	2649.60
	
	

	207-1-5
	预制安装混凝土盖板
	
	
	
	

	207-1-5-3
	C30混凝土
	m3
	17.09
	
	

	207-1-8
	边沟堵塞疏通
	m
	50.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第200章 合计 人民币    元


工程量清单汇总表
	清单 第300章 路面工程

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302
	垫层
	
	
	
	

	302-1
	碎石垫层
	
	
	
	

	302-1-3
	厚150mm
	m2
	45378.40
	
	

	307
	水泥混凝土面板
	
	
	
	

	307-1
	水泥混凝土面层
	
	
	
	

	307-1-4
	4.5MPa混凝土
	m3
	7082.24
	
	

	309
	路槽、路肩及中央分隔带
	
	
	
	

	309-3
	加固土路肩
	
	
	
	

	309-3-1
	现浇混凝土
	
	
	
	

	309-3-1-4
	4.5MPa混凝土
	m3
	1850.06
	
	

	311
	旧路面处理
	
	
	
	

	311-5
	路面灌缝
	
	
	
	

	311-5-1
	热熔改性沥青灌缝（裂缝、接缝灌缝，不包括新板块之
间灌缝）
	m
	20724.00
	
	

	311-6
	植筋（Φ mm，植入深度mm）
	
	
	
	

	311-6-1
	Φ 28mm，单根长400mm，植入深度200mm
	根
	6318
	
	

	311-6-2
	Φ 14mm，单根长700mm，植入深度350mm
	根
	933
	
	

	312
	旧路面利用
	
	
	
	

	312-5
	原水泥路面打裂压稳
	
	
	
	

	312-5-2
	原水泥路面厚度18cm
	m2
	28431.50
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第300章 合计 人民币    元


工程量清单汇总表
	清单 第600章 交通安全设施

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	602
	护栏
	
	
	
	

	602-6
	路侧波形梁钢护栏
	
	
	
	

	602-6-1
	Gr-C-4E
	m
	342.00
	
	

	602-6-20
	Gr-C-4E（栏板更换，立柱利用）
	m
	180.00
	
	

	602-8
	波形梁钢护栏端头
	
	
	
	

	602-8-5
	D-I-3路侧端头（包括贴膜）
	个
	28
	
	

	605
	道路交通标线
	
	
	
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	
	
	
	

	605-1-2
	反光型
	m2
	7537.80
	
	

	605-7
	视线诱导设施
	
	
	
	

	605-7-2
	附着式轮廓标
	
	
	
	

	605-7-2-1
	De-Rbw-At1
	个
	63
	
	

	605-7-9
	道口标柱
	
	
	
	

	605-7-9-1
	φ120×1200mm
	个
	5
	
	

	605-8
	立面标记
	m2
	12.00
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第600章 合计 人民币    元


2.2工程量清单汇总表
工程量清单汇总表

	序号
	章次
	科 目 名 称
	金额（元）

	1
	100
	清单 第100章 总则
	

	2
	200
	清单 第200章 路基工程（安岭乡）
	

	3
	200
	清单 第200章 路基工程（白塔镇）
	

	4
	200
	清单 第200章 路基工程（福应街道）
	

	5
	200
	清单 第200章 路基工程（官路镇）
	

	6
	200
	清单 第200章 路基工程（广度乡）
	

	7
	200
	清单 第200章 路基工程（南峰街道）
	

	8
	200
	清单 第200章 路基工程（皤滩乡）
	

	9
	200
	清单 第200章 路基工程（上张乡）
	

	10
	200
	清单 第200章 路基工程（双庙乡）
	

	11
	200
	清单 第200章 路基工程（下各镇）
	

	12
	200
	清单 第200章 路基工程（朱溪镇）
	

	13
	200
	清单 第200章 路基工程（X752朱上线）
	

	14
	200
	清单 第200章 路基工程（大战乡）
	

	15
	200
	清单 第200章 路基工程（安洲街道）
	

	16
	300
	清单 第300章 路面工程（安岭乡）
	

	17
	300
	清单 第300章 路面工程（白塔镇）
	

	18
	300
	清单 第300章 路面工程（福应街道）
	

	19
	300
	清单 第300章 路面工程（官路镇）
	

	20
	300
	清单 第300章 路面工程（广度乡）
	

	21
	300
	清单 第300章 路面工程（南峰街道）
	

	22
	300
	清单 第300章 路面工程（皤滩乡）
	

	23
	300
	清单 第300章 路面工程（上张乡）
	

	24
	300
	清单 第300章 路面工程（双庙乡）
	

	25
	300
	清单 第300章 路面工程（下各镇）
	

	26
	300
	清单 第300章 路面工程（朱溪镇）
	

	27
	300
	清单 第300章 路面工程（X752朱上线）
	

	28
	300
	清单 第300章 路面工程（大战乡）
	

	29
	300
	清单 第300章 路面工程（安洲街道）
	

	30
	400
	清单 第400章 桥梁、涵洞工程（安岭乡）
	

	31
	400
	清单 第400章 桥梁、涵洞工程（官路镇）
	

	32
	400
	清单 第400章 桥梁、涵洞工程（X752朱上线）
	

	33
	400
	清单 第400章 桥梁、涵洞工程（大战乡）
	

	34
	600
	清单 第600章 交通安全设施（安岭乡）
	

	35
	600
	清单 第600章 交通安全设施（白塔镇）
	

	36
	600
	清单 第600章 交通安全设施（福应街道）
	

	37
	600
	清单 第600章 交通安全设施（官路镇）
	

	38
	600
	清单 第600章 交通安全设施（广度乡）
	

	39
	600
	清单 第600章 交通安全设施（南峰街道）
	

	40
	600
	清单 第600章 交通安全设施（上张乡）
	

	41
	600
	清单 第600章 交通安全设施（双庙乡）
	

	42
	600
	清单 第600章 交通安全设施（下各镇）
	

	43
	600
	清单 第600章 交通安全设施（朱溪镇）
	

	44
	600
	清单 第600章 交通安全设施（X752朱上线）
	

	45
	600
	清单 第600章 交通安全设施（大战乡）
	

	46
	600
	清单 第600章 交通安全设施（安洲街道）
	

	47
	第100章至800章清单合计
	

	48
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
	

	49
	计日工合计
	

	50
	暂列金额(不含计日工总额)
	0

	51
	投标报价(47+49+50)=51
	


	综

合

单

价
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	税费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	管理
费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	机械
使用
费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	材料费
	金额
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	辅材
费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	主材
	主材
费
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	单价
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	单位
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	主材
耗量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工费
	金额
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	单价
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
子目
名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	编码
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序
号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3、投标报价汇总表

	序 号
	内容
	金额（元）

	1
	设计价格清单
	

	2
	初步设计工程量清单
	

	3
	投标总报价（3=1+2）
	


注：本表内投标报价应与报价函内投标报价一致，否则作否决投标处理。
2.4 单价分析表










