

中国电建青海院后院挡土墙隐患治理工程采购终止公告

由于本工程实施地点毗邻的临时建筑物暂时无法搬迁，致使本工程不具备实施条件，无法按原计划推进，需终止本次采购流程；待相关外部条件具备后，另行组织采购。



采购人（电 章）

日期：2026 年 10 月 10 日