
云南省禄丰抽水蓄能电站 EPC 总承包项目

2#洞引水压力钢管安装专业分包

询比采购公告

采 购 编 号 ： P C - 0 1 0 9 - 2 6 J 5 - F P 0 0 4 0

1.采购条件

受中国水利水电第九工程局有限公司（以下简称“询比采购人”）依据与中

电建(禄丰)抽水蓄能开发有限公司签订的云南禄丰抽水蓄能电站 EPC 总承包项

目，委托中国水利水电第九工程局有限公司采购与招标中心（以下简称“采购机

构”）开展本项目云南省禄丰抽水蓄能电站 EPC总承包项目 2#洞引水压力钢管安

装专业分包工作，该项目已具备询比采购条件，现进行公开询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 标段名称：云南省禄丰抽水蓄能电站 EPC总承包项目 2#洞引水压力钢

管安装专业分包。

2.2 建设地点：云南省楚雄彝族自治州禄丰市西北部与元谋县交界处。

2.3 建设规模：禄丰抽水蓄能电站为一等大（1）型工程，电站总装机容量

1200MW 安装 4 台单机容量 300MW 的立轴混流可逆式水泵水轮机－发电电动机组，

设计连续满发小时数 6h，设计年平均发电量 12.47亿 kWh ，年抽水用电量 16.62

亿 kWh 。枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关

站等组成。

压力管道总长约 1242.6m（沿 1#机组），其中钢管段长约 1182.1m。压力钢

管主管段内直径 6.6～5.6m，总长约 1118.8m，其中上平段长度 24m，上斜井段

长度 316.1m（含上弯段及下弯段）、高度 246.30m，钢衬直径为 6.6m。中平段直

线段长度为 429.0m，钢衬直径为 6.6m。下斜井段长度 291.5m（含下弯段），高

差 226.00m，钢衬直径由 6.6m 渐缩为 5.6m；下斜井段高程 1958.66m 以上长度

164.6m（含上弯段），高程 1958.66～1950.00 渐缩段长度 10m，高程 1950 以下

井段长度 116.9m（含下弯段）。下平段长度 63.2m。

钢管下平段距离厂房上游边墙约 49.8m 处分别布置 1#、2#对称 Y 型钢岔管，

岔管均采用对称“Y”型月牙肋岔管，分岔角 60°。1#、2#岔管岔后的支管内直



径 3.8m，在厂房前渐缩为 2.3m，与球阀连接。压力钢管主管在上斜井上半段内

水压力较小，下平段支管内径较小，采用 Q620CF 低焊接裂纹敏感性高强度钢，

钢管重量约 2214.27t；上斜井下半段、中平段、下平段等内水较高部位采用

Q690CF低焊接裂纹敏感性高强度钢，钢管重量约 12902.11t；1#、2#主岔管采用

Q690CF低焊接裂纹敏感性高强度钢，钢管重量约 237t。

2.4工程造价：约 1782.16万元（包含 9%增值税，2.5%安全生产费用）。

2.5 计划工期：压力钢管安装工期 484天（2027年 7月 1日—2028年 11

月 10日）。

实际工期以业主、采购人要求相关工期为准，成交人承诺无条件执行。具体

安装范围及计划工期节点如下表：

2#引水洞压力钢管计划施工工期

序

号

项目名称

（压力钢管）
材质

壁厚

（mm）
内径 开始日期 结束日期

施工

时长

（天）

1 1#岔管安装 Q690CF 62-140 6.5米*8米 2028年 2月 10日 2028年 5月 10日 90

2 2#岔管安装 Q690CF 62-140 6.5米*8米 2027年 10月 1日 2027年 10月 10日 10

3
1#支管钢管安装

（53.25m）
Q690CF 42-60 3.8米-2.3米 2028年 1月 29日 2028年 3月 14日 45

4
2#支管钢管安装

（53.25m）
Q690CF 42-60 3.8米-2.3米 2028年 3月 31日 2028年 5月 15日 45

5
3#支管钢管安装

（53.25m）
Q690CF 42-60 3.8米-2.3米 2027年 7月 1日 2027年 8月 15日 45

6
4#支管钢管安装

（53.25m）
Q690CF 42-60 3.8米-2.3米 2027年 8月 16日 2027年 9月 30日 45

7
2#下平压力钢管安装

（58m×2）
Q690CF 56-62 5.6米

8
2#下斜井压力钢管安

装（291.5m）
Q690CF 44-56 6.6米-5.6米 2028年 1月 11日 2028年 9月 10日 243

9
2#上斜井及上平压力

钢管安（316.1m）

Q620CF

/  

Q690CF

16-36 6.6米 2028年 2月 9日 2028年 11月 10日 275

10
2#中平压力钢管安装

（429m）
Q690CF 36-42 6.6米 2027年 12月 14日 2028年 9月 14日 275

             

2.6 本次采购范围：2#洞引水压力钢管及其附属构件安装，含 2#下平压力

钢管安装（58m）、2#下斜井压力钢管安装（291.5m）、2#上斜井及上平压力钢管



安（316.1m）、2#中平压力钢管安装（429m）、1#-4#支管钢管安装（53.25m×4）、

1#及 2#岔管安装；支管与厂房球阀连接焊缝焊接施工；以及上述压力钢管安装

工程配套的环境保护、水土保持措施工程、安全文明施工及各类施工辅助工程。

（实际施工范围随着现场图纸到位和现场具备施工情况以及成交人履约情况，由

采购人增加或减少合同范围，成交人必须服从采购人安排，并执行合同单价。当

成交人履约能力达不到相关要求时，采购人有权减少直至取消合同，且采购人不

承担任何责任和经济损失）

    2.7 支付条件

2.7.1.预付款支付：无。

2.7.2进度款支付:

工程进度款按月结算。采购人收到相关审核人员审核签字同意的申请支付文

件后按采购人资金计划，28日内向成交人支付工程进度款。 

(1)工程进度款支付前需扣除如下款项： 

A.质量保修金：当期分包工程结算产值（W)的 3%；

B.民工工资保证金：当期分包工程结算产值（W)的 2%；

C.履约保证金:当期分包工程结算产值（W)的 5%；

D.项目管理目标考核基金：采购人每季度进行综合考核，按照成交人当期分

包工程结算产值（W）3 %计取施工进度、质量、安全文明施工考核金，根据采购

人制订的管理办法进行专项考核，实现综合考核金当期兑现或次期兑现；

E.根据分包合同应予扣除的其它金额；

(2)扣除上述款项后，工程进度款（N）支付比例如下:

a.每期应支付工程进度款(N)=当期分包工程结算产值(W)扣除 A、B、C、D、

E款项后的 100%+返还到期的民工工资保证金+项目管理目标考核基金，即

N=[W-(A+B+C+D+E)]*100%+返还到期的民工工资保证金+项目管理目标考核基金；

b.工程竣工验收合格且完工结算审定后，最多支付到完工结算审定价款的

97%。

c.剩余的 3%作为工程质量保证金，按照质量保修金的相应条款支付。

(3)支付上述款项前，成交人应向采购人提供足额合法增值税专用发票。

(4)采购人严格按照《工程分包管理办法》进行审批审核，农民工实名制管



理部门将审核的农民工工资确认后授权并入结算报表，财务部门根据当月民工工

资总额进行专款支付，确保农民工工资发放到位后再支付剩余工程款。

(5)保证金扣留及退还

A.质量保证金：缺陷责任期满且采购人在收到成交人提交返还保修金申请后，

按照合同约定的内容核实成交人是否完成缺陷责任，扣除相关维修费用（如有）

并经采购人确认后无息返还保修金。

B.农民工工资保证金：按半年为一个周期，如当期未拖欠农民工工资，则扣

留的保证金于下期无息返还。

C.履约保证金：本分包工程完工验收合格并审定完工结算后，且采购人收到

成交人提交返还履约保证金申请后，全额或部分返还（无利息）。

D.项目管理目标考核基金：根据采购人制订的管理办法，每季度对成交人进

行施工进度、质量、安全文明施工综合考核，实现综合考核金当期兑现或次期兑

现。

2.7.3工程款的支付方式为银行转账、银行承兑或电建融信，本项目工程款

支付采用银行承兑或电建融信的比例较高，若为银行承兑或电建融信，贴息费用

由成交人承担。

3.分包商资格要求

3.1资质条件：水利水电工程施工总承包贰级及以上资质或水工金属结构制

作与安装工程专业承包贰级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证。

3.2财务要求：提供近三个年度（2023-2025）会计师事务所或审计机构审

计的财务审计报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表）或企业财务报表

（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。

成立不满三年的公司：每满一年需提供一个年度的审计报告或财务报表（含

资产负债表、利润表和现金流量表）。

成立不满一年的公司：需提供财务报表（含资产负债表、利润表和现金流量

表）。

3.3业绩要求：近五年（2021年 01月至今），在建或完工的水利工程或水电

工程或压力钢管制作安装工程等相关业绩 1个（提供中标通知书或合同）。



3.4主要管理人员：项目经理、技术负责人、专职安全员随响应文件附社保

证明。

①项目经理资格：具备二级注册建造师资格（限机电工程、水利水电工程、

建筑工程其中一项专业）或以上资格，提供注册证书及安全生产考核 B证。

②专职安全生产管理人员：响应文件中至少配置 1名符合法规要求的专职安

全生产管理人员（提供安全生产考核合格证书）；现场具体配置人数，根据《建

筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的要求进

行配置，服从采购人统一管理。

3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参

加本采购项目报价。

4.确认及采购文件的获取

4.1 凡有意参加的分包商，应当在“中国电建阳光采购网”（网址为

https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商

登录”进行分包商注册。

4.2 完成注册的分包商，请于 2026 年 10 月 27 日 17:00 前（北京时间，下

同），通过互联网登录“中国电建采购招标数智化平台”（网址为

https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin），明确所投标段，自行

下载响应件。线下不予受理。

4.3在本公告规定的时间内未确认是否参加或明确表示不参加的，均不得再

参加本采购项目。

5.响应文件的递交

本 次 采 购 将 通 过 “ 中 国 电 建 采 购 招 标 数 智 化 平 台 ”（ 网 址 为

https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin）全程在线开展，响应文

件的加密、提交、解密等流程须各分包商在线进行操作。分包商可在登录系统后，

点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子

响应文件。并严格按照要求进行在线采购，因操作流程失误造成的采购失败，将

由分包商自行承担后果。

   响应文件递交截止时间：2026年 11月 4日 11:00

6.联系方式

采购人：中国水利水电第九工程局有限公司

采购机构：中国水利水电第九工程局有限公司招标中心

地  址:贵阳市观山湖区诚信南路 501号水电九局国际企业大厦 22楼 2206

开标/评标室（二）

联系人：宋工 



联系方式：0851-87980539;

联系邮箱：sdjjczzx@9j.powerchina.cn；

6.监督机构

中国水利水电第九工程局有限公司纪委办公室

监督电话：0851-87980543

7.其它资料

  /

2026 年 10 月 19日
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